


다. 계약품의 관련 개선 필요

【현황】

- 사업부서에서 구매계약 요청 의뢰가 오면, 물류관리팀은 계약 방법에 따라 [그림 3]과 같이 경쟁입찰은 그룹웨어 전자결재 시스템을 통해 입찰공고(안) 기안문 상신 시 부서장 최종결재 전 일상감사를 의뢰하고, 수의계약은 구매계약시스템(EMR)을 통해 계약품의서를 작성하여 일상감사를 의뢰하고 있음.

[그림 3] 물류관리팀의 계약업무 일상감사 요청 절차



【문제점】

- 물류관리팀에서 일상감사를 요청하는 계약품의는 계약체결 전 최종 품의단계로 일상감사를 거친 계약품의의 계약금액 및 계약일자(기간)는 실제 계약금액 및 계약일자(기간)와 일치하여야 함.
- 그러나, 2016년도에 일상감사를 실시한 계약품의와 물류관리팀의 계약대장을 비교한 결과, [표 15]와 같이 계약일자(기간)가 상이한 경우가 28건(23.9%), 계약금액이 상이한 경우가 6건(5.1%)이 있었음.

[표 15] 2016년도 일상감사 실시 계약품의와 계약대장 비교 현황

(단위: 건, %)

구분	계약일자(계약기간)		계약금액	
계	117	(100)	117	(100)
동일	89	(76.1)	111	(94.9)
상이	28	(23.9)	6	(5.1)

- 물류관리팀은 이에 대하여 일부 계약업체의 사정으로 예정된 계약 일자보다 늦게 계약이 체결되거나 계약체결 과정에서 계약업체와 상담을 통해 계약금액을 낮추는 경우가 있기 때문이라고 함.
- 그러나, 계약금액이 인상되거나 공사 및 용역 계약과 같이 계약기간의 변경이 계약목적물의 완성에 영향을 줄 수 있는 경우는 계약품의를 재상신하여 일상감사를 다시 요청할 필요가 있음.
- 또한, 「제안서 평가위원회 운영지침」 제3조(평가대상) 제2항 “별표 1”의 용역사업별 재계약 대상이 ‘일상감사기준’에 따른 기준액¹⁾을 초과하는 경우, 일상감사 대상범위에 포함되어 물류 관리팀은 일상감사를 요청하고 있음.
- 그러나, 일상감사 요청방식이 [표 16]과 같이 전자결재 기안문과 구매계약시스템(EMR)의 계약품의로 혼재되어 있어 물류관리팀은 재계약 용역에 대한 일상감사 요청방식을 통일하여 의뢰할 필요가 있음.

[표 16] 2016년도 물류관리팀의 일상감사 요청 재계약 용역건

구분	용역명	요청일	요청방식	계약주기(년)
1	양성자치료기 PBS(Pencil Beam Scanning) 기술자문 계약(안)	2016-08-03	계약품의	1
2	2016년도 전화(교환기 등) 및 교육시설 (영상회의시스템 포함)관리 용역 계약(안)	2016-11-28	기안문	3

1) 의약품·연구물품·의료물품 등의 구매·수리·불용(3천만 원), 공사·용역·제조 및 기타물품(1천만 원)

구분	용역명	요청일	요청방식	계약주기(년)
3	조경관리 용역 연장계약(안)	2016-12-01	기안문	3
4	방사선 피폭관리 용역 계약(안)	2016-12-21	기안문	3
5	시설관리 용역 연장계약(안)	2016-12-29	기안문	3

- 한편, 계약품의에 대한 일상감사 검토결과, ‘부적정’ 반려 시 물류 관리팀은 ‘일상감사기준’ 제11조(감사실시 및 결과조치)에 따라 ‘일상감사 의견에 대한 조치결과’를 작성·첨부하여 계약품의를 재상신해야 하며, 재상신 시에는 품의일자를 재상신일자로 변경하여야 함.
- 그러나, 물류관리팀은 부적정 반려된 계약품의를 재상신하면서 품의일자를 변경하지 않고, 일상감사를 재요청하여 [표 17]과 같이 실제 재상신한 품의일자와 구매계약시스템(EMR)의 품의일자(반려건의 최초 품의일자로 등록)가 상이하였음.

[표 17] 2016년 일상감사 요청 계약품의 반려건의 재상신 현황

구분	계약건명	실제		EMR	품의일 비교 (실제 : EMR)
		품의일(반려)	품의일(재상신)	품의일	
1	THERMAL BLOCK외 3종	‘16.07.04	‘16.07.11	‘16.07.04	상 이
2	근골격계부담작업 유해요인조사(부속병원)	‘16.08.24	‘16.09.06	‘16.8.24	상 이
3	연구동 및 검진동 창고 이사(운반) 용역	‘16.09.22	‘16.09.27	‘16.09.22	상 이
4	연구동 보일러 보완(저녹스버너 교체)	‘16.11.11	‘16.11.16	‘16.11.14	상 이
5	연구동 보일러 보완(제어판넬 교체)	‘16.11.11	‘16.11.16	‘16.11.11	상 이
6	호스피스완화의료 e-learning 교육과정 운영	‘16.12.28	‘17.03.06	‘17.03.06	동 일
7	국민암암예방수칙 소책자 10종	‘16.12.23	‘16.12.29	‘16.12.23	상 이

- 따라서, 물류관리팀은 일상감사를 받은 계약품의 중 실제 계약 시 계약금액이 인상되거나 공사·용역 계약의 계약기간이 변경되는 경우에는 일상감사를 재요청하도록 하고,
- 재계약 용역건은 일상감사 요청방식을 통일하여 의뢰하도록 하며, 부적정 반려된 계약품의를 재상신 시 품의일자를 재상신일자로 변경하여 요청하는 것이 바람직함.

【조치사항】

- 물류관리팀장은,
 - 일상감사를 받은 계약품의 중 계약금액이 인상되거나 공사·용역 계약의 계약기간이 변경되는 경우에는 일상감사를 재요청하도록 하고,
 - 재계약 용역건은 일상감사 요청방식을 통일하여 의뢰하도록 하며, 부적정 반려된 계약품의를 재상신 시 품의일자를 재상신일자로 변경하여 일상감사를 요청하기 바랍니다. (현지조치)