

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 간이공사 대상 판정기준 및 계약절차 미준수

관 련 부 서 ○○ ■부

조 치 부 서 ○○ ■부

내 용

지 적 요 지

❖ 이윤율 #%를 적용하여 추정가격이 #원 미만일 경우 간이공사로 시행할 수 있으나, 이윤율 #%로 오적용하여 간이공사 대상이 아님에도 간이공사로 시행함

1. 업무 개요

○○ ■부는 업무상 필요시 관련 규정에 따라 간이공사를 수요부서에서 직접 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「간이공사 업무처리 기준」에 따르면 추정가격 산정 시 이윤율은 「계약규정시행세칙」에 따라 #%를 초과하여 계상할 수 없고 간이공사는 추정가격이 #원 미만

일 경우 시행할 수 있다.

또한 간이공사 시행이 확정되면 예정가격 산출을 위한 이윤율은 「계약규정 시행세칙」을 준용하여 #%를 초과하지 않도록 해야 하며, 간이공사 대상 여부를 확인해야 한다.

그리고 같은 기준에 따르면 공사감독원은 계약체결 후 드림스(DREAMS)를 통해 구매오더를 발행해야 하며, 공사준공 시 SAP를 통해 준공검사 결과를 입력하여 공사주관부서장의 결재를 득하고 드림스(DREAMS)에 전자세금계산서를 첨부하여 대금을 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ○○에서 시행한 ‘○○ 하부조압수조 크레인 트롤리 바 교체 공사’의 경우 간이공사비 산출명세서상 이윤율을 #% 적용하였을 경우 #원 이상으로 간이공사가 불가하나 간이공사로 시행하였다.

그리고 해당공사를 진행하면서 드림스(DREAMS)의 간이공사 메뉴를 통해 구매오더 발행, 준공검사 입력, 대금 지급을 하지 않고 회계전표 처리 방식으로 지급하여 계약의 투명성을 저해하고 회사의 업무처리 기준을 위반하였다.

관계직원 의견 ○○ 담당자는 감사결과를 수용하면서 이윤율 적용에 따른 간이공사 대상 여부 판단 방법을 인지하지 못하여 해당 공사를 간이공사로 진행하였고 긴급한 공사 진행의 이유로 시스템 등록을 누락하였으며 추후 동일한 사항이 재발되지 않도록 업무에 만전을 기할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○장은 간이공사 산출명세서 작성 시 「간이공사 업무처리 기준」에 따라 적정 이윤율을 적용하고 드림스(DREAMS)의 간이공사 메뉴를 통해 절차가 이루어질 수 있도록 방안(예를 들면, 해당 규정에 대한 관련 부서원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)