

감사결과처분요구서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 방부목 품질검사 업무 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단『목재의 방부처리 매뉴얼』에 의거 목재 가해생물로부터의 보호 기능 및 질적 수준 유지와 목재의 사용연한의 증가를 통해 목재자원의 절약 및 산림자원의 보존에 기여하고자 목재는 방부처리를 하여야 하며,
 - 공사감독원은 방부목재에 대해 용이, 균열, 부패, 굽음, 뒤틀림, 엇결로 인한 거친 제재면 등 목재의 품질을 저하시킬 우려가 있는 사항에 대해 육안 검사를 실시하고,
 - 육안검사가 끝나면 목재 수급자 또는 현장 대리인으로부터 방부처리시험성적서를 확인하고 수령하며,
 - 품질인증제품을 사용한 경우 시료채취, 검사의뢰 및 검사 등의 품질검사 절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원 목재 구입 현황

건 명	납품일자	납품내역	계 약 금 액	계약업체	방부처리 시험성적서	품질검사
혜손탐방로 정비를 위한 목재 구매	2020.08.06.	방부목 6,259재	20,800천원	주▽▽▽ ▽▽▽▽	미징구	미이행

- △△△국립공원사무소는 훼손탐방로의 자체 정비를 위한 목재를 구입하기 위하여 ‘훼손탐방로 정비를 위한 목재 구매’를 시행하면서, 목재 수급자로부터 방부처리시험성적서를 확인하고 수령하며, 품질인증제품을 사용한 경우 시료채취, 검사의뢰 및 검사 등의 품질검사 절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있음에도, 목재 반입시 방부처리시험성적서를 확인하지 않고 반입 목재의 시료에 대한 품질검사 등을 이행하지 않는 등 목재의 방부처리 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련