

지적사항	문제점 및 개선방향	
2. 첨단 ICT기반의 차세대 정보시스템 구축사업 추진 실태 점검	문제점	현재 정보시스템 구축사업 시스템별 계획 대비 진척률(달성율)은 인프라 및 보완 시스템을 제외한 대부분 개발시스템 모두 저조한 실정이며, 일부 시스템에 대한 업무적 이슈 및 요청사항 등 기관 상위 회의체 보고가 미흡하였음.
	조치사항	차세대정보시스템 구축사업이 당초 계획한 일정을 준수하고 진척속도를 높이고, 정상 추진될 수 있도록 관리·감독을 철저히 할 것. (통보) (차세대정보시스템구축추진단장)