

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [3] 산불 피해 이재민 임시주택 적기 전력공급 노력

관 계 부 서 : 경북본부 전력사업처 전력공급부

모 범 직 원 : 경북본부 전력사업처 전력공급부 대리 ▽♥*

내 용

위 직원은 2022년 3월부터 현재까지 경북본부 전력공급부에 근무하며 2025년 대규모 산불 발생 시 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 산불로 인해 삶의 터전을 잃어버린 이재민들의 임시주택 적기 전력공급을 위해 적극 노력하였다.

또한 사유지 임대 임시주택 부지의 사용종료 후 발생가능한 지장이설 비용을 지자체가 부담하는 조건으로 협의하여 이설비용을 절감하였고, 임시주택 인입선 보강을 통해 이재민들의 감전사고 예방을 위한 노력 등 우리회사의 사회적 책임완수에 크게 공헌하였다.

1. 산불 이재민 임시주택 적기 전력공급

2025년 대규모 산불 이후 안동, 의성, 영양지역에 산불 피해 이재민이 속출하였고, 이재민들의 생활 여건 개선을 위하여 지자체에서 모듈러 주택을 포함한

임시주택을 산불 피해 마을에 설치하기 시작하였다.

임시주택은 안동시 남선면을 포함한 7개면, 의성군 의성읍을 포함한 6개읍·면, 청송군 청송읍을 포함한 3개 읍·면, 영양군 석보면, 입암면을 대상으로 1,691호가 설치되었다.

[표1] 이재민 임시주택 전력공급 현황

(단위:호)

구분	안동	의성	청송	영양	계
호수	907	240	437	107	1,691
위치	7개면	6개 읍·면	3개 읍·면	2개면	18개 읍·면

임시주택에 이재민이 입주하기 전 신속하게 전력공급을 완료하기 위하여 신속 전력공급 대책반을 만들어 운영하였으며, 전력공급 대책반은 전기사용 신청안 내 부터 배전설비 시공 및 송전까지 담당하였다. 특히 신속한 전력공급을 위하여 위 직원은 전기사용 신청이 되지 않더라도 임시주택 설치부지 선정 즉시 현장 조사를 시행하고 콘크리트 전주, 전선 및 변압기 등 필수자재를 사전파악하여 착공전 자재확보를 통해 시공기간을 최소화 할 수 있는 업무체계를 구축하였다.

[표2] 임시주택 긴급시공을 위한 전불자재 확보내역

(단위:호)

구분	안동	의성	청송	영양	계
지지물(기)	114	85	12	5	216
전 선(m)	4,560	3,400	480	200	8,640
변압기(대)	72	13	10	16	111

산불 피해 면적이 광범위하여 많은 양의 임시주택 컨테이너가 필요하였고, 수급일정이 불균형하여 설치 예정일이 하루 단위로 변경되는 등 전기공사 일정을 조율하기가 매우 어려웠다. 따라서 임시주택 설치 전 공급용량 검토를 면밀히 하여 외선공사를 우선시공하되 임시주택 설치를 위한 대형 크레인의 진출입로 확보 등을 문제점을 해결하기 위해 위 직원은 지자체와 신속 연락체계를 구축하여 긴밀한 협력관계를 유지할 수 있도록 조치하였다.

[표3] 신속 전력공급 대책반 운영 및 지자체 신속 연락체계 구축

익명화	
--	--

2. 임시주택 부지 권원확보를 통한 지장이설 비용 절감

대규모 임시주택 전력공급 사업을 진행하던 중 대부분의 임시주택은 사유지 임대를 통해 확보된다는 것을 확인하였고, 토지주들에게 권원확보를 시행하고자 하였으나 향후 본인 부담으로 전력설비 철거를 반대하였고, 토지주들의 미동의를 근거로 전기공사 중지를 검토하였지만, 삶의 터전을 잃은 이재민들의 임시주택 입주를 위해 전기공사를 중지하기 어려운 상황이었다. 이 때 위 직원은 임시주택

부지를 자체체에서 임대하였으므로 향후 이설비용 또한 지자체에게 부담하자는 아이디어를 제시하였고, 지자체 협의를 통해 임시주택 사용기간 종료 후 사유지 내 지장이설 요청시 모든 비용을 한전이 아닌 지자체에서 부담하는 것으로 협의를 이끌어 내면서 약 2억원의 지장이설 비용을 절감하였다.(설치의 50%)

[표4] 사유지 임시주택 부지 이설비용 협의 내용

익명화	
-----	--

3. 산불피해 이재민 감전예방을 위한 인입선 보강 시행

위 직원은 임시주택 전력공급 시공현장 확인 중 일부 인입선이 쳐지면서 임시주택 지붕과 접촉하는 사례를 발견하였고, 이재민들의 감전사고 예방을 위하여 전주 추가 설치가 필요한 개소들을 파악하고 시공이 어려운 개소는 특고압 절연커버 시공을 통해 인입선의 절연성능을 확보할 수 있도록 조치하여 산불 피해 이재민들의 전기안전 확보를 위해 노력하였다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)