

개선요구 및 통보

제 목 ●●제품 생산정보 관리에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 작업기록을 전사적자원관리시스템(이하 “ERP”라 한다) 및 ☸☸☸ ☸☸☸☸ 제조관리시스템(이하 “MES¹⁾”라 한다)에 입력·관리하고 있다.

2. ♥♥제품 ⊕⊕⊕⊕ 실적 ERP 관리 불합리

가. 판단 기준

「생산관리규정」 제9조(작업기록), 「원가관리 규정」 제10조(재료비의 계산) 및 제19조(완성품의 회계 처리)에 따르면 ERP를 활용하여 재료비와 반제품을 실제 사용량 또는 그 비율을 기준으로 회계처리 하도록 규정하고 있다.

그리고 공사(公社)는 경영정보 데이터 실효성 확보를 위해 ERP 마감체계 개선 추진 계획을 수립하면서 자재 입·출고 및 생산실적을 종전 월 마감에서 일 마감으로 개선을 추진하고 있다.

1) MES(Manufacturing Execution System) : 작업계획·지시, 실적 집계 등 제반 사항을 지원하기 위한 생산관리시스템

이에 따라 ●●본부는 제품별 생산실적을 각 공정별로 ERP에 입력할 때에는 작업 실적을 기초로 하여 신뢰성 있는 데이터를 전사적으로 공유하고 일 마감 체계 정착을 위하여 ERP 데이터 입력 및 관리 프로세스를 효율화 할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●●본부 ERP 생산실적을 점검한 결과 20XX. X. XX. 감사일 현재 ☼☼☼ ☼☼☼☼(◇◇◇◇◇), ☒☒☒☒☒, △△△△△△ 등 ㉠㉠㉠㉠가 수반되는 ♥♥제품의 실제 공정은 앞면과 뒷면으로 구분되는데도 ERP에는 하나의 반제품 코드로 실적을 관리하고 있어 ㉠㉠㉠㉠ 공정별 실제 작업량과 재고수량을 파악하기 어려운 실정이다.

그리고 일 마감 체계 정착 이후에는 ERP 자료를 기초로 재고관리, 작업성과분석 등이 신속하게 이루어지도록 해야 하나 ㉠㉠㉠㉠ 공정에 대해서는 ERP에서 일일 재고 관리가 불가능하여 일 마감 추진 취지와 다르게 운영될 우려가 있다.

따라서 ●●본부는 [표]와 같이 ♥♥제품 ㉠㉠㉠㉠ 실제 작업실적을 ERP에 반영할 수 있도록 ㉠㉠㉠㉠ 앞면과 뒷면으로 반제품 코드를 구분하여 ERP 작업실적의 신뢰성과 실시간 재고파악의 효과성을 확보할 필요가 있다.

[표] ♥♥제품 ERP 반제품 코드 점검결과 및 개선사항

점검 결과	개선사항	비고
- (반제품) 앞뒷면 합산 관리 * 앞뒷면 개별 재고 파악 불가	- (반제품 앞면) 앞면만 입력 - (반제품 뒷면) 뒷면만 입력	반제품 코드 세분화

3. MES 및 ERP 작업실적 데이터 연동 지연

가. 판단 기준

●●본부는 ☼☼☼ ☼☼☼☼의 체계적인 생산·발급 관리를 위해 20XX. X월 MES 개발에 착수하여 20XX. XX. XX. ERP와 상호 연동이 가능하도록 구축을 완료하였다.

이에 따라 ●●본부는 ERP 데이터 실효성 확보 및 일 마감 체계 정착 목표 달성을 위해 MES에 저장되는 실적 데이터가 ERP에 연동되도록 업무 절차를 마련하여 업무 효율성 및 각종 데이터의 신뢰성을 확보할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●●본부는 ERP에 저장된 제품, ■■■■■ 정보 등의 데이터를 MES에 전송하고 있으나, 20XX. X. XX. MES에 저장된 작업이력 데이터를 ERP에 시험 전송하는 과정에서 잘못된 데이터가 전송되었고, 20XX. XX. X.부터 ☼☼☼ ☼☼☼☼ ▲▲▲ 검사 손품처리 방법이 변경됨에 따라 관련 프로그램 개발 및 전송 데이터의 정합성 검증을 이유로 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 ERP 연동을 중단하고 있는 실정이다.

이로 인해 각 부서별 작업실적 입력 담당은 MES 데이터를 기초로 작업실적 관리용 일지를 별도로 만들고 ERP에 다시 수기입력하고 있어 업무 효율성 개선 효과가 제한적이고, 수기입력 과정에서 실수로 잘못된 데이터를 입력할 수 있기 때문에 ERP 데이터 신뢰성 제고효과 또한 기대하기 어렵다.

따라서 ●●본부는 MES에 저장된 작업이력 데이터가 ERP로 정상 전송되도록 연동 시험, 문제점 발굴 및 개선계획 수립, 일정검토 등 MES·ERP 연동계획을 수립하여 체계적으로 추진할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ●●본부 ♥♥처는 감사결과를 수용하면서 현재 제조원가 관리 관점에서 앞뒀면 구분 없이 한 개의 반제품 코드를 사용하였으나, 일 마감 정책에 따라 ERP에서 실시간 재고파악이 가능하도록 앞뒀면 반제품 코드를 구분하겠다는 의견을 제시하였다.

② 그리고 MES에서 ERP로 실적 데이터 전송과 관련한 감사결과를 수용하면서 데이터 검증 등 연동계획을 수립한 후 20XX. X분기 내 연동을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●본부장은

ERP에서 재고파악이 가능하도록 ♥♥제품 ⊕⊕⊕⊕ 반제품을 앞면과 뒷면으로 구분
하시고(개선)

MES 및 ERP 연동계획을 수립하여 체계적으로 추진하시기 바랍니다.(통보)