

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	직제시행규칙 등 준수 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하“공단”이라 한다)은 직제에 관한 사항을 규정함을 목적으로 「직제 규정」을 제정·운영 중에 있고, 「직제규정」 제13조의 규정에 따라 공단 직제규정의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「직제시행규칙」을 제정·운영 중에 있다.

또한, 공단은 「직제규정」 제12조에 따라 공단의 본사 및 소속기관에 대한 권한위임을 규정하여 신속하고 능률적인 업무수행을 도모하고, 각 직위의 권한과 책임을 명확히 함으로써 책임경영에 기여함을 목적으로 「위임전결규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「직제시행규칙」 제6조(업무분장)제1항에서는 본사의 각 처·실 및 상황실, 지역본부, 사무소, 연구원, 보전원, 탐방원, 교육원, 사무국의 업무분장을 규정하고 있고,

같은 조 제2항에서는 본사의 각 부·팀, 지역본부의 부 및 사무소의 각 과·구조대

· 분소, 연구원 및 보전원의 각 부·센터, 탐방원의 과, 교육원의 각 부, 사무국의 각 부의 업무분장에 대하여 [별표 6]과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 「직제시행규칙」 별표6(사무소 부서별 업무분장) 발췌

구분		분 장 업 무
사 무 소	행 정 과	1. 기획, 예산, 일자리, 총무, 인사, 노무, 홍보, 성과관리, 공공기관 혁신, 정보, 인권경영, ESG경영 추진 등에 관한 업무 총괄 2. 법무 및 소송에 관한 업무 3. 문서 및 기록물 관리 등 사무행정에 관한 업무 4. 민원사무에 관한 업무 5. 직원 근태·복무·복리후생 등에 관한 업무 6. 회계·지출·결산 및 시설사용료 등 기타 수입 징수, 수납에 관한 업무 7. 비공원관리청이 운영하는 공원시설사용료 징수허가에 관한 업무 8. 시설사용 예약제 운영에 관한 업무 9. 고객만족에 관한 업무(고객만족도 조사 포함) 10. 공원별 보전·관리계획 이행에 관한 업무 11. 구매, 계약 및 급여에 관한 업무 12. 장비(차량, 기타장비) 및 비품 관리운용 등 용도에 관한 업무 13. 관재(공단 소유재산, 수탁재산)에 관한 업무 14. 공원관리상 필요한 토지·건물·물건 등의 협의매수 및 공원사업의 용지보상·취득에 관한 업무 15. 매수청구에 의한 토지매수 및 환매권에 관한 업무 16. 노사협의회 운영 등 노사협력에 관한 업무 17. 직원 인사·교육·역량개발에 관한 업무 18. 정보화 및 정보서비스에 관한 업무 19. △△△△ 홍보에 관한 업무 20. 공원문화유산지구 입장료 징수 협의 전달 등에 관한 업무 21. 기타 타 과에 속하지 아니하는 업무
	탐 방 시 설 과	1. 탐방, 해설, 안전, 재난관리, 공원시설, 환경기술 등 탐방 지원에 관한 업무 전반 2. 재해대책 복구에 관한 업무 3. 탐방프로그램 개발·운영에 관한 업무 4. 탐방가이드, 탐방예약제 및 탐방편의시설 운영에 관한 업무 5. △△△△ 생태체험사업 기획·운영에 관한 업무 6. 탐방객, 청소년 등에 대한 자연자원 교육 및 교실 운영에 관한 업무 7. 탐방객 수 및 이용행태 조사·분석에 관한 업무 8. 자연환경해설사(사무소 관장구역 내 연구원·탐방원 지원 포함)에 관한 업무 9. 공원시설사업시행(조사·설계·발주·시공감독·검사 등)에 관한 업무 10. 건축물의 설치, 공원시설물 유지보수 및 현장관리에 관한 업무 11. 공원시설 등 안전조사·점검·조치 등에 관한 업무 12. 환경저해시설 정비에 관한 업무 13. 훼손지 복구에 관한 업무 14. 주민지원사업(마을도로 등 시설설치)에 관한 업무 15. 공원사업의 용지보상 대상 토지 선정 및 전달에 관한 업무 16. 공원시설물 안전점검에 관한 업무 17. 사업장 내 안전·보건관리에 관한 업무 (다만, 4개과 설치 사무소는 재난안전과에서 수행) 18. 건설 발주공사 안전·보건관리에 관한 업무

또한, 「위임전결규칙」 제4조(위임전결)제1항에서는 이사장 결재사항과 각 직위별 위임전결 사항은 「직제시행규칙」에서 분장된 그 소관 업무로 하며, [표 2]와 같이 규정하고 있다.

[표 2] 「위임전결규칙」 별표 기재사항(계약업무) 발체

단위업무	세부업무		위임전결		
			소장	과장	직원
계약	계약방침 결정	1억 초과	○		
		1억 이하			
	입찰공고 및 수의시담		○	○	
	입찰참가 등록 및 입찰집행				
	계약조건 열람 및 현장설명				○
	예정가격 및 낙찰자 결정		○		
	계약 체결	1억 초과	○		
		1억 이하			
	계약체결 통보 및 각종 보고서 처리				○
	감독원 임명(공사감독원, 준공검사원, 하자점검원)		○		
	계약내용 변경		○		
	계약대금 지급(노무비, 선금금, 기△△, 준공금 등)		○		

3. 감사결과 확인된 문제점

「직제시행규칙」 제6조(업무분장)제2항 [별표6](사무소 부서별 업무분장)에 따르면 계약에 관한 업무는 사무소 행정과로 규정되어 있음에도,

사업부서에서 설계변경을 위한 현장 실정보고를 하면서 관련 내용에 변경 계약 사항까지 포함하여 소장 결재를 득한다는 사유로 [표 3]과 같이 “2021년 △△△ △△△△ 북부사무소 신축공사(건축)” 등 30건 계약 사항에 대하여 행정과에서는 총 57회 변경 계약 시행결의 없이 변경 계약을 체결한 것으로 확인되었다.

[표 3] 직제시행규칙 미준수 현황

(단위: 천원, 일)

연 번	계약명	당초 계약사항		최종 변경 계약사항		행정과 변경계약 시행결의 이행 여부
		계약금액	절대공기	계약금액	절대공기	
1	2021년 △△△△△△△△△△△ 신축공사(건축)	2,566,146	300	3,669,327	426	부분 이행 (변경계약 총 7회 중 2회 이행, 5회 미이행)
2	2022년 △△△△△△△△△△△ 신축공사(건축) 설계의도구현 용역	12,690	270	12,690	270	부분 이행 (변경계약 총 5회 중 2회 이행, 3회 미이행)
3	2022년 △△△△△△△△△△△ 신축공사(건축)감리용역	14,100	270	19,525	336	부분 이행 (변경계약 총 5회 중 2회 이행, 3회 미이행)

연 번	계약명	당초 계약사항		최종 변경 계약사항		행정과 변경계약 시행결의 이행 여부
		계약금액	절대공기	계약금액	절대공기	
4	2022년 △△△△△△△△△△△△ 신축공사(소방)	50,412	300	50,412	366	부분 이행 (변경계약 총 4회 중 2회 이행, 2회 미이행)
5	2022년 △△△△△△△△△△△△ 신축공사(소방) 감리용역	14,100	270	14,100	270	부분 이행 (변경계약 총 5회 중 2회 이행, 3회 미이행)
6	2022년 △△△△△△△△△△△△ 신축공사(전기)	307,125	270	319,125	336	부분 이행 (변경계약 총 5회 중 2회 이행, 3회 미이행)
7	2022년 △△△△△△△△△△△△ 신축공사(전기) 감리용역	20,680	270	20,680	270	부분 이행 (변경계약 총 5회 중 2회 이행, 3회 미이행)
8	2022년 △△△△△△△△△△△△ 신축공사(통신)	51,291	300	51,291	366	부분 이행 (변경계약 총 4회 중 2회 이행, 2회 미이행)
9	2022년 △△△△△사무소 안내사인 제작설치 용역	51,084	180	51,084	200	미이행
10	2022년 △△△△△사무소 안내 표지판 및 장애인편의시설 제작설치	19,588	180	19,588	200	미이행
11	2023년 △△△△△△북부 훼손지 복원공사	52,799	60	57,981	60	이행
12	2023년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	176,586	150	199,573	150	미이행
13	2023년 △△△△△△△△△△△△ 신청사 개소식 운영 용역	21,528	20	23,056	20	미이행
14	2023년 △△△△△ △△야영장 정비공사 실시설계 용역	15,200	30	15,200	52	미이행
15	2023년 △△△△△ △△야영장 정비공사(건축·토목)	194,020	90	189,170	90	미이행
16	2023년 △△△△△ △△△△△대피소 정비공사	485,716	120	553,071	135	미이행
17	2023년 △△△△△ △△계곡 공중화장실 정비공사(건축·기계)	158,721	90	172,630	90	미이행
18	2023년 △△△△△ △△계곡 공중화장실 정비공사(전기)	16,150	90	19,976	90	미이행 (변경계약 총 2회 중 2회 미이행)
19	2024년 △△△△△ 오수처리시설 위탁관리 용역	20,900	297	20,900	297	미이행
20	2024년 △△△△△ △△침터 공중화장실 정비공사(전기)	18,650	120	19,802	120	미이행
21	2024년 △△△△△ △△탐방 안내소 정비공사 폐기물 처리용역	14,280	180	21,500	180	미이행
22	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(건축 기계)	935,682	180	863,100	281	미이행 (변경계약 총 4회 중 4회 미이행)
23	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(소방)	16,300	180	16,300	265	미이행 (변경계약 총 3회 중 3회 미이행)
24	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(전기)	71,302	180	67,390	267	미이행 (변경계약 총 4회 중 4회 미이행)

연 번	계약명	당초 계약사항		최종 변경 계약사항		행정과 변경계약 시행결의 이행 여부
		계약금액	절대공기	계약금액	절대공기	
25	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(통신)	20,900	180	20,900	268	미이행 (변경계약 총 3회 중 3회 미이행)
26	2025년 △△△△△ △△야영장 전면개선사업 건축 공사	686,926	120	705,729	120	미이행
27	2025년 △△△△△ △△야영장 전면개선사업 전기 공사	136,281	120	174,380	120	미이행
28	2025년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사	24,200	60	24,200	67	미이행
29	2025년 △△탐방안내소 정비공사(건축) 감리용역	17,100	120	17,100	154	미이행 (변경계약 총 2회 중 2회 미이행)
30	△△△△△△△△△△△△△△ 신축공사(유리구매)	28,500	90	28,500	116	미이행

※ 자료출처: 사무소 계약자료 재구성

또한, 사무소는 「위임전결규칙」 제4조(위임전결)제1항에 따른 별표 기재사항에 따라 계약업무를 추진하며 낙찰자를 결정하는 경우에는 소장 결재를 득하여야 함에도, [표 4]와 같이 “2024년 △△△탐방로 부대시설(배수로) 정비공사” 등 총 20건 계약 사항에 대하여 행정과에서는 낙찰자 결정 시행결의를 미이행한 것으로 확인되었다.

[표 4] 「위임전결규칙」 미준수 현황

(단위: 천원)

연번	계약명	개찰 내용		낙찰자 결정 시행결의 여부
		개찰금액	낙찰예정자	
1	2024년 △△△탐방로 부대시설(배수로) 정비공사	23,750	△△△△	미이행
2	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(소방)	16,300	(주)△△	미이행
3	2024년 △△△△△ △△ △△△교 정밀안전점검 용역	20,300	주식회사 △△△△△	미이행
4	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(통신)	20,900	주식회사 △△	미이행
5	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사 폐기물 처리용역	14,280	△△△△△△(주)	미이행
6	2025년 △△△△△ △△야영장 전면개선사업 건축 공사	686,926	(주)△△△△	이행
7	2025년 △△△△△ △△야영장 전면개선사업 전기 공사	136,281	주식회사 △△	이행
8	2025년 △△△△△ △△△△△ 환경저해시설 정비사업 공사	266,626	△△△△△주식회사	이행
9	2025년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	176,395	△△△△주식회사	이행
10	2025년 △△△△△ 안내표지판 제작 구매	26,600	(주)△△	미이행
11	2025년 △△△△△ △△야영장 관리동 통신 공사	20,890	(주)△△△△△△△△△△	미이행
12	2025년 △△△△△ △△야영장 체류형인프라 부대시설 설치 공사	50,400	(주)△△△△	미이행
13	2025년 △△△△△ △△야영장 개수대 등 편의 부대시설 설치 공사	47,120	△△	미이행
14	2025년 △△△△△ △△야영장 부대시설 진입부 데크 설치 공사	20,900	(주)△△△△	미이행

연번	계약명	개찰 내용		낙찰자 결정 시행결의 여부
		개찰금액	낙찰예정자	
15	2025년 △△△△△ 육상탄소흡수원 구축지 유지관리 용역	18,900	△△△△△주식회사	미이행
16	2025년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사	24,200	주식회사 △△	미이행
17	2025년 △△△△△ 위험수목 정비 용역	20,700	△△△△△주식회사	미이행
18	2025년 △△△△△ △△탐방안내소 데크 정비 공사	51,300	(주)△△△△	미이행
19	2025년 △△△△△ △△야영장 오수처리시설 장비 교체 용역	26,900	(주)△△△△엔지니어링	미이행
20	△△△△△ 환경저해시설 정비 복원사업 기본 및 실시설계 용역	28,000	△△△△△△△△△(주)	미이행
21	△△△△△ △△야영장 전면개선사업 폐기물처리 용역	40,700	△△△△△(주)	미이행
22	2025년 △△△△△ 오수처리시설 위탁관리 용역	20,400	△△△△△(주)	미이행
23	△△△△△ △△야영장 전면개선사업 전기 감리 용역	20,600	주식회사△△△△△△△	미이행
24	2025년 △△탐방안내소 정비공사(건축) 감리용역	17,100	(주)△△△△건축사사무소	미이행

※ 자료출처: 사무소 계약자료 재구성

따라서, △△△△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 용역 및 공사 수행을 위한 낙찰자를 선정하거나, 현장 실정에 따른 변경 사항 발생으로 변경 계약 체결이 필요한 경우 관련 규정에 따라 시행결의 후 변경 계약이 체결될 수 있도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)