

감사결과처분(요구)서

일련번호	11	감사자	감사실		공 개 () 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 준공 후 하자점검자 임명 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△ 사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제45조 규정에 의거, 시설물 관리기관의 장은 공사준공 후 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 실시하여야 함
- 또한, 동 규칙 동조 제1호에 따르면, ‘시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자 담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다’ 라고 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△ 하자점검자 미임명 현황

(단위: 천원)

연도별	건 명	사업비	계약일	착공일	계약상대자	계약방법
			준공(예정)일	실준공일		
2020	△△△△△△△ △△분소 안내사인 제작설치	23,600	10.13. 11.12.	10.14. 11.12.	(주)△△ △△	수의계약

2021	△△△△ 공단 △△△△△△△△△△ 신축사업 자동문 구매, 설치	45,310	8.31. 12.15.	8.31. 12.15.	유한회사 △△건설	제한경쟁
2021	△△△△△△△ 신축청사 전시설계 및 전시물 제작, 설치	222,252	9.29. 12.21.	9.30. 12.21.	주식회사 △△△△	수의계약
2021	△△△△△△△△△△ 신축 관급자재(자동제어장치)구매,설치용역	19,500	11.10. 12.04.	11.15. 12.04.	△△△△△△(주)	수의계약
2021	△△△△△△△△△△ 신축사업 관급자재(스노우멜팅) 구매,설치용역	66,000	11.11. 12.15.	11.15. 12.15.	㈜△△△△	수의계약
2021	△△△△△△△△△△ 회의실 DID시스템 구매설치	19,800	11.18. 12.12.	11.18. 12.12.	주식회사 △△△ △△△	수의계약
2021	△△△ △△자동차야영장 카라반 제작, 설치	318,760	12.1. 2.25.	12.1. 2.25.	주식회사 △△△△	제한경쟁
2021	△△△△△△△ 안내사인 제조·구매·설치 용역	27,000	12.6. 12.23.	12.7. 12.26.	㈜△△	수의계약
2021	△△△△△△△ 자동통제시스템 CCTV구매, 설치 용역	24,503	9.1. 10.30.	9.1. 10.30.	△△△시스템	수의계약
2021	통합형 자동통제시스템 구매, 설치	36,091	10.14. 11.12.	10.14. 11.12.	△△△△△△ 주식회사	수의계약
2022	△△야영장 취사장 개수대 설치 용역	20,100	1.26. 2.7.	1.26. 2.7.	△△△△공사	수의계약
2022	△△야영장 차량관제시스템 설치	15,393	4.26. 5.26.	4.26. 5.2.	주식회사 △△ △△△	수의계약

※ 출처: 사무소 제출 자료 재구성

- △△△립공원사무소는 2019년 9월 28일부터 2022년 10월 감사일 현재까지 공사 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 정기적으로 하자를 관리하고 있으나, 2020년 1건, 2021년 10건, 2022년 1건 등 총 12건의 준공된 공사에 대해 하자 점검자를 임명하지 않은 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 준공 완료된 공사 12건의 하자점검자 지정
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련