

감사결과처분(요구)서

일련번호	8	감사자	감사실		공 개 () 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,590,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각1개월내

△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금(건강·연금·노인장기 등) 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설산업법시행령』 제26조의2제3항 규정에 의거, 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 『국민연금』에 따른 국민연금보험료, 『국민건강보험법』에 따른 건강보험료 및 『노인장기요양보험법』에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음. <개정 2010. 5. 27., 2020. 2. 18.>
- 『기획재정부계약예규』 제94조제3항 규정에 의거, 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산한다. <신설 2008.11.1, 개정 2010.9.8. 2016.12.30.>
 1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
 2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다. <개정 2012.1.1.>
 3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가

실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다. <신설 2016.12.30.>

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약상대
2022년 육상탄소흡수원(자연숲복원) 구축 사업	370,900	2022.05.18.~07.01.	(주)△△△건설
2021년 △△△ △△야영장 조성공사	3,846,379	2020.12.14.~2021.12.16.	(주)△△건설

○ 준공금 정산 소홀 현황[2022년 육상탄소흡수원(자연숲복원) 구축 사업]

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정) (A)	정산금액(적정) (B)	과지급금액 (A-B)
직 접 재 료 비	161,013,079	161,013,079	161,013,079	0
간 접 재 료 비	-	-	-	0
직 접 노 무 비	85,791,255	85,791,255	85,791,255	0
간 접 노 무 비	11,667,610	11,667,610	11,667,610	0
산 출 경 비	1,181,984	1,181,984	1,181,984	0
산 재 보 험 료	3,605,978	3,605,978	3,605,978	0
고 용 보 험 료	984,334	984,334	984,334	0
건 강 보 험 료	2,998,404	879,280	-	879,280
연 금 보 험 료	3,860,606	822,480	-	822,480
노인장기요양보험료	367,904	107,860	-	107,860
퇴직공제부금비	1,973,199	715,000	715,000	0
건설기계대여금지급보증	396,778	66,510	66,510	0
산업안전보건관리비	4,565,880	4,565,880	4,565,880	0
환경보전비	743,958	743,958	743,958	0
공사이행보증수수료	-	-	-	0
하도급대금지급보증수수료	200,868	200,868	-	200,868
기타경비	19,385,395	19,385,395	19,385,395	0
일반관리비	17,924,233	17,503,888	17,383,259	120,629
이윤	20,522,239	19,543,107	19,262,119	280,988
헬기운반비	-	-	-	0
폐기물처리비	-	-	-	0
부가가치세	33,718,370	32,877,847	32,636,636	241,211
합계	370,900,000	361,650,000	359,002,997	2,647,003
회수 예정금액 (천원미만 절사)	2,647,000			

○ 준공금 정산 소홀 현황[2021년 △△△ △△야영장 조성공사]

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정) (A)	정산금액(적정) (B)	과지급금액 (A-B)
직 접 재 료 비	1,250,174,996	1,250,174,996	1,250,174,996	0
간 접 재 료 비	-	-	-	0
직 접 노 무 비	1,254,520,896	1,254,520,896	1,254,520,896	0
간 접 노 무 비	99,724,738	99,724,738	99,724,738	0
산 출 경 비	134,204,433	134,204,433	134,204,433	0
산 재 보 험 료	50,513,360	50,513,360	50,513,360	0
고 용 보 험 료	11,781,937	11,781,937	11,781,937	0
건 강 보 험 료	-	-	-	0
연 금 보 험 료	-	-	-	0
노인장기요양보험료	-	-	-	0
퇴직공제부금비	5,700,000	5,700,000	5,258,500	441,500
건설기계대여금지급보증	1,862,974	1,862,974	1,568,530	294,444
산업안전보건관리비	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
환경보전비	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
공사이행보증수수료	-	-	-	0
하도급대금지급보증수수료	2,137,508	2,137,508	2,137,508	0
기타경비	148,181,915	148,181,915	148,181,915	0
일반관리비	179,854,507	179,854,507	179,810,486	44,021
이윤	193,624,463	193,624,463	193,546,476	77,987
추가공사 측량 등	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
폐기물처리비	-	-	-	0
부가가치세	338,328,173	338,328,173	338,242,377	85,796
사급자재대	124,770,000	124,770,000	124,770,000	0
합계	3,846,379,900	3,846,379,900	3,845,436,152	943,748
회수 예정금액 (천원미만 절사)	943,000			

- △△△△△△△△△△는 “2022년 육상탄소흡수원(자연숲복원) 구축사업”를 준공 처리 하면서 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료를 정산함에 있어 당해 사업으로 납부된 관련 보험료 납부확인서 대신, 관련 증빙서류로 인정이 되지 않는 계약 상대재(주)△△△△건설의 사업장 건강·연금·노인장기요양보험(사업자 부담금) 납부 확인서 징구 및 정산 처리하였으며, 하도급계약이 없었음에도 하도급지급보증수수료를 지급 하여 공사비 2,647천원을 과다 지급한 사실이 있음. 또한, “2021년 △△△ △△야영장 조성 공사”의 경우, 준공금 정산을 함에 있어 퇴직공제부금비, 건설기계대여지급보증수수료 미 집행금액이 있음에도 100% 인정 정산 처리하여 공사비 943천원을 과다 지급한 사실이 있음

※ 상기 2건 공사비 회수 예정 금액: 3,590천원

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 과다 집행된 공사비 3,590,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련