

감사결과처분(요구)서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	*, ***, ***원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금(건강, 노인장기, 연금보험) 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설산업법시행령』 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에 의거 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출 내역서에 명시된 『국민연금』에 따른 국민연금보험료, 『국민건강보험법』에 따른 건강보험료 및 『노인장기요양보험법』에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음<개정 2010. 5. 27., 2020. 2. 18.>
- 『기획재정부계약예규』 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약 담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다. <신설 2008.11.1, 개정 2010.9.8. 2016.12.30.>
 1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
 2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다. <개정 2012.1.1.>
 3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다. <신설 2016.12.30.>

2. 현황 및 지적사항

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약상대
2021년 재난취약지구 안정화 사업	***,***	2021.06.14.~2021.09.30.	(주)△△△△△△
2021년 재해복구사업 △△지구	*,***,***	2021.06.07.~2021.10.21.	(주)△△△△△△

○ 준공금 정산 소홀 현황(2021년 재난취약지구 안정화 사업)

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정) (A)	정산금액(적정) (B)	과지급금액 (A-B)
직 접 재 료 비	43,246,095	43,246,095	43,246,095	0
간 접 재 료 비	-	-	-	0
직 접 노 무 비	149,839,848	149,839,848	149,839,848	0
간 접 노 무 비	20,677,899	20,677,899	20,677,899	0
산 출 경 비	16,613,597	16,613,597	16,613,597	0
산 재 보 험 료	6,309,156	6,309,156	6,309,156	0
고 용 보 험 료	1,483,504	1,483,504	1,483,504	0
건 강 보 험 료	5,139,506	2,006,500	1,003,250	1,003,250
연 금 보 험 료	6,742,793	1,687,500	843,750	843,750
노인장기요양보험료	592,071	231,060	115,530	115,530
퇴직공제부금비	3,446,316	2,021,500	2,021,500	0
건설기계대여금지급보증	-	-	-	0
산업안전보건관리비	5,657,418	5,657,418	5,657,418	0
환경보전비	1,677,596	-	-	0
공사이행보증수수료	-	-	-	0
하도급대금지급보증수 수료	169,856	-	-	0
기타경비	17,742,398	17,742,398	17,742,398	0
일반관리비	16,760,283	16,050,988	15,933,237	117,751
이윤	37,927,704	36,048,080	35,736,039	312,041
헬기운반비	38,227,284	38,227,284	38,227,284	0
폐기물처리비	702,616	702,616	702,616	0
부가가치세	**,***,***	**,***,***	**,***,***	***,***
합 계	***,***,***	***,***,***	***,***,***	*,***,***
회수 예정금액	*,***,***			

○ 준공금 정산 소홀 현황(2021년 재해복구사업 △△지구)

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	업체 정산		재정산금액(B)
		부적정(업체청구분)	적정(A)	
직접재료비	435,036,732	435,036,732	435,036,732	435,036,732
간접재료비	-	-	-	-
직접노무비	807,017,544	807,017,544	807,017,544	807,017,544
간접노무비	111,368,421	111,368,421	111,368,421	111,368,421
산출경비	25,214,202	25,214,202	25,214,202	25,214,202
산재보험료	33,980,280	33,980,280	33,980,280	33,980,280
고용보험료	7,989,957	7,989,957	7,989,957	7,989,957
건강보험료	27,680,701	5,930,460	5,930,460	2,965,230
연금보험료	36,315,789	1,735,200	1,735,200	867,600
노인장기요양보험료	3,188,816	682,940	682,940	341,470
퇴직공제부금비	18,561,403	7,637,500	7,637,500	7,637,500
건설기계대여금지급보증	5,069,073	2,095,930	2,095,930	2,095,930
산업안전보건관리비	23,102,209	23,102,209	23,102,209	23,102,209
환경보전비	10,138,147	10,138,147	10,138,147	10,138,147
공사이행보증수수료	-	-	-	-
하도급대금지급보증수수료	1,026,487	-	-	-
기타경비	112,334,083	112,334,083	112,334,083	112,334,083
일반관리비	99,481,430	95,055,816	95,055,816	94,805,358
이윤	194,588,151	182,860,273	183,083,877	182,432,818
헬기운반비	289,448,698	289,448,698	289,448,698	289,448,698
폐기물처리비	4,456,181	4,456,181	4,456,181	4,456,181
부가가치세	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
합계	*,***,***,***	*,***,***,***	*,***,***,***	*,***,***,***
회수 예정금액(A-B)	*,***,***			

○ △△△△△△△△△△는 “2021년 재난취약지구 안정화 사업” 및 “2021년 재해복구사업 △△지구”를 준공처리 하면서 국민건강보험, 노인장기요양보험, 국민연금보험을 정산함에 있어 사업자 부담금만 인정 정산 처리하여야 함에도, 근로자 기여금까지 인정 정산 처리하여 공사비 * ,***,***원(`21년 재난취약지구 안정화: \* ,\*\*\*,\*\*\*원/ `21년 재해복구사업 △△지구: * ,***,***원)을 초과 지급한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 과다 지급된 공사비 *,**,***원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련