

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-공급종합-25호

제 목 건설사업관리용역 직접경비 계상 및 정산기준 수립

모범부서 ㉮㉮㉮㉮㉮처
(㉮㉮㉮㉮부 CCA)

모범내용

㉮㉮㉮㉮㉮처 ㉮㉮㉮㉮부 CCA 과장은 건설사업관리 용역대가 산정 시 발주부서별로 계상기준이 상이한 직접경비 비목에 대하여 계상 및 정산기준을 수립하고 건설사업관리용역 발주부서인 각 지역본부에 통보함으로써 용역 발주 시 발생할 수 있는 업무 혼선을 방지하고 용역대가가 과다하게 산정되지 않도록 기여하였다.

㉮㉮㉮㉮㉮처 ㉮㉮㉮㉮부는 공급관리소 신·증설 및 개보수 건설공사의 기술용역 업무를 총괄하고 있으며 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮본부의 각 지역본부 ㉮㉮㉮㉮㉮부(이하 “발주부서”라 한다)는 공급관리소 신·증설 및 개보수 건설공사의 시공관리를 담당하면서 이 감독업무를 대행하는 건설사업관리 기술용역 발주업무를 수행하고 있다.

「건설기술진흥법」 제39조에 따라 발주청은 건설공사를 효율적으로 수행하기 위하여 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 할 수 있으며 이때 용역대가는 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」(국토교통부고시 제2021-961호)(이하 “건설사업관리용역 대가기준”이라 한다)에 따라 산정한 비용으로 지급

하도록 규정하고 있다. 이때 건설사업관리용역 대가기준은 실비정액가산방식¹⁾에 따라 산출하며 그 구성비목은 【표 1】과 같다.

【표 1】 건설사업관리 기술용역 대가산정 구성비목

구성비목	건설기술진흥법 기준
직접인건비	기술자수 × 노임가격
직접경비	실제 소요비용
제경비	직접인건비 × 110~120%
기술료	(직접인건비+제경비) × 20~40%
추가업무비용	실비 계상(발주처 필요시)
부가가치세	공급가액 × 10%
손해배상보험(공제)료	용역비용 × 보험(공제)요율

※ 출처: 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제3장 재구성

【표 1】의 구성비목 중 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비와 출장여비 등²⁾을 말하며 다른 구성비목과 달리 명확한 산정기준이 없다.

따라서 용역대가 산정할 때에 발주담당자의 자의적 판단에 따라 용역대가 산정방식이 상이할 수 있고 이로 인하여 과대한 예산이 집행될 소지가 있다.

가. 직접경비 계상기준 수립

CCA 과장은 공급관리소 신·증설 건설공사 기술용역 총괄업무를 담당하면서 발주부서별로 또는 기관별로 건설사업관리 용역대가 계상기준이 【표 2】와 같이 다르다는 점을 발견하고 발주부서의 업무 혼선을 방지하고 과대한 예산집행을 방지하기 위하여 내부기준 수립이 필요하다고 판단하였다.

- 1) 실비정액가산방식이란 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료, 부가가치세 등을 합산하여 대가를 산출하는 방식으로 용역대가 산정 시 실비정액가산방식으로 산출하는 것을 원칙으로 함
- 2) 숙박비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비), 건설사업관리 업무수행을 위한 사무공간 임대비(별도의 현장사무실 제공비용 제외) 등

【표 2】공사와 타기관의 직접경비 산정 사례(주요비목)

직접 경비	공사			타기관		
	㉔㉔관리소 증설공사	㉔㉔관리소 배관연결공사	㉔㉔관리소 증설공사	㉔㉔㉔㉔ ㉔㉔	㉔㉔	㉔㉔㉔㉔ ㉔
현장 주재비	상주기술인 직접인건비* 31%	상주기술인 직접인건비* 15%	상주기술인 직접인건비* 31%	상주기술인 직접인건비* 30%	상주기술인 직접인건비* 15%	상주기술인 직접인건비* 20%
출장 여비	기술지원 직접인건비* 13.85%	기술지원 직접인건비* 10%	기술지원 직접인건비* 14.1%	기술지원 직접인건비* 10%	기술지원 직접인건비* 10%	상주기술인 직접인건비* 5%

※ 출처: ○○○○부 제출자료

그리하여 CCA 과장은 건설사업관리 용역대가 계상기준을 수립하기 위하여
① 관련법령, 규정 및 질의회신 등³⁾을 검토하고 ② 공급관리소 신·증설공사 사
업의 특수성을 고려하는 한편, ③ 발주부서의 의견⁴⁾을 수렴하여 【표 3】와 같
이 직접경비 계상기준을 마련하였다.

【표 3】직접경비 계상기준 주요내용

직접경비	계상기준		반영 사항
현장주재비 (상주기술인)	수도권	상주기술인 직접노무비 × 18.88%	- 수도권/비수도권 구분 - 공무원여비규정 준용
	비수도권	상주기술인 직접노무비 × 15.87%	- 숙박비는 부동산원 발간자 료 참조
출장여비 (지원기술인)	일바·식비	20,000원(출장일수 정액지급)	- 공무원 여비규정 준용 - 유사용역 준공내역 집행실적 반영
	교통비	KTX실비(왕복, 일반실기준)	
	숙박비	설계단계 시 미반영(사후정산 가능)	
인쇄 및 복사비	- 인터넷 가격조사		- 복수 견적가격 조사
현지차량 운행비	단일관리소	미반영	- 사업특성 고려 차량 배차기준 세분화 - 문화재공사 감리용역 차량 경비 산출기준 준용
	2개 이상 관리소 등	1대 배치, 손료계산	
사무공간 임대비	단일관리소	미반영	- 건설공사의 가설사무실 사용 원칙 - 사업특성 고려 사무실 운용 기준 세분화
	2개 이상 관리소 등	미반영 (필요시 임대사무실 가능)	

※ 출처: ○○○○부 제출자료

- 3) 「건설엔지니어링 대가 등에 관한기준」(국토교통부 고시 제2021-961호), 「시공단계의 건설사업관리계
획 수립, 제출 업무요령」(한국건설기술관리협회), 「건설공사 감리대가기준」(국토해양부고시 제
2013-20호<폐지>), 「엔지니어링사업대가의 기준 질의회신 사례집」한국엔지니어링협회, 공무원 여비규
정, 한국부동산원(주택가격동향, 2022년 2월), 문화재수리 감리대가 기준 등
4) 사내 메신저를 통해 담당자 의견 수렴('22. 4. 1. ~ '22. 4. 10. ★★·강원·전북·○○○○○○○○○○본부)

나. 직접경비 정산기준 수립

건설사업관리용역 대가기준은 적정한 대가기준을 정하기 위해 고시한 것으로 계약이 체결된 후 정산에 대해서는 규정하고 있지 않다.

따라서 준공금액을 정산할 때에 건설사업기술인이 무분별하게 사용한 직접경비를 그대로 지급하는 경우가 발생할 수 있으며 반대로 실제로 사용한 직접경비를 명확한 기준이 없다는 사유로 감액하는 경우 계약상대자와 이견이 발생할 수 있다. 참고로 국민권익위원회는 명확한 정산기준 없이 직접경비를 감액하는 것을 불공정한 관행으로 보고 있다.⁵⁾

이에 따라 CCA 과장은 직접경비 정산 시 계약상대자와의 다툼을 미연에 방지하고 적정한 예산집행을 위하여 “22년 공급설비보강 기술용역” 등 3건의 설계용역의 정산기준과 최근에 준공한 “부곡관리소 계량설비 분리공사 건설사업관리용역” 정산실적 등을 참조하여 【표 4】와 같이 정산기준을 수립하였다.

【표 4】 직접경비 정산기준 주요내용

직접경비 주요항목	정산기준	증빙서류
현장주재비 (상주기술인)	·당해기술인의 출근일수에 따라 정액정산 ·숙박비·숙소임차비 : 실적정산	출근기록부 임차계약서 및 입금내역
출장여비 (지원기술인)	·일비 및 식비 : 현장지원(출장) 보고에 따른 정액지급 ·교통비 및 숙박비 : 실적증빙에 따른 정산	출장보고서 교통비·숙박비 영수증
인쇄 및 복사비	·거래명세서와 세금계산서로 실적정산	보고서 제출공문 거래명세서와 세금계산서
현지차량 운행비	·손 료 : 투입기간에 따라 정액지급 ·유류비 : 지출영수증에 따른 실적정산 ·잡품비 : 지출영수증에 따른 실적정산	차량투입·투입종료공문 운행기록부 유류비 및 잡품 영수증
사무공간 임대비	·건설사업관리 기술인의 사업관리 활동을 위하여 필요로 하는 사무공간의 임대비	사무실 임대보고 공문 임차계약서 영수증 혹은 입금내역

※ 출처: ○○○○부 제출자료

5) 보도자료 국민권익위원회(2021. 12. 23.) “‘건설공사감리 불공정 관행 근절’ 제도개선 권고”

이에 ○○○○부는 ‘가’항과 ‘나’항의 검토사항을 종합하여 2022. 5. 4. “건설사업관리용역 직접경비 계상 및 정산지침”을 수립⁶⁾하였고 2022. 5. 19. 발주부서에 이를 송부⁷⁾하였다.

그 결과 건설사업관리용역 용역대가 산정 시 발생할 수 있는 발주부서의 업무 혼선을 방지하고 적정한 용역대가 기준을 수립함으로써 용역대가를 과대하게 산정하지 않도록 방지하였다.

한편 발주부서가 2021년 한 해 동안 건설사업관리용역을 발주하면서 약 282백만 원⁸⁾의 직접경비를 용역대가로 산정하였다. 여기에 새로 마련된 지침을 적용하여 직접경비를 산정하였을 경우 약 100백만 원⁹⁾의 예산절감이 가능할 수 있었던 점을 고려하면 향후 건설사업관리용역 발주 시 용역 당 약 25백만 원¹⁰⁾의 예산절감 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

조치할 사항

사장은 적극적인 업무추진으로 건설사업관리 용역대가 기준을 수립하여 각 지역본부에서 건설사업관리 용역대가 산정 시 발생할 수 있는 업무혼선과 예산낭비를 사전에 방지한 ○○○○부 CCA 과장의 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

6) ○○○○부-1292(2022.5.4.) “공급관리소 증설 및 개보수공사 건설사업관리용역 직접경비 처리지침(안)”

7) ○○○○부-1414(2022.5.19.) “공급관리소 공사 건설사업관리용역 직접경비 처리지침 알림”

8) 2021년 발주한 “㉠㉠관리소 증설공사”, “㉡㉢관리소 시설이용배관 연결공사”, 양성관리소 증설공사”, “㉢㉣관리소 증설공사” 건설사업관리용역(4건)의 직접경비 합계액수

9) 2021년 발주한 4건의 건설사업관리용역의 직접경비를 새로 마련한 지침으로 재산정했을 때의 직접경비로 뺀 후 반올림한 액수

10) 2021년 건설사업관리용역의 직접경비 예상절감액을 용역의 개수(4건)로 나눈 후 반올림한 액수

[관련자]

▣▣▣▣ 본부 ▣▣▣▣▣▣ 처 ○○○○부 과장 CCA