

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-신규사업종합-03호

제목 총사업비관리지침 용어의 정의 수정 필요

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

0000처 △△△△부는 「직제규정 시행세칙」에 의거하여 투자계획 수립 및 관리업무를 총괄하고 있으며, 총사업비 관리지침 제정 및 운용과 함께 정부 타당성 재조사 및 재검토 총괄 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공기업·준정부기관의 장이 총사업비가 1,000억원 이상이며, 국가의 재정지원 금액과 공공기관 부담금액의 합계액이 500억원 이상인 신규 투자사업 및 자본 지출에 대한 예산을 편성하려는 경우에는 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제25조의3(예비타당성조사)에 따라 00000 장관에게 예비타당성조사를 신청해야 한다.

또한, 00000 장관이 제정하여 통보한 「공기업·준정부기관 총사업비관리 지침」 제31조(타당성 재조사의 대상사업)에 따르면 아래 [표1] 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우에는 타당성 재조사를 시행해야 하며,

[표1] 타당성 재조사의 대상사업

1. 총사업비 또는 국가의 재정지원금액과 공공기관 부담금액의 합계액이 예비타당성조사 대상규모에 미달하여 예비타당성조사를 실시하지 않았으나 사업추진과정에서 예비타당성조사 대상규모 이상으로 증가한 사업
2. 예비타당성조사를 거친 사업 중 사업의 시행에 필요한 토지 등의 손실보상비 및 물가인상분을 제외한 총사업비가 토지 등의 손실보상비를 제외한 최초 총사업비 대비 30% 이상 증가한 사업

※ 공기업·준정부기관 총사업비관리지침 발취

제28조(타당성 재검토)에 따라 아래[표2] 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공공기관 자체적으로 타당성 재검토를 실시해야 한다.

[표2] 타당성 재검토의 대상사업

1. 기본설계 및 실시설계 과정에서 대형 신규 구조물 설치, 신규 내역 및 공종 추가 등 사업내용과 규모 등에 중대한 변경이 불가피한 경우
2. 공사착수 이후 사업규모, 총사업비, 사업기간 등에 중대한 변경이 불가피한 경우
3. 예비타당성조사에서 예측한 수요에 중대한 변화가 있을 것으로 예상되는 사업

※ 공기업·준정부기관 총사업비관리지침 발취

이와는 별도로, 공사는 자체적으로 「총사업비관리지침」을 제정하여 운영하고 있으며, 제5조(총사업비 관리대상 사업) ①항에서 “총사업비 관리대상 사업은 사업기간이 2년 이상이며 총사업비가 500억원 이상인 국내·외 투자사업, 정보화사업을 말한다”고 규정하고 있으며, 제7조(관리원칙) ②항에서 “총사업비 관리부서는 사업추진 과정에서 총사업비의 변경이 발생할 경우 제3장에 따른 타당성 재검토 또는 제4장에 따른 타당성 재조사를 시행하고 제6장에 따라 총

사업비를 관리하여야한다”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「총사업비관리지침」 제3조(용어의 정의)에서는 “10. 타당성 재조사란 공기업·준정부기관 총사업비 관리지침에 따라 공사가 투자계획을 수립하여 추진 중인 사업의 총사업비 변경 등으로 정부예비타당성조사 수행기관에 의뢰하여 타당성 재조사를 수행하는 것을 말하며, 11. 타당성 재검토란 정부예비타당성조사 및 타당성 재조사를 거친 사업에 대해 사업 추진단계에서 사업내용과 규모 등에 중대한 변경이 불가피한 경우 총사업비주관부서장이 정하는 바에 따라 그 타당성을 자체적으로 재검토하는 것을 말한다”고 규정하여, 총사업비 1,000억원 이상인 정부예비타당성조사 규모의 사업에 대해서만 언급하고 있다.

하지만, 지침 제10조(대상사업) 제1항 1호에 따라 “관리대상 사업의 총사업비가 증가하고, 변경된 총사업비가 1,000억원 미만인 사업”도 타당성 재검토를 시행하도록 되어 있어, 지침 제3조(용어의 정의) 제1항의 11. 타당성 재검토 대상과 제10조의 타당성 재검토 대상사업이 상이하여 업무상 혼선이 발생할 수 있으므로 지침 내 문구 수정이 필요하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

〇〇〇〇처 △△△△부는 총사업비관리지침의 용어의 정의 관련한 문구수정이 필요하다는 것에 동의하는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

〇〇〇〇처장은 「총사업비관리지침」 용어의 정의 타당성 재검토 문구를 수정
하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

〇〇〇〇처 △△△△부