

통 보

1. 제 목 : 사업 계획 수립에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●●●●, □□□□□□
3. 내 용


가. 업무개요

공단이 「복권 및 복권기금법」에 따른 법정배분기관으로 배분받은 복권기금은 공단 주요사업인 국가유공자 진료, 건강관리 및 양로·요양·휴양을 위한 복지시설의 운영 등의 사업에 지원하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복권 및 복권기금법」은 복권수익금의 합리적 배분과 투명한 사용을 통하여 국민의 복지 증진에 이바지하는 것을 목적으로 두고 있으며 같은 법 제26조(복권기금의 사용신청 등)제1항에 따르면 사업에 필요한 복권기금을 신청할 경우에는 복권기금의 용도, 사업내용, 총사업비 등 사업개요, 사용신청 금액, 단위사업별 구체적 사업계획서, 그 밖에 복권기금 운용관리규정에서 정하는 복권기금의 사용에 관한 사항을 복권위원회에 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

복권기금 신청 및 집행 절차 개요²⁾



2) 복권위원회로부터 배분받은 복권기금에 대한 신청 및 절차 재구성

또한, 본사에서 시행한 「복권기금 사용신청 지침은 복권기금 지원사업의 타당성 검토 및 사업선정 절차의 투명성 확보를 위하여 복권기금 중 ‘의료시설 □□ 및 개보수 지원 사업’을 신청할 경우에는 [표 1]과 같이 공사업체 견적서 등 근거자료를 바탕으로 구체적이고 정확한 공사비를 산출하여 신청하도록 안내하고 있습니다.

[표 1] 의료시설 □□ 및 개보수 지원 사업 신청방법

구분	신청방법	비 고
1		
2		
3		
4		

따라서 병원에서는 의료시설 □□ 및 개보수 지원 사업 추진을 위한 복권기금 신청 시에 심도있는 논의를 거쳐 사업계획서를 작성하고 공사업체 견적서 등 근거자료를 바탕으로 구체적이고 정확한 공사비를 산출하는 등 복권기금을 투명하고 책임감 있게 집행하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ****.**, **, □□□□□□□ 특정 업체 계약 관련 특정감사를 통해 □□□□□□□□ 로봣▲▲▲ 확장공사 복권기금 신청 및 배정내역을 감사한 결과, [표 2]와 같이 복권기금 신청 시 공사 견적서 등 근거자료 없이 구체적이고 정확한 공사비를 산출하지 아니한 채 자체 추정 금액을 신청하였으며 이후 추가 공사비를 신청하는 경우에도 구체적인 공사비 산출내역을 제출하지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 통제를 강화할 필요성이 확인됩니다.

[표 2] □□□□□□ 로봇▲▲▲ 확장공사 복권기금 신청 및 배정 내역

구분	주요내용	비 고

4. 관계기관 의견

- , 은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ●●●●●는
- 복권기금 집행 시 연도별 중장기 복권기금 집행계획을 수립하여 정기적으로 예산 과목별 전용 및 실태조사 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)
- □□□□□□장은
- 복권기금 신청 시 심도있는 논의를 거쳐 사업계획서를 작성하고 공사업체 견적서 등 근거자료를 바탕으로 구체적이고 정확한 공사비를 산출하는 등 복권기금을 투명하게 집행할 수 있도록 개선방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)