

한국전력공사 상임감사위원회

경고·주의 요구, 통보

제 목 : [6] 배전공사 설계 및 발주 잘못

소 관 부 서 : 금산지사

조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 금산지사

내 용

1. 업무개요

금산지사는 2022년 1월에 ○○○○○○○○에 대해 수목구간 가공케이블 (AITC) 교체공사를 [표 14]과 같이 각각 설계하여, 발주하였다.

[표 14] ○○○○○○분기 가공케이블 교체공사 관련 발주내역

순번	공사번호	공사명	설계접수일 (시공업체)	설계도급비	담당자
1	익명화		'22.1.24	56,430,035	■■■
2			(△△△)	34,158,676	

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약업무 집행지침」 제128조에 따르면 동일구조물공사 및 단일공사³⁾로써 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할 없이 일괄하여 계약을 체결하여야 한다.

3) 단일공사란 당해년도 예산상 특정단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사 또는 예산상 특정되지 아니한 경우에도 예산집행 과정에서 특정되는 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사를 말한다.

배전공사 설계 시에는 「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조에 따라 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 현장 여건에 맞는 적합한 품셈 및 설계기준을 적용하여 경제적인 공사비가 산출될 수 있도록 하여야 한다.

또한, '22.1월 당시 「배전공사 전문회사 업무처리 기준(28차 개정본)」 2항에 따르면 추정가격(부가세 제외) 8,000만 원 이하의 배전공사에 대하여 전문회사에게 시행하도록 하며, 긴급공사 등 선착공 공사, 각종 측정 및 점검 공사에 한하여 사업소 내 지정된 전문회사를 대상으로 지역을 구분하여 지역전담 체제로 운영하고,

지역분할 대상공사 이외의 모든 공사는 시공통보 할 공사 건의 설계완료 후 전문회사 자동지정 시점을 기준으로 전문회사 중 시공통보 누계금액이 가장 적은 전문회사에 시공통보하여야 한다.


3. 감사결과 확인된 문제

금산지사에서 발주한 “○○○○ ■■■■ 가공케이블교체공사”는 '22년 1월에 보수공사 1건으로 설계 접수하였으나, '22년 1월 및 2월에 2건의 공사로 분할하여 설계 후 배전전문회사로 각각 시공통보하여 도급비 약 90,589천원의 공사가 특정 배전전문회사(△△△)에 의해 아래와 같이 시공되었다.[표 15]

[표 15] ○○○○ ■■■■ 가공케이블 교체공사

순번	공사번호	설계접수일	공사시공일(휴전일)	현장시공완료	준공계 접수일	시공사
1	익명화	'22. 1. 24	'22. 4. 12	'22. 4. 13	'22. 5. 24	△△△
2		'22. 1. 24	'22. 11. 2	'22. 11. 3	'22. 12. 12	

[그림 6] ○○○○ ■■■■ 가공케이블 교체공사 설계 개략도



금산지사의 당시 설계 담당자 ▽▲▽는 퇴사하여 상세한 설계 경위에 대해서는 파악할 수 없었으나, 해당 공사를 이어받아 준공한 담당자 □◇□은 수지상 분기 선로⁴⁾ 교체공사로 정전민감고객에 대한 휴전이 어렵고, 현장도로(편도 1차선)가 협소하여 바이패스케이블 설치가 어려운 현장 여건 등을 고려하여 시공통보 후 실제 시공이 불가능한 경우가 발생할 수 있다고 판단하여 장기미준공 또는 타절 공사 등 이월공사 발생예방을 위해 부득이 단가공사로 발주하였을 것이라고 진술 하였으나, 실제 공사 일정을 확인한 결과 각 공사 및 설계건의 접수일('22.1.24.)이 동일함에도 현장 시공 및 준공계의 접수일자를 각각 다르게 진행하였는데, 해당 공사는 동일시기('22.1.24.), 동일지역에서 이뤄지는 보수 성격의 단일 배전 시설물

4) 연계선로 없이 전선의 본선에서 나뭇가지를 치듯이 여러갈래로 연장하여 나가는 선로

교체공사로 총액계약을 체결하여야 함에도 공사 담당자는 이를 분할, 두 건의 단가
공사로 시공통보하여 계약의 공정성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은

① 배전공사 설계 및 계약업무를 소홀히 처리한 담당자(▽▲▽, 4, 現퇴직)에게
경고를 촉구하여 주시고, (경고)

② 직상위자(☆○☆, 3, 現퇴직)에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

금산지사장은 유사 사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주
시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

금산지사 □□□□팀

대리 ▽ ▲ ▽ (경고) '22.11. 퇴직

금산지사 □□□□팀

부장대우 ☆ ○ ☆ (주의) '23. 9. 퇴직

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	통 보 1	-	경 고 1 주 의 1	금산지사	대전세종충남본부, 금산지사