

통 보

제 목 A 광구 사업비 청구(Cash-Call) 및 청구명세서 관련업무 처리
미흡

관 계 부 서 ○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

20XX년 X월 공사와 운영권사인 W사(이하 “운영권사”라 한다)는 A에 대하여 각각 50%의 지분으로 탐사권을 취득하여 물리탐사 등을 진행하였다. 한편, 운영권사는 20XX년 X월분을 시작으로 20XX년 X월까지 총 XX회에 걸쳐 사업비를 청구하였으며 공사가 지분 몫으로 송금한 금액은 미화 0만 달러이다. 또한 운영권사가 공사에 송부한 월간 사업비의 집행 명세서에 따르면, 사업 개시 후 20XX년 X월말 현재까지 집행된 사업비 누적 총액은 미화 0만 달러(공사 몫, 미화 0만 달러)이다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사와 운영권사 체결한 A 「공동운영계약」(Joint Operating Agreement, 이하 “JOA”라 한다)의 별첨계약(Exhibit A)인 “Accounting Procedure” 1.6.1에 따르면 운영권사는 월별 사업비 청구 시 향후 X개월 간의 예상 사업비 소요액을 공사에 제공하여야 하고, 같은 “Accounting Procedure” 1.5.1에 따르면 사업비 집행 명세

서는 비교를 용이하게 할 목적으로 당해연도 예산서에 명시된 분류체계에 따라 상세 내역을 보여주어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 아래 [표]와 같이 운영권사가 20XX년 X월까지 송부한 총 XX 건의 청구서에는 JOA의 규정과 달리 사업비 청구월 이후의 X개월간에 대한 예상 사업비 소요액을 포함하고 있지 않아 공사 자금 운용의 예측성을 떨어뜨리고 있는 실정이다.

[표] 사업비 청구 처리 내역

(공사 뭉, 미달러)

구 분		요청일	요청금액	요청항목	송금일	송금금액	비 고
1	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Seismic / Permit Management / Studies and Planning	20XX. X. XX.	000,000	* (공통) 운영권사의 Cash Call 내역에는 당월 요청금액만을 기재하였으며 향후 X개월 동안의 예상 필요액 정보 없음
2	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management	20XX. X. XX.	000,000	
3	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / Studies and Planning	20XX. X. XX.	000,000	
4	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Seismic / Permit Management / Studies and Planning	20XX. X. XX.	000,000	
5	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Seismic / Permit Management / Studies and Planning	20XX. X. XX.	000,000	
6	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition	20XX. X. XX.	000,000	
7	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition / Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
8	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
9	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
10	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
11	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
12	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
13	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management	20XX. X. XX.	000,000	
14	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
15	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition / Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
16	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
17	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition / Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
18	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	Permit Management	20XX. X. XX.	000,000	
19	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition	20XX. X. XX.	000,000	
20	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition	20XX. X. XX.	000,000	
21	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition / Permit Management / G&G Exploration	20XX. X. XX.	000,000	
22	20XX년 X차	20XX. X. XX.	000,000	3D Seismic Acquisition	20XX. X. XX.	000,000	
계			000,000			000,000	

또한, 아래 [그림]과 같이 운영권사가 사업비를 집행한 이후 공사에 송부한

월별 사업비 청구명세서에는 지출내역을 세부적으로 분리하지 않은 채 3가지 항목 ('Seismic', 'Permit Management', 'Studies and Planning')만으로 명시하고 운영권사의 간접비 등에 대해서도 별도로 구분하지 않아 JOA에서 규정한 취지와 달리 예산과 집행실적 간의 직접 비교가 어려워 사업비 집행의 투명성을 저해할 우려가 있다.

[그림] '(연간) 예산서'와 '(월간) 청구명세서'의 항목 분류 비교

Korea Blocks 8/6-1N: First Exploration Period 2021 (Revised 12 Nov. 2020)					
Woodside Energy (Korea II)					
	Jan to Mar 2021	Apr to Jun 2021	Jul to Sep 2021	Oct to Dec 2021	US\$000s
(Preliminary Cost Estimates)	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
G&A - Permit Management					
G&A	196	228	293	326	1,043
G&A Functional Support	45	45	45	45	179
G&A Other Admin (Woodside)	53	53	53	53	210
G&A Other Admin (KNOC)	39	39	39	39	157
Total G&A - Permit Management	332	365	430	463	1,590
G&G - Studies and Planning					
G&G	130	261	435	565	1,391
G&G Functional Support	14	55	103	103	275
G&G Other Studies	0	0	0	0	0
Total G&G - Studies and Planning	144	316	538	668	1,666
Seismic					
Seismic Acquisition	5,663	7,213	1,627	598	15,100
Seismic Processing	50	213	294	294	850
Total Seismic	5,713	7,425	1,920	892	15,950
Drilling					
none	0	0	0	0	0
Total Drilling	0	0	0	0	0
Parent Company Overhead (PCO) 2%					
	124	162	58	40	384
Total Estimated Cost US\$000's	6,313	8,268	2,946	2,064	19,590

	Current Month	Year To Date	Inception To Date
Operating and Maintenance Expense			
Exploration			
AFE X0-000513 Korea Block 8-6-1N	0.00	0.00	489,600.00
AFE X0-000542 Block 8-6-1N 3D Seismic Acquisition	115,848.50	15,415,387.58	16,137,976.94
Exploration	115,848.50	15,415,387.58	16,627,576.94
YAFE 30018 2021 - Korea Block 8-6-1N Permit Mgmt	17,689.85	596,043.76	3,161,971.16
YAFE 30019 2021 - Korea Block 8-6-1N Studies and Plan	99,591.88	939,513.95	3,389,300.62
Total Exploration	233,130.23	16,950,945.29	23,178,848.72
Exch Diff & Other Op costs			
Exch Diff & Other Op costs	4.69	5,093.21	5,242.66
Total Exch Diff & Other Op costs	4.69	5,093.21	5,242.66
Total Operating and Maintenance Expense			
	233,134.92	16,956,038.50	23,184,091.38
Working Capital			
Receivables	1,578.50	37,340.62	74,011.88
Accruals	58,281.93-	228,641.12	352,961.28-
Creditors	12,966.48-	12,046.50-	12,046.50-
Total Working Capital	69,669.91-	253,935.24	290,995.50-
Total Gross Expenditure			
	163,465.01	17,209,973.74	22,893,095.48
Participant Share 50.000000%			
	81,732.51	8,604,986.87	11,446,547.74

예산서 (20XX년)

청구명세서 (20XX년 X월)