

【소속, 성명】 : ◇부 과장 DM

【제 목】 : 우리원의 건강보험제도 운영 경험이 축적된 HIRA시스템
첫 글로벌 브랜드 「바레인 국가건강보험시스템(SEHATI-IT)」
구축 완료

【내 용】

□ 추진배경

- 보편적 건강보장 달성이 국제사회의 화두로 떠오르며, 의료비 지출의 투명성 및 효율성 향상을 고민하던 세계 각국은 첨단 정보통신 기술(ICT)을 접목한 우리원의 HIRA시스템에 대해 주목하기 시작하였다.
- 바레인 프로젝트는 타국의 정부예산으로 구매된 국내 최초 건강보험 시스템 수출계약으로, 2017년 3월 우리원과 바레인 보건최고위원회(SCH) 간 「바레인 국가건강보험시스템 구축 사업」 계약이 체결되었다.

□ 추진내용

- 국제계약, 국제법 등에 대한 경험 부족으로 인한 위험 예방을 위해 외부 법무법인 등을 적극 활용하였으며, 대기업 참여 불가피성에 대한 정부 설득을 통해 국가이익 관련 국제활동 및 수출확대 가능성 높은 외교 사업으로 지정되었다.
- 바레인 건강보험제도 개혁과 보건의료관련 법, 제도 기틀 완성을 지원하기 위해 건강보험법령(안), 재정조달, 지불제도, 의료전달 체계 등 9개 분야에 걸쳐 우리 원의 건강보험제도 운영 노하우와 전문성을 담아 정리한 ‘건강보험제도 길라잡이’를 바레인 보건부에 제출하였고, 이는 바레인 국가건강보험법 및 세부추진지침인 「Implementation Guideline」에 반영되어 의회에 제출되었다.

- 사업수행일정에 따라 DUR, NHIS, SUN, NEMR 총 4개의 시스템에 대한 분석, 설계, 개발 업무를 안정적으로 수행하였고, 각각의 시스템 오픈 시에는 즉각적인 대응체계를 구축하기 위해 현지 상황실 및 헬프데스크를 운영하였다.
- 지리적, 언어적 한계를 극복하기 위해 바레인 현지출장뿐만 아니라 영상회의, 이메일 및 국제협력원의 활용으로 적시성 있는 대응 및 의사결정을 하였다.

□ 추진성과

- 효율적 사업예산 집행 및 관리로 달성된 약 6억원의 흑자 수익은 건강보험재정에 기여하여 사회적 가치로 환원될 예정이다.
- 바레인 국가건강보험시스템 구축 사업을 성공적으로 완수한 결과, 양국간 신뢰를 바탕으로 2019년 9월 향후 5년 유지관리 사업 계약을 체결하였고, 이는 HIRA시스템의 우수성을 국내외로 다시금 알리는 기회가 되었다.

□ 향후 추진계획

- 그간의 진행경과 및 경험, 시스템별 기능 설명 등을 상세히 기술한 ‘바레인 건강보험시스템 구축 보고서’ 발간을 통해 제2의 HIRA시스템 수출 시 활용할 계획이다.
- 바레인 국가건강보험시스템 유지관리사업 수행 및 시스템 확산을 위해 노력하여 글로벌 사회적 가치 창출에 기여할 예정이다.