

물가변동으로 인한 계약변경 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 4	주 의	1	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 등락요건 및 기간요건이 동시에 충족되는 날을 기준으로 하여야 하는데, 이를 오적용하여 계약금액을 과다 증액하였음.

지 적 내 용

- ■본부 □처 ◇부는 본부 및 사택 시설물 관리 업무를 담당하고 있고, 각 원전본부 ◇부는 수처리설비의 용역관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제91조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정), 제92조(품목조정률과 지수조정률 산출방법)에 따르면,
 - 물가변동에 의한 계약금액 조정은 ①계약체결 후 90일 이상 경과하고, ②입찰일(입찰마감일, 단, 수의계약인 경우 계약체결일)을 기준으로 하여 품목/지수조정률이 100분의 3이상 증감될 경우에 이 두 가지 요건이 동시에 만족되는 날을 기준으로 계약금액을 조정해야 한다.
- 그러나 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 점검한 결과, 품목조정률을 산정하는 과정에서 미흡한 사례가 확인되었다.
 - ‘■○○○○신축 전기 및 소방전기공사’(H*****의 물가변동으로 인한 계약금액 조정[■(▷)-***, 20==. **. **.] 내역을 살펴보면,
 - 입찰마감일은 20●●. **. **.로 입찰일 가격은 20●●년도 하반기 전기분야 노임단가를 적용해야 하는데, 본 공사를 설계할 당시의 20●●년도 상반기 전기분야 노임단가를 준용하여 품목조정률을 ○%(조정기준일: 20--. **. **.)로 계약변경을 시행하였다.
 - 그러나 입찰마감일 기준인 20●●년도 하반기 전기분야 노임단가로 적용을 해보면, 품목조정률이 ○%이었으며, 계약변경 금액은 약 ○천 원의 예산이 추가로 증액되어 집행된 것으로 확인되었다.

- 또한 ‘■○○○○정비 공사’(A*****)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정[■(*)-***, 20++ . ** . **.] 내역을 살펴보면,
 - 입찰마감일은 20==. **. **.로 입찰일 가격은 20==년도 상반기 건설업 노임단가를 적용해야하는데, 본 공사를 설계할 당시의 20--년도 하반기 건설업 노임단가를 준용하여 품목조정률을 ○%(조정기준일: 20++ . **. **.)로 계약변경을 시행하였다.
 - 그러나 입찰마감일 기준인 20==년도 상반기 건설업 노임단가로 적용을 해보면, 품목조정률이 ○%이었으며, 계약변경 금액은 약 ○억 원의 예산이 추가로 증액되어 집행된 것으로 확인되었다.
- 아울러 ‘○○○○정비 공사’의 경우, 본사에서 일괄 입찰공고를 진행하였음을 착안하여, 모든 원전본부를 대상으로 확대 점검한 결과,
 - 모든 원전본부의 입찰공고 마감일(20==. **. **.)은 동일하였는데, ♠본부를 제외한 타 원전본부에서도 20==년도 상반기 노임단가 아닌 20--년도 하반기 노임단가를 적용하여 품목조정률을 산정하였으며,
 - 입찰마감일 기준인 20==년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 계약변경 금액을 재산출한 결과, ○개 본부에서 전체 약 31.3억 원의 예산을 과다하게 지급한 것으로 확인하였는바, 이에 대한 회수 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

1. ▣본부장은 ① 물가변동으로 인한 계약변경 시 과다하게 지급한 금액을 회수조치 하시기 바라며,(시정 1) ② 물가변동으로 인한 계약변경 시 금액을 과다하게 지급하여 공사 계약 및 관리 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조 (경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)
2. ☼본부장은 물가변동으로 인한 계약변경 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다.(시정 1)
3. ◆본부장은 물가변동으로 인한 계약변경 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다.(시정 1)
4. ☆본부장은 물가변동으로 인한 계약변경 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	□처(■부), 제 1 발전소(◎부), ☼본부(제 1 발전소 ◎부), ◆본부(제 1 발전소 ◎부), ☆본부(제 1 발전소 ◎부)
관련부서	