

주설비공사 공사통보서의 공사비 예산 합목적적 사용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제-++소 □부는 ♣♫,♫호기 건설 공무 및 인허가 종합관리, 주설비공사 계약사후기술관리 종합업무, ++소 예산계획 수립 및 내부 통제 등 업무를 담당하고 있으며,
 - ♣=++소 □부는 ♣♫,♫호기 건설 공무 업무 등을 담당하고,
 - ▼부는 본부 자연재해 대비 안전관리 대책수립 및 시행 등을 담당하고 있다.
 - 사규 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면,
 - 예산에 반영되지 않은 사업의 시행이나 용도에 부합되지 않은 예산의 집행 등은 통제하도록 규정하고 있으며,
 - 사규 「원전의 건설정산 및 영구정지 관련 회계처리 지침」 제6조(건설중인 자산의 정산)을 보면,
 - 건설중인 자산*이 준공되면 토지, 건물, 구축물, 기계장치 등의 해당 설비계정으로 취득하여야 하며, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 준공일이 속하는 회계연도에 정산하도록 되어 있다.
- * 건설중인 자산: 발전소 건설을 위해 그 건설비용을 준공시까지 한시적으로 집계하여 운영하는 임시계정

지 적 내 용

- 그러나, ♣본부 ♣제-++소 공사통보서를 살펴본 결과,
- ♣♫,♫호기 주설비공사의 시공사를 통해 ♣본부, ♣♫,♫호기 관련 공사가 시행되었고, 예산계정 또한 ♣♫,♫호기 자본예산으로 집행되었다.
 - 그러나, 공사 비용의 집행 및 정산은 해당 공사와 직접적으로 관련있는 부서의 예산계정으로 정산해야 하지만, ♣♫,♫호기 자본예산*으로 잘못 집행되었다.
- * ♣♫,♫호기 자산취득의 경우, ♣♫,♫호기 사업과 무관하여 자산취득 대상에서 제외시킴
- ❖ (관련부서 의견) 공사통보서 내역에 따라 예산 대체하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 ♣♫,♫호기 자본예산으로 집행되었으나 ♣♫,♫호기 주설비공사와 무관한 공사건에 대하여 예산 대체하시고, 필요시 자산취득 및 취득세 납부 등 후속조치를 하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	▼부, ♣제=++소(□부)
관련부서	