

사업 관리 및 효과분석 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 요 지

- ❖ 방사선보건 관련 이슈에 대한 효과적 대응과 방사선 안전문화를 확산시키기 위해 추진한 사업의 제안서 대비 실적을 점검한 결과 미흡한 사례가 발견되었음.

지 적 내 용

- 방사선보건원 ◆부는 대외 연구협력 업무를 총괄하고 있다. 이에, 방사성 동위원소를 임상적으로 이용하는 의학전문단체인 ‘☐☐학회’와 업무협약을 체결(‘--. 1. **.)하고 국민들에게 과학적 타당성에 근거한 방사선의 인체영향에 대한 올바른 지식을 전달하고자 ‘☐☐학회’와 사업*을 진행하고 있다.
 - ‘☐☐학회’에서 제시한 사업제안서(이하 ‘사업제안서’)에 따르면,
 - “방사선 안전문화 확산을 위해 ❶방사선안전 사회이슈 언론대응 활동을 실시하고 ❷(저선량)방사선과 방사선안전관리 심포지엄을 개최하며 ❸방사선안전 교육/홍보 활동(의료방사선안전에 대한 홍보물 제작)을 한다.”고 되어 있다.
- 그러나 방사선보건원의 감사대상 기간 동안 해당 사업의 수행 실적을 점검한 결과,
 - ‘사업제안서’에 언급된 심포지엄은 지금까지 한번 개최(20--. 11.)한 것이 전부이고 (20++년도부터는 개최실적 無), 방사선안전 교육/홍보 활동 일환인 의료방사선안전에 대한 홍보물 제작 실적은 전무하였다.
 - 따라서 현재 사업을 총괄 및 관리하고 있는 부서(방사선보건원 ◆부)에서는 본 사업의 내실 있는 관리와 함께 사업효과에 대한 분석도 철저하게 수행하여 향후 본 사업을 계속할지 여부를 평가한 후 추진할 필요성이 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 앞으로 사업관리를 보다 철저하게 하겠으며 해당 사업을 지속할 필요가 있음을 피력하였다.

조치할 사항

방사선보건원장은 대외 기관과 협력 사업을 추진할 시 해당 사업에 대한 관리를 철저히 하여 주시기 바라고, 해당 사업의 직·간접적 효과에 대한 분석과 평가를 거친 후에(예를 들면, 수치화된 정량적인 내용을 포함한 내부 결과보고 및 성과 공유회 실시 등) 사업을 지속할지 여부를 판단하여 추진하시기 바랍니다.(권고 1)

조치부서 ◆부

관련부서