

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 시공단계 건설사업관리계획 미수립

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 →→→→실, ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 ○○○다목적댐 및 제수문 등의 시설을 관리하고 있으며, 시설물의 유지·보수 및 개선 등을 위한 공사를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획 등)에 따라 발주청은 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획을 수립하여야 하며, 건설사업관리계획을 수립해야 하는 대상 공사는 동법 시행령 제59조의2(건설사업관리계획의 수립 등) 제1항에서 총공사비가 5억원 이상인 토목공사, 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사, 총공사비가 2억원 이상인 전문공사로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, ○○○지사는 건설사업관리계획을 수립해야 하는 대상공사를 시행

하면서 관련 법에 따른 시공단계의 건설사업관리계획을 수립하지 않은 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○지사는 감사결과를 수용하며 관련 법령을 위반하지 않고 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① →→→→실장은 「건설기술 진흥법」에 따른 시공단계 건설사업관리계획을 수립하지 않은 담당자에게 “주의”조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○지사장은 건설공사 시행시 관련 규정에 따른 건설사업관리계획 수립 대상여부 검토 및 수립 이행을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)