

【제 목】 : 업무정보화 관리 미흡(자율점검)

【내 용】

- 우리 원은 2007년부터 IT서비스의 제공을 위한 분석, 설계, 개발, 운영 등 단계별 처리 절차를 표준화하고, 또한 요구부서의 요청 사항에 대한 처리 등을 관리하기 위해 ‘업무정보화관리시스템’을 운영하고 있으며,
 - 업무의 효율성을 제고하기 위하여 실무부서의 요청내역에 따라 전산 적용일과 종료 가능 일자를 예측하고, 개발 요청처리 단계 별로 ‘요청-접수-예정완료일-완료일-전산적용일(검증/완료)’로 구분 하여 관리하고 있다.
- 그런데 일부 정보화개발요청 내용 중 완료예정일을 초과한 정보화 개발 미완료 내역을 3건 확인하였다.

【표】 정보화개발 지연처리 내역

연번	관리번호	정보화개발요청 목록	완료예정일	진행상태
1	202201-431	기관별 진료비 변동 분석 관련 정형보고서 개발요청	2022-02-29	개발중
2	202111-259	급여정보분석시스템 본인부담 차등항목 신설 및 보완요청	2021-12-31	개발중
3	202107-77	특정내역 세부내용 주민등록번호 마스킹 처리 요청	2021-12-29	개발중

【조치 사항】

- 급여정보분석실 준 감사인 자율점검 결과에 따라 관련자 주의 조치 및 전직원 대상 재발방지 교육 실시 완료함. (현지조치)