

<조치할 사항> [redacted]은

① 설계·시공 일괄입찰 및 기술제안 입찰 공사로 시행하는 계약에 대해 「입찰 안내서」에 따라 설계VE 안건의 설계오류 여부를 철저히 확인하여 계약금액이 증액되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

② 「[redacted]」 등 4개 공사의 설계VE 시 설계제안을 수용한 설계오류 19건 439,600천원에 대해 공사계약 체결 시 계약금액에 반영되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

[redacted] [redacted] [redacted]은 「[redacted]」 등 7개 공사에 대해 설계VE 시 수용한 설계오류 12건 599,300천원에 대해 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다. (시정)