

# 감사결과 처분요구서

|         |                        |        |            |
|---------|------------------------|--------|------------|
| 처분요구 번호 | 2023-073               | 처분요구일자 | 2023-07-00 |
| 처 분 종 류 | 통보                     |        |            |
| 관 계 부 서 | □□실(△△팀)               |        |            |
| 제 목     | 자체 예비타당성조사 분석절차 규정 미준수 |        |            |

## 지 적 내 용

### 1. 업무 개요

공항공사 □□실(△△팀)은 사업비의 적정한 예산 관리 및 조정을 위하여 자체 투자예산에 대한 타당성 검토를 담당하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「총사업비관리지침」 제9조(예비타당성조사) 제①항에 따르면 총사업비 100억 원 이상인 사업에 대해서는 자체 예비타당성조사를 시행하여야 하며, 제11조(예비타당성조사 운용지침)에 따르면 동 지침에서 규정하지 아니한 사항은 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 운용지침」, 국가통합교통체계효율화법 제18조 및 「교통시설 투자평가지침」에 의한다고 규정하고 있다.

또한 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 운용지침」 및 「교통시설 투자평가지침」에 따르면 예비타당성조사 시 ‘공공성’과 ‘수익성’에 대한 분석에 기초하여 이를 종합하여 계층분화 분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process)을 활용한 종합평가로 사업의 타당성을 결정하도록 하고 있다. 아울러, 공공성 평가에서는 경제적 타당성 및 정책적 타당성을 계량화하여 평가하며, 수익성 평가에서는 재무성 및 재무안전성을 계량화하여 평가하도록 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2021년부터 2023년 4월까지 □□실(△△팀)에서 수행된 총 6회의 자체 예비타당성조사 분석보고서를 조사한 결과, 관련 법령에서 정하고 있는 공공성 및 수익성 분석에 기초한 종합평가(AHP) 방식으로 예비타당성조사가 이루어지지 않았음이 확인되었다.

#### [표 1] 자체 예비타당성조사 보고 결과

##### <표 생략>

한편 □□실(△△팀)은 공기업의 자체 예비타당성조사는 공공성을 중요시하는 정부 사업과는 달리 재무적 타당성 분석만을 통해 수익적 관점에서 사업의 타당성을 판단하는 것이 바람직하다는 사유로 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 운용지침」을 따르지 않았으며, 공항공사 「총사업비 관리지침」에서도 자체 예비타당성조사 수행 방법에 대한 세부지침을 정하지 않았다.

그 결과 자체 예비타당성조사 업무를 수행하는 과정에서 현행 정부 지침을 위반하는 결과를 초래하였으며, 공공성을 수반할 수 있는 기반시설 또는 여객편의 향상을 위한 사업은 재무적 타당성만 평가하는 현 조사체계에서는 사업이 추진되기 어려운 구조적 한계가 드러나게 되었다.

#### 관계부서 및 해당부서 의견

□□실(△△팀)은 감사결과 정부 지침을 대체할 수 있는 자체기준이 없다는 지적을 받아들이면서 현금흐름 중심의 재무적 타당성을 중점적으로 조사하되, 사업 성격별로 타당한 조사방법을 재검토하여 현실적으로 적합한 내부기준을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, 정부 지침에서 제시하는 종합평가(AHP) 방식은 복잡한 평가체계, 신속한 사업추진의 어려움, 과도한 조사비용 소요 등 현실적인 어려움이 있으며,

◇◇공사 등 타 공기업 사례 등을 감안할 때, 재무적 타당성을 중심으로 자체 예비타당성조사를 시행하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였다.

그러나 [표 1]의 연번 6번 ‘ㄱㄱㄱ ㄴㄴㄴ ㄷㄷㄷ공사’ 사업과 같이 직접적인 수익을 측정하기 어려운 경우 ○○ 감소효과, ◎◎효율에 따른 △△요금 절감, □□ 구입 절감 등 간접적인 효익을 수익으로 계산하고 있으며, 해당 사업과 유사한 기반시설 구축 사업이나, 공항 이용여객 편의성 향상을 위한 사업 등은 공공성에 기반한 경제적 편익 및 정책적 타당성을 예비타당성조사에서 배제하기 어려울 것으로 판단된다.

이에 따라 자체 예비타당성조사 시 대상사업의 유형에 따른 조사방법의 적정성 및 조사수행에 따른 현실성 등을 면밀히 검토하여 공항공사의 자체 예비타당성조사 수행방법에 대한 명확한 기준 수립이 필요하다.

## 조치할 사항

사장(□□실장)은 자체 예비타당성조사 수행시 대상사업 유형별로 조사분석 방법의 적정성을 면밀히 검토하여 자체 기준을 수립하시기 바랍니다. (통보)

# 인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략