

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-09호

제목 건설사업관리계획 수립 및 제출업무 소홀

소관부서 ☒☒본부 ee기지본부, ▲▲본부 ii·mmnn지역본부

조치부서 ㉔㉔㉔㉔처

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 ee기지본부 ㉔㉔㉔㉔부는 “건축물(저장탱크, 접안시설 등) 및 건축물(사옥, 사택 등) 유지보수” 업무를 수행하고 있으며,

mmnn지역본부 <<<<부는 관할지역 “매설 주배관(관리소 포함) 주변 굴착공사 관리 및 배관이설공사” 등의 업무를, ii 및 mmnn지역본부 ㉔㉔㉔㉔부는 관할지역 “▲▲설비 신·증설, 개선·보강공사 시공 및 공정관리” 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획 등)에 따라 “발주청은 건설공사의 부설시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획을 【표 1】 과 같이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 수립하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

[표 1] 시공단계 건설사업관리계획 수립대상 및 내용

(수립대상)	총 공사비 5억원 이상 토목, 연면적 660㎡ 이상 건축, 총공사비 2억원 이상 전문
(포함내용)	건설사업관리 방식, 건설기술인 또는 공사감독자 배치계획
(제재사항)	건설사업관리계획 미 수립 시 2천만원 이하 과태료 부과
(시행기시)	‘19. 7.1. 이후 설계용역을 입찰공고하는 건설공사

3. 감사 결과 확인된 문제점

ee기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부, ii지역본부 ㅍㅍㅍㅍ부와 mmnn지역본부 ㅍㅍㅍㅍ부 및 <<<<부는 건설사업관리 수립대상 공사인 전문공사 총 4건¹⁾에 대해 건설사업관리계획 수립, 제출 없이 공사를 착수하여 진행하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡처장은

- ① 건설사업관리계획을 수립, 제출하지 아니한 채 공사를 착공한 업무담당자 및 관리책임자에게 경고 조치하시고, (경고)
- ② 건설사업관리계획을 수립, 제출하지 아니한 채 공사를 착공한 총괄관리책임자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 경고]

ee기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부 부장 RRR
 ee기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부 차장 SSS
 ii지역본부 ㅍㅍㅍㅍ부 부장 TTT
 ii지역본부 ㅍㅍㅍㅍ부 주임 UUU

1) 국무조정실 실태점검 시 기 지적된 건설공사(처분요구서 “제21-(국무조정실)실태점검-25호”)는 금번 감사대상에서 제외

mmnn지역본부 ψ ψ ψ ψ 부 부장 WW

mmnn지역본부 ψ ψ ψ ψ 부 차장 III

mmnn지역본부 < < < < 부 부장 XXX

mmnn지역본부 < < < < 부 차장 JJJ

[관련자, 주의]

ee기지본부 본부장 BEE

i i 지역본부 본부장 BFF

mmnn지역본부 본부장 BGG