

한국가스공사 상임감사위원

고려

의 련 포 호 제22-공급종합-05호

제 목 예방접점검정비에 투입된 작업시간 적정여부 검증방법 필요

소 관 부 서 □□○본부 □□□□□처

조 치 부 서   본 부     처

네 옹

1. 업무 개요

☒☒☒☒처 ○○○○부는 직제규정에 의거하여 우리공사와 한국☞☞☞☞☞☞
(이하 “☞☞☞☞”라 한다)가 체결한 경상정비공사에 대하여 ‘공급설비 경상정비공사’의
설계 및 계약관리를 총괄하여 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

경상정비공사 설계시 예방점검정비의 설비별 표준공량은 의 최근 3년간 투입된 평균 실적시간을 기초로 산정되고, 계약공량은 표준공량에 본부별 설치된 설비수량을 반영하여 계산되며, 여기에 노무단가를 곱하여 직접노무비를 산출하게 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

 지사 부는 ‘21년 기계설비 분기 예방점검정비를 실시하며 아래

[표1]과 같이 작업시간을 입력하였으며, 공사의 설비운전원은 예방점검정비를 위해 승인된 작업허가서에 대하여 ㉸㉸㉸㉸의 작업시간을 입력하였고, ㉸㉸㉸㉸본부 ㉸㉸ ㉸㉸부는 예방점검정비 결과를 승인하였다.

[표1] ㉸㉸㉸㉸본부 '21년 기계설비 분기 예방점검정비 작업시간 입력현황

점검내용	작업 기간	총작업 시간 (㉸㉸㉸㉸ 입력)	작업허가서 확인 작업시간 (설비운전원 입력)
기계설비 분기 예방점검정비	'21. 1. 1 ~ 3.31	4,025.8	109.9
	'21. 4. 1 ~ 6.30	807.6	128.8
	'21. 7. 1 ~ 9.30	1,432	111.3
	'21.10. 1 ~12.31	1529.9	126.9

※ 출처 : 설비관리시스템 입력내용 재구성

총작업 시간(㉸㉸㉸㉸ 입력)과 작업허가서 확인 작업시간(설비운전원 입력)은 단순비교가 어렵다. 총작업 시간은 현장 왕복운전시간, 공기구 정리, 보고서 작성, 작업 인원 등이 포함된 시간이나 작업허가서 확인 작업시간은 1인 기준의 현장에서 작업을 실시하며 채류한 시간이다.

또한, 예방점검정비의 육안점검 항목은 작업허가서 발행 없이 수행할 수 있으므로 육안점검을 실시하며 소요된 시간은 작업허가서 확인 작업시간에서 제외되어, 작업 허가서 확인 작업시간을 근거로 입력된 총작업 시간의 적정여부를 판단하기에는 무리가 있다.

그럼에도 ㉸㉸㉸㉸에서 작성한 분기별 예방점검정비 결과보고서의 작업량을 기준으로 판단하면, 예방점검정비를 수행하며 실시한 작업량이 비슷함에도 불구하고 1분기와 2분기에 입력된 작업시간이 5배 가까이 차이가 나는 것은 분기별 총작업 시간의 편차가

과도함을 알 수 있으며, ㉠㉠㉠㉠에서 입력한 총작업 시간을 신뢰할 수 있는지, ㉠㉠㉠의 최근 3년간 투입된 평균 실적시간을 기초로 계약공량을 산출하는 것이 적정한지 재고할 필요가 있다.

이 외에,    지사 부는 ‘22년 1분기 통제설비(본사 중앙통제소 포함) 분기 예방점검정비를 수행하며 이 기간 중 본부 통제소 출입기록이 유일하게 남아 있는 3월 28일에는 허지훈 외 2인(이민국, 이상열)이 20분간 체류했음에도 시스템에는 배재영 외 2인(구회우, 이민국)이 2시간 동안 점검한 것으로 입력한 사실이 있다.(본 감사 지적 후 허지훈, 이민국, 이상열의 0.5시간 점검으로 수정)

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 현재 생산개선팀에서 발주한 “천연가스설비 경상
정비 및 관로검사 원가산정기준 최적화 연구용역”이 진행 중이며, 해당 용역의
과업에 “경상정비공사 표준공량 정형화 추진방안 및 중장기 로드맵 수립”의 내용이
있어 용역결과를 검토·반영하여 중장기적으로 공량설계 방법을 개선하겠다는
의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒처장은 예방점검정비에 투입된 ☕☕☕☕ 작업시간의 적정여부를 검증
할 수 있는 방법을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부