

【현황 및 근거】

- 「건설기술진흥법」 시행령 제59조의2 및 제55조에 따라 보안이 필요한 군 특수공사, 교정시설공사 및 ㉠㉡㉢㉣ 관련 건설공사는 건설사업관리계획 수립 제외
- ㉠㉡부 ‘시공단계의 건설사업관리계획 수립 및 제출 업무처리요령’ 질의회신집에 따르면 ‘㉠㉡㉢으로부터 보안시설 공사라는 것을 확인하여 처리할 사항’임
- ㉠㉡ 「보안업무규정」 제2조 및 제4조에 따라 ‘비밀’이란 「㉠㉡㉢㉣㉤㉥법」에 따라 ‘㉠㉡㉢㉣’로서 I 급, II 급, III 급 비밀으로 구분됨
- 산업부 ‘㉠㉡㉢㉣ 건설공사 보안성 검토결과’에 따르면 ㉠㉡㉢㉣는 III급비밀(㉠㉡㉢㉣) 관련 국가보안시설에 해당한다고 ㉠㉡㉢㉣에서 작성하여 확인함
- 「건설기술진흥법」 시행령 제59조의2 및 제55조, 「건설공사 사업관리방식 검토기준」 제7조에 따라 당공사는 아래와 같이 건설사업관리 방식을 정할 수 있음

건설사업관리 방식		역량평가	배치기준
건설사업관리계획 수립 대상	① 감독 권한대행(100% 외부용역)	80점 이상	제한있음
	② 시공단계 건설사업관리(20:80 혼용방식)	50점 이상	
	③ 직접감독(100% 공사직원)	50점 미만	
미대상(㉠㉡㉢㉣)	④ 당공사 직접감독 + 비법적 기술인	미해당	제한없음(보안시설)

- 「감사규정」[별표1] ‘일상감사의 범위’에 따르면 생산기지와 공급망의 건설 기본계획 및 이에 대한 변경계획도 일상감사 필요

【문제점】

- ① (㉠㉡㉢㉣ 국가보안시설 미검토) 감독방식 변경계획*을 수립하면서 ㉠㉡㉢㉣ 건설공사가 국가보안시설로 건설사업관리기술인 배치기준에 제한받지 않는 사항**을 미검토
- * 총 투입해야 할 건설사업관리기술인이 100인이라고 하면 공사직원 100인+비법적 기술인 투입
- ** 국가보안시설에 해당할 경우 공사직원과 비법적 기술인의 합이 100인 이하를 충족하면 됨

감독방식 변경계획	국가보안시설 적용
100인 + α (공사직원 100 + 비법적 기술인)	100인 이하 (공사직원 + 비법적 기술인)

- 공사감독자·기술인 비율을 고려하지 않고 감독방식 변경계획이 감독 권한대행 대비 436억 원 절감됨을 보고

② (20:80 혼용방식 미반영) 단순히 사업예산만 두고 200억 원 이상은 직접감독, 200억 원 미만은 감독 권한대행만 반영

- 총공사비 200억 미만도 사업역량평가 결과에 따라 20:80 혼용방식이 가능함에도 미고려

③ (감독방식 변경계획 일상감사 누락) 건설사업관리 방식이 당초 기본계획과 달리 변경 되었음에도 일상감사 없이 내부결재를 시행하여 감독방식 변경계획의 개선 기회 상실

【조치할 사항】

- ▶ 「건설기술진흥법」 상 국가보안시설 및 역량 평가와 관련된 규정을 반영하여 공사(公社)에 적합한 건설사업관리방식이 선정될 수 있도록 ‘건설공사 감독방식 변경 계획’을 재수립 (통보)
- ▶ 건설공사 감독방식 변경계획을 수립하면서 일상감사 절차를 누락하고 건설사업 관리방식을 소홀히 검토하여 추진 (부서주의)