

통보(모범사례)

제 목 석유화학산업을 위한 맞춤형 기업지원 활동 강화

관 련 부 서 ●●●●●●●● 처 ●●●●●●●● 부

내 용

1. 추진배경

- 석유화학 최대 규모 외국인 투자사업 (샤힌 프로젝트) 지원 및 산업 활성화 도모
 - '22년 한-사우디 정상 경제외교 성과로, 단일사업으로 역대 최대 규모(9.2조) 외국인 투자사업에 대한 정부의 적극 지원 정책에 부합하는 가스안전 지원 방안 수립
 - ※ 산업부 석유화학 투자지원 TF 출범('24.3.8), '우리 공사 적시 검사지원 요청'
 - 세계 최초 상업생산 기술 (TC2C*) 국내도입에 따른 안전이슈 사항 적극 해결
 - * TC2C(Thermal Crude to Chemical): 원유를 직접 석유화학 원료로 전환하는 친환경 고효율 기술
- 석유화학산업의 급격한 영업 악화로 국내 플랜트 건설 경기가 침체되고, 산업 구조 조정이 진행되는 상황에서 다각적인 지원을 통해 안전확보 및 산업 활성화 도모 필요

2. 추진내용

가. (협업체계 구축) 행정·관계기관, 사업주·건설사 및 내부 관계자들의 **협조 네트워크 마련**이 필요

지원단 구성 및 소통	프로젝트 지원 요구사항 수렴	지원방향 설정
• 석유화학 프로젝트 가스 안전관리 지원단(TF) 구성 - 검사지원 분과 운영 • 샤힌프로젝트 지원을 위한 행정기관(울산시) 및 관계기관 (보건공단)과 협의 및 소통	• 프로젝트 지원단 키포프 회의 - 상세 인허가 일정과 검사 물량 등 현안사항 공유 - 가스안전 향상 및 프로젝트 적기준공을 위한 의견 수렴 • 소통채널로 상시 제안 수집	• (검사체계 개정) 심사기간 단축, 검사운영 장애요인 제거를 위한 지침 개정 • (적극행정) 프로젝트 조기착공, 건설기간 단축, 업체 애로사항 해결을 위한 적극 업무

나. (검사체계 개정) 사전예고, 일상감사, 기술협의회 등 여러단계의 통제 절차를 거쳐 진행

추진사항	장애요인	추진내용
기술검토 표준(안) 작성	▶ 내·외부 의견 조율 ▶ 추진 역량	①상세기준 개정사항 반영, ②검토항목별 작성 방법 기재, ③작성/검토 시 유의사항을 포함한 기술검토 표준(안) 을 작성하여 지침에 반영 하고 기술검토 처리방법 간소화
사외배관 설계 및 설치 표준(안) 작성	보유 인력 한계* *검사 경험 인력 단 1명	사외배관 설치 상세기준의 현장 적용 어려움을 개선하기 위해 설계 및 설치 표준(안) 을 제정하고 제공하여, 프로 젝트 수행 시 원활한 시공이 이루어지도록 함

다. (적극행정) 행정기관 및 지역본부에서 협조가 수반되어야만 이뤄질 수 있는 목표관리

○ (인적 역량한계) 부서원 75%가 '22년 하반기 이후 입사*로, 전문 기술인력 확보 한계 및 인력 운영 부담

* 전체 부원 8명 중 6명 ('22년 하반기(1명), '23년 하반기(3명), '24년 하반기(2명))



3. 추진성과

○ 사한 프로젝트 공사기간 9개월 단축 및 18가지 중점사항 해결

- 민·관·공 전방위적 업무협력을 통한 초대형 프로젝트 공사기간 단축(9개월) 기여
- 프로젝트 관련 주요 현안사항 19가지 사항 도출 후 우선순위에 따라 18가지 사항 적극 해결
- 국내 최초 원격운전(6km) 및 국내 최대 높이(184m) 플레어스택 설치 등 안전이슈 해결

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)