

□ 주요 감사내용

부 서	내 용	의견사항						
민원부 (회계)	● 계약기간 변경 절차 준수 필요 - 「(계약예규)용역계약일반조건」 제19조(계약기간의 연장)에 의거 계약상대자는 계약기간 연장사유가 발생한 때에는 계약기간 종료 전 지체 없이 서면으로 연장신청 하고, 담당자는 용역이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간 연장 등 필요한 조치를 하여야 함. - 그런데, 의정부시협장은 용역 추진 시 업체 담당자가 코로나19로 인해 계약기간을 연장하면서 격리통지서만 제출받고 정식 요청서는 계약기간 이후에 받아 처리함. 계약관련 내역은 지체상금 부과 및 계약보증 효력 등과 주요 계약조건과 연결되므로 기한 내 공식문서를 통해 처리할 필요가 있음. [표 1] 계약기간 연장요청 내역 <table><tr><th>기존계약 기간</th><th>연장요청일</th><th>변경계약일</th></tr><tr><td>2022. 2. 10.~4. 10.</td><td>2022. 4. 14.</td><td>2022. 2. 10.~2022. 5. 3.</td></tr></table> ➡ 계약조건 변경 시 정식절차를 준수할 수 있도록 노력해주시기 바람.	기존계약 기간	연장요청일	변경계약일	2022. 2. 10.~4. 10.	2022. 4. 14.	2022. 2. 10.~2022. 5. 3.	현지조치
기존계약 기간	연장요청일	변경계약일						
2022. 2. 10.~4. 10.	2022. 4. 14.	2022. 2. 10.~2022. 5. 3.						