

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2023-자회사 종합-10
분야 사업예산 관리
제목 사업예산 수립 및 관리방식 개선
소관본부 Å본부
소관부서 드팀
내용

1. 업무개요

◎(주) 드팀(이하 ‘드팀’이라 한다)은 사업계획 및 예산편성지침을 시달하여 예산배정·전용·통제 및 자금관리 등 사업예산 관련 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)의 「예산관리지침」 및 「직제규정 시행세칙」 제4조(업무 분장)에 따라 사업계획 수립을 통해 예산 편성·배부 및 집행률을 관리하고, 편성된 분기별 예산의 집행실적을 점검하고 분석하여야 한다. 또한, 동 지침에 따라 예산의 초과 집행 및 불명확한 전용 금지, 위임전결 기준 등을 명확하게 정하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 충분한 사업예산 협의 기간 확보 필요

드팀은 각 수요부서에서 합리적인 기준에 의해 사업비를 산정하고, 신규 사업의 타당성을 면밀하게 분석하여 불필요한 사업예산이 편성되지 않도록 구체적인 예산편성지침과 사업계획을 적기에 수립·시달하여야 한다.

그런데, 연도별 사업예산 편성 현황을 점검해 본 결과, 【표1】과 같이 매년 사업예산 편성지침 시달이 지연(마사회 9월, 자회사 11월)되어 지침 시달부터 팀별 예산협의 조정까지 충분한 협의과정 없이 단기간에 예산편성 및 승인 과정이 진행 되는 것으로 확인되었다.

【표1】 연도별 사업예산 편성시기 및 절차

구 분	① 편성지침 시달	② 사업계획서 취합	③ 예산 협의 (이의 신청)	④ 모·자회사 위수탁 협의	⑤ 이사회 보고 의결	비고
‘20년	-	‘20.8월초	협의 생략, 임의 조정 등 간소화 (12월 중)	기 확정	‘20. 8.22.	-
‘21년	‘20.11월	-		‘20.11월~12.19.	‘20.12.19.	-
‘22년	‘21.11. 4.	‘21.11.19.		‘21.11월~12.27.	‘21.12.31.	-
‘23년	‘22.11.13.	‘22.11.23.		‘22.11월~12.16.	22.12.29.	-

대다수의 일반기업이나 공공기관은 보통 9월부터 차년도 예산편성 및 사업 계획 수립을 시작하지만, ◎(주)는 11월 예산편성 지침 시달부터 이사회 보고까지 단 2개월 이내의 짧은 기간 내 차년도 사업예산 편성업무가 진행되고 있었다.

또한, 예산관리담당자는 모·자회사 위수탁 협의 기간 인 12월 중에 각 수요 부서별 예산 협의 및 이의 신청을 진행하고 있었으며, 시급한 이사회 보고 일정 등을 사유로 예산협의 과정이 간소하게 진행되거나 임의로 조정 후 통보하는 등

형식적인 예산협의를 하고 있었다.

이로 인해 본부별 전략과제 및 주요 사업들에 대한 세부 산출내역들이 불명확하게 작성되어, 【표2】와 같이 매년 불필요한 예산전용이 빈번하게 발생하고 있었으며, 예산 전용 결재 과정에서 상당수의 예산편성지침 위임전결 기준을 위반하고 있는 사례도 확인되었다.

【표2】연도별 예산전용 건수 및 편성지침 위반 내역

구 분	‘20년	‘21년	‘22년	비 고
예산 미배정 및 예산과목 누락	-	34	72	‘21년 대비 112% 증가
본부장 전결 위반	-	-	6 (팀장 전결)	· 위임전결기준 : 팀장 전결 · 예산관리지침 : 본부장 전결

상기와 같은 문제를 최소화하기 위해서는 먼저 구체적이고 체계적인 예산편성지침을 적기 수립·통보하여 §팀과 각 수요부서 간 충분한 예산협의를 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

나. 예산실적 보고 필요

△팀은 「예산관리지침」에 따라 편성된 사업예산과 실제 집행한 비용을 비교·분석하는 과정을 통하여 예산 수립의 적정성 및 관리 효율성을 평가하여야 한다.

그래서 분기·연말 실적점검을 통해 무분별한 예산의 전용, 목적 외 사용 등 예산이 부정한 용도로 집행되지 않도록 하거나, 미 사용된 예산은 운용 방안을 모색하는 등 실질적인 차년도 예산 필요액을 판단할 수 있는 중요한 기초자료로 활용할 수 있다.

그런데, 최근 3년간 예산실적 보고를 점검한 결과 지금까지 단 한 차례도

분기별 예산집행 실적을 분석하지 않는 등 전반적인 사업예산 관리체계가 미흡한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서(기관) 의견

관계 부서에서는 사업계획 및 예산 시기를 모회사와 일정을 맞추어 좀 더 빠른 시기에 체계적인 예산편성을 하도록 하고, '23년부터는 분기별 예산 점검 및 보고를 통해 집행의 적정성과 관리효율성을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는

① 효율적인 예산 편성 및 집행이 될 수 있도록 사업예산편성 시기 및 절차 등 운영 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**

② 정기적인 예산실적 보고를 통해 예산 집행의 적정성 등을 점검하여 목적 외 사용 및 부정한 용도 등으로 예산이 집행되지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

【통보】