

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	-	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

별도 감사실시

제 목 현지 인력제공 용역 계약업무 및 기성업무 적정성

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ▼실 ☒부

내 용

1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 ☒부는 기간제근로자 및 현지직원 채용 등 업무를 주관하는 부서이다.

가. 추진배경

문서번호 ◇(☒)-*** (◇건설소 현지 인력업체 활용계획, 20⁰⁰. 9.)에 따르면, 제한된 인력 Pool(☒ 노형 경험자, 원자력 관련 지식 등, 호기별 동시 착공 등의 긴급한 상황에서 적기 우수인력 선발 및 효율적인 관리(숙소, 교통 등)를 사유로 현지 인력을 제공받기 위해 인력제공 업체(☒☒ 및 ☒☒)와 용역계약을 체결하였다.

나. 용역 추진 경과

- ☐ 20⁰⁰. 09. **. 현지 인력업체를 통한 인력제공용역 검토
- ☐ 20⁰⁰. 11. **. 용역 선착수(품의문서없이 인력 제공 받음)
- ☐ 20⁰⁰. 12. **. 용역제공 Agreement 체결 시행

□ 20 □ □ . 12. ++.	용역 시행 품의
□ 20 □ ■ . 02. **.	계약 체결
□ 20 □ ■ . 06. **.	용역 설계 및 계약 변경
□ 20 □ ■ . 11. **.	현지 인력 공급을 위한 용역계약 계획 수립

2. 감사결과 확인된 문제

◇건설소 현지 인력제공용역 계약체결 및 기성지급 등 업무 적정성을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

① 현지 인력은 본사 승인 절차없이 현지 인력업체 용역 계약을 통해 부적절하게 인력을 제공받았고, ② 산출내역서 검토시 금액상정 적정성을 검토하여야 하나, 이에 대한 업무를 부적정하게 수행하였다.

그리고 ③ 현지 인력제공 용역 계약내용과 달리 주 5일 근무를 수행하였고, 일부 엔지니어 근로자에게 현지채용과 동일한 숙소와 식사를 직접 제공하였다.

따라서 ◇건설소의 현지 인력제공 용역 운영에 있어 상기와 같은 문제점이 확인됨에 따라 사실관계를 명확히 확인하고 재발방지 조치를 위해서 종합감사와는 별도로 다른 감사와 연계하거나 특정감사를 통해 사실관계를 확인하고 후속조치할 예정이다.