

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 권고 요구, 통보

제 목 [8] EPC 사업(▷▷▷) 투자 부적정

관 계 부 서 캡코이에스(주)

조 치 부 서 캡코이에스(주)

내 용

1. 업무 개요

캡코이에스(주)가 추진하고 있는 그린에너지 사업 중 슬러지처리 사업은 아래 [그림1]과 같이 하·폐수 처리장에서 발생한 슬러지를 회전식디스크 건조기 넣어 열량을 회수하여 분말 형태로 처리하고, 처리된 분말은 열량보강제(톱밥)를 혼합하여 바이오연료탄을 생산하는 사업이다.

▷▷▷의 매출은 슬러지 처리 수익(13만원/톤)과 바이오연료탄 판매(15만원/톤)로 구성되어 있으며 수익구조는 아래와 같다.

[그림1] ▷▷▷ 사업 수익구조

익명화

또한, 캡코이에스(주)는 EPC 사업추진을 통한 기술확보와 공사실적 확보를 위하여

아래 [표1]과 같이 전환사채를 인수하여 에너지효율화 사업에 투자하였으며, 세부적인 투자내용은 아래 [그림2]와 같다.

[표1] ▷▷▷ 투자 및 보증현황

프로젝트명	투자금액	계약일	준 공	보 증	비 고
▷▷▷ CB 인수	49.94 억	'20. 8. 13	-	매출보증 (☞▼□)	지급명령
▷▷▷ EPC 수행	253 억	'20. 9. 24	'23. 4. 25		1회차('24.3.25) 미상환 중

[그림2] ▷▷▷ 투자구조



2. 관계규정 및 판단기준

캡코이에스(주)는 목적사업으로 정관 제2조에 에너지이용합리화 및 온실가스 배출감축사업, 에너지효율향상관련사업, 기타 관련연구 및 기술개발·투자·출연으로 규정하고 있으며,

「이사회 규정」에 따르면, 투자금액 20억원 이상 50억원 미만 사업은 이사회 보고 사항으로, 50억원 이상 사업은 심의 대상으로 규정하고 있다.

따라서 캡코이에스(주)는 투자된 사업의 사업성을 평가하고 에너지 사용자와

EPC 사에 대한 사업성 및 리스크 심의를 하고, 사업성에 대한 검토를 객관적으로 하여 투자여부를 결정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ▷▷▷에 대한 무리한 투자 결정 및 이사회 심의 시 답변 미흡

캡코이에스(주)는 사업역량이 미확보된 상황에서 기술 역량 확보와 EPC 주역량 강화를 위해 ▷▷▷ 자본금(36억)을 초과하는 CB(49.94억) 인수와 공사비 253억 투자를 결정하였다.

본 사업의 이사회 심의 과정에서 캡코이에스(주) 임원은 바이오 연료 판매처 확보가 불가능한 경우에도 슬러지 폐기물 처리 비용과 건조된 분말 판매만으로도 충분한 사업성이 있다고 답변하였으나,

이에 대한 사실여부 확인결과 ▷▷▷는 슬러지 폐기물 처리는 가능하지만, 처리된 분말에 대한 판매처 및 보관이 어렵기 때문에 바이오연료 판매처 확보가 되어야만 슬러지 처리 및 연료탄을 생산을 통한 매출이 발생하여 정상적인 상황이 가능한 것으로 확인되었다.

현재 ▷▷▷가 캡코이에스(주)에 납부하여야 하는 상환금은 376.63 억이나 1 회차 상환금부터 납부하지 못하고 있다. ▷▷▷는 판매처 확보를 위하여 ●▷♣에 바이오 연료 납품을 위한 테스트를 진행중으로 2024년 7월중 계약이 가능하다고 주장하고 있으나, 현 상황에서 그 결과를 확정할 수 없다.

▷▷▷는 바이오연료탄 판매처를 확보하지 못하는 경우 슬러지 처리 및 분말을 판매하여 매출을 확보하여야 하는데 아직까지 분말의 판매처를 확보하지 못하고 있으며 공장 내 분말을 보관할 창고 공간의 여유도 없어 슬러지 처리를 하지 못하는 상황이다.

따라서, ▷▷▷ 슬러지 처리 사업은 바이오연료탄 판매처를 확보하지 못한 다면 슬러지 처리 또한 불가능한 것으로 판단된다.

[진술1] 켄코이에스(주) ▷▷▷ 사업담당자 ▶▶▶ 팀장의 진술

- 바이오 연료탄 판매처 확보를 위한 추진 사항을 확인한 결과, ▷▷▷에너지는 ●▷♣에 테스트 용 바이오연료 납품을 '23. 11월 부터 '24. 5월 현재까지 진행하고 있으며, 테스트를 통과하면 ●▷♣와 협상을 통하여 '24년 7월 중 연료탄 납품이 가능할 것이라고 답변하고 납품이 된다면 ▷▷▷는 슬러지 처리로 인한 매출과 연료탄 판매로 정상가동을 통한 매출확보가 가능함
- ▷▷▷ 관계자에 확인결과, ●▷♣ 테스트 탈락에 대비하여 ㉡△● 서비스, ☎▷□, ▶▲※에 바이오 연료 납품을 위한 영업을 하고 있음을 확인하였음

나. 투자금 미상환 발생 시 매출보증 미흡

▷▷▷는 켄코이에스(주) 투자금에 비해 담보능력이 부족하고, 사업 리스크를 감안한 미상환에 대비하여 ▷▷▷의 매출보증사인 ♣▼□가 상환금을 보증하게 되어있으나,

보증 약약서를 확인한 결과, ♣▼□가 보증에 따라 지급할 금액중 판매하지 못한 바이오 연료탄은 보증에서 제외되어 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 현재와 같은 바이오 연료(연료탄) 매출처를 확보하지 못하여 바이오 연료를 생산하지 못하고 있는 상황에서는 실질적인 보증은 어려울 것으로 판단된다.

[그림3] ♣▼□ 협약서 내용

조치할 사항

캡코이에스(주) 사장은

- ① ▷▷▷ 사업 투자금 회수를 위해 ♣▼□의 매출보증 확약서에 대한 재검토 및 수정을 해주시기 바라며,(시정)
- ② 바이오연료탄 판매처가 미확보될 경우에 대한 사업성 검토 및 매출보증 확약에 대한 검토를 미흡하게 한 책임이 있는 사업담당자 등에 대한 신분상 조치를 검토하여 주시고,(통보)
- ③ 향후 EPC 투자 타당성에 대한 재검토를 하여주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 권 고 통 보	-	-	캡 코이에스(주)	캡 코이에스(주)

