

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 시정, 통보

제 목 : [5] 전기계기 업무착오에 따른 공사비 과다 지급

관 계 부 서 : 인천본부 전력사업처 등 9개 지사

조 치 부 서 : 인천본부 경영지원부, 전력사업처 등 9개 지사

내 용

1. 업무개요

우리회사는 전기계기 관련 업무를 수행함에 있어 「전기계기업무기준」에 따라 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제5절 제28조(공사검사) 및 제34조(준공검사자의 책임)에 따르면 당사가 발주하여 시행하는 공사의 시공 도중의 기성부분에 대한 공사비 지급을 위한 공사검사와 시공완료 후의 공사비 지급에 앞서서 현장의 시공상태가 계약도서와 일치하는지의 여부를 확인하기 위한 공사검사를 행해야 하고, 준공검사자는 업무담당자와 계약상대자의 시공관리책임자 입회 하에 공사현장을 실사하여 공사의 항목별로 설계도서대로의 시공여부를 확인하여야 한다.

「전기계기업무기준」 6.2.4 부문별 업무처리기준에 따르면 계기부서로부터 시공지시를 받은 배전공사 저압 협력회사는 시공결과를 영업배전정보시스템에

입력해야 하며, 계기부서는 준공검사 시 공사시공내용의 적정여부를 검사하여 공사비를 지급해야 한다.

또한, 기존에 설치된 계기의 교체시공 없이 단순히 계기 설정값 변경 등을 위하여 영업배전정보시스템 상 계기교환 처리가 이루어지는 경우에는 실제로 현장에서 계기의 철거 및 신설이 수반되는 것이 아니므로 [그림 1]과 같이 영업배전정보시스템 상 ‘동일계기사용’을 체크하여 계기시공 노무비를 지급하지 않아야 한다.

[그림 1] 동일계기사용 시 업무처리 화면(영업배전정보시스템 내 계기교환결과등록 메뉴)

오(誤)	☐ OMR방식 ☐ AMI방식 ☐ 무정전방식 ☐ 송전전력계량 ☐ 동일계기사용 분산형전원형 표시할 시공 ☐ 사급 ☐ 지입 ☐ 기본요금:최대수요전력 적용고객 ❶ 설비제원자동인식 : 모바일로 부터 전송된 자동인식 내선 설비 제원 입력 - 전력량계 : 자재번호, 제조업체, 제조년월, 제조번호, 실효년월, 계기위치 ❷ KAMI계기정보연계 : KAMI 현장관리시스템으로 부터 전송된 부설/철거 계기 제원 자동 입력 ❸ 동일계기사용 체크시 계기시공 노무비 미지급 됩니다.
정(正)	☐ OMR방식 ☐ AMI방식 ☐ 무정전방식 ☐ 송전전력계량 ☒ 동일계기사용 분산형전원형 표시할 시공 ☐ 사급 ☐ 지입 ☐ 기본요금:최대수요전력 적용고객 ❶ 설비제원자동인식 : 모바일로 부터 전송된 자동인식 내선 설비 제원 입력 - 전력량계 : 자재번호, 제조업체, 제조년월, 제조번호, 실효년월, 계기위치 ❷ KAMI계기정보연계 : KAMI 현장관리시스템으로 부터 전송된 부설/철거 계기 제원 자동 입력 ❸ 동일계기사용 체크시 계기시공 노무비 미지급 됩니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 백령지사를 비롯한 인천본부 전 사업소¹⁾를 대상으로 신·증설, 계약전력 일부해지 등으로 영업배전정보시스템 상 계기교환처리가 이루어진 1,086건을 확인한 결과, [표 1]과 같이 554건은 실제 교체시공이 이뤄지지 않았음에도 ‘동일계기사용’을 체크 되지 않아 공사비 61,609,081원이 착오 지급됐음을 확인하였다.

1) ♪ 지사 제외 : 2020년 ♪ 지사 종합감사 시 확인 및 조치요구 완료

[표 1] 계기교환처리 공사비 착오지급 내역

(대상기간: 2022. 5. ~ 2025. 6.)

순번	사업소명	시공업체	착오지급건	착오지급액(원)	비 고
1	익명화	익명화	1	104,241	2021 ~ 2022 단가
		익명화	3	312,723	2021 ~ 2022 단가
		익명화	3	312,264	2021 ~ 2022 단가
		익명화	14	1,552,226	2023 ~ 2024 단가
		익명화	14	1,468,921	2023 ~ 2024 단가
		익명화	7	786,471	2025 ~ 2026 단가
2	익명화	익명화	5	707,143	2021 ~ 2022 단가
		익명화	21	3,044,605	2023 ~ 2024 단가
		익명화	6	724,764	2023 ~ 2024 단가
3	익명화	익명화	1	111,322	2021 ~ 2022 단가
		익명화	2	222,222	2021 ~ 2022 단가
		익명화	1	107,690	2023 ~ 2024 단가
		익명화	3	212,838	2023 ~ 2024 단가
		익명화	8	853,686	2025 ~ 2026 단가
		익명화	16	1,734,271	2025 ~ 2026 단가
4	익명화	익명화	80	8,022,580	2021 ~ 2022 단가
		익명화	1	103,851	2021 ~ 2022 단가
		익명화	10	1,048,694	2023 ~ 2024 단가
		익명화	77	8,531,572	2023 ~ 2024 단가
		익명화	16	1,717,356	2025 ~ 2026 단가
		익명화	76	8,769,873	2025 ~ 2026 단가
5	익명화	익명화	20	2,389,476	2021 ~ 2022 단가
		익명화	12	1,475,395	2023 ~ 2024 단가
		익명화	42	5,351,449	2023 ~ 2024 단가
		익명화	5	639,945	2025 ~ 2026 단가
6	익명화	익명화	1	100,728	2021 ~ 2022 단가
		익명화	2	154,000	2021 ~ 2022 단가
		익명화	5	520,321	2023 ~ 2024 단가
		익명화	6	582,487	2023 ~ 2024 단가
		익명화	38	4,089,294	2025 ~ 2026 단가
		익명화	34	3,696,832	2025 ~ 2026 단가
7	익명화	익명화	3	385,379	2023 ~ 2024 단가
		익명화	1	57,338	2023 ~ 2024 단가
		익명화	1	57,411	2025 ~ 2026 단가
8	익명화	익명화	17	1,508,738	2021 ~ 2022 단가
9	익명화	익명화	1	40,539	2021 ~ 2022 단가
		익명화	1	110,436	2025 ~ 2026 단가
합 계			554	61,609,081	

이 중 [표 2]의 담당자 5명은 잘못된 업무처리로 반복적으로 공사비를 착오 지급한 사실이 있어, 이에 따른 신분상 조치가 필요할 것으로 판단된다.

[표 2] 공사비 착오지급에 따른 신분상 조치 검토대상

순번	소속부서	이름	입사년도	착오지급건	착오지급액(원)	비 고
1	●♣지사 ◀●●●♣부	▣▶●	ㄷ@ㅈ Å	95	10,197,609	현재 ●♣지사 ◆♣♥◁부
2	冊▶☺지사 ◀●●●♣부	▽●◆	▽●◆ ☒	72	7,734,008	
3	●♣지사 ◀●●●♣부	★♣♥	☺●× ♪	63	6,939,490	
4	●♣지사 ◀●●●♣부	●◆☒	☒△▲◆	62	6,409,189	
5	△◆★지사 ◀●●●♣부	●●☒	★▽△■	7	1,027,574	△☒◆▽년 ○월 ●♣일부터 근무
	49			6,104,430	△☒◆▽년 ○월 ●♣일까지 근무	
합 계				348	38,412,300	

조치할 사항

인천본부장은

잘못된 계기업무 처리로 공사비를 착오지급한 업무 담당자 5명에게 ‘주의’를 촉구 하여 주시기 바랍니다. (주의)

전력사업처장 등 9개 사업소 지사장은

- ① 착오지급된 공사비(61,609,081원)을 시공업체로부터 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행 하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 1 통 보 1	회 수 [61,609,081원]	주 의 5	인천본부	인천본부