

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 발주계약 업무처리 미흡

소 관 부 서 <<<<본부

조 치 부 서 <<<<본부

구 분 계약관리(발주계획)

내 용

1. 업무 개요

<<<<본부는 정보통신설비, 배전자동화 성능관리 수탁 관련으로 “고객사 하계 부하대비 공조설비 특별점검” 등 총 XX건의 발주계약을 공사, 용역형태의 시공 통보서로 발행하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「발주계약 규정」 7.6 (계약의 체결)에 따라 계약을 체결하고자 할 때에는 표준 계약서, 계약일반조건, 계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공정계약서약서, 규격서, 시방서, 낙찰금액의 산출내역서 등을 포함하는 계약서를 작성하여야 하며 계약 금액 1,000만원 미만의 공사, 용역, 자재의 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있으며 이 경우에는 시공통보서, 주문서 등 계약 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 작성하여야 한다. 또한 동 절차서 8.1 (계약의 변경)에 따라 계약체결 후 물량, 계약금액, 계약기간, 계약조건 등 변동요인이 발생한 경우에는 변경계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

’18.05월부터 ’21.09월까지 ◁◁◁◁본부의 정보통신설비, 배전자동화 성능관리 수탁과 관련하여 시공통보서 발행 내역을 확인한 결과 “●●●●●● 및 ●●●●●● 관내 변전소 공조설비 예방점검”, “하계 부하대비 공조설비 특별점검” 등 총 XX건의 발주계약을 [표 1]과 같이 공사(용역) 기간 전에 발행하지 않았다. 또한 계약체결 후 물량, 계약금액 등의 변동요인이 발생하였지만 공사(용역) 기간내에 변경계약을 의뢰하지 않는 등 「발주계약 규정」을 위반하였다.

[표 1] 시공통보서 발행 현황

(단위 : 원)

순번	용역지시번호	최초 발행일자	공사(용역) 기간	계약금액	업체명
1	2021ELxxxx	’21.07.14.	’21.05.20.~06.03.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
2	2021ELxxxx	’21.07.14.	’21.05.10.~05.18.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
3	2021ELxxxx	’21.07.14.	’21.06.04.~06.10.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
4	2021ELxxxx	’21.06.30.	’21.06.01.~06.30.	xxx,xxx	(주)◁◁◁◁◁◁◁◁
5	2020ELxxxx	’20.08.12.	’20.05.01.~05.05.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
6	2020ELxxxx	’20.08.12.	’20.05.01.~05.05.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
7	2020ELxxxx	’20.08.10.	’20.05.06.~05.17.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
8	2020ELxxxx	’20.08.06.	’20.05.18.~05.29.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
9	2020ELxxxx	’20.01.22.	’20.01.14.~01.22.	x,xxx,xxx	☞☞☞
10	2019ELxxxx	’19.12.13.	’19.12.09.~12.18.	x,xxx,xxx	□□□□□□□□
11	2019ELxxxx	’19.11.11.	’19.11.08.~11.13.	x,xxx,xxx	♡♡♡♡♡(주)
12	2019ELxxxx	’19.11.01.	’19.10.31.~11.01.	x,xxx,xxx	●●●●●●●●
13	2019ELxxxx	’19.09.20.	’19.09.19.~09.20.	xxx,xxx	□□□□□□□□
14	2019ELxxxx	’19.08.24.	’19.06.03.~06.10.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
15	2019ELxxxx	’19.07.10.	’19.05.13.~05.22.	x,xxx,xxx	☞☞☞☞☞☞
16	2018ELxxxx	’18.12.10.	’18.11.23.~12.17.	x,xxx,xxx	♣♣♣♣♣♣♣♣

관계부서 의견

◁◁◁◁본부는 시공통보서 발행 시 계약금액 등의 변동요인이 발생하는 경우가 있어 시공통보서를 공사(용역) 기간 전에 발행하지 않았음을 인정하며, 향후 소액

계약 체결 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◁◁◁◁본부장은

- ① 계약금액이 1,000만원(공급가 기준) 미만의 공사, 용역을 발주할 경우 공사(용역) 기간 이전에 시공통보서를 발행하고 계약체결 후 계약금액, 계약기간 등 변동요인이 발생한 경우에는 변경계약을 체결하시기 바라며
- ② 전 직원에게 「발주계약 규정」에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)