

현지조치사항내역서

감사반장: ▷▷▷▷부장 ○ ○ ○ (인)
감사기간: '24. 11. 18.~'24. 11. 22. 부서장: □□□□□장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2024- 012- 현03	○ 분할사업시행계획 사업책임자 지정 미흡 - 「사업시행계획 및 결보고 절차서」 3.1.1.(사업시행계획)에 따르면 시행부서 부서장은 사업책임자를 선정하여야 하며, 사업책임자는 즉시 분할사업시행계획을 작성하여야 한다고 규정되어 있다. - 그러나 IT운영사업처는 ‘[가사업]■■■■■유지보수(사용SW)’, ‘[가사업]정보통신분야 인력지원(■■■■■_■■■■■)’ 계획시 사업책임자를 선정하여 작성하였으나, 사업책임자는 자체인력투입계획에 포함되지 않아 사업책임자의 투입여부를 확인할 수 없음을 확인되었다. - IT운영사업처는 ■■■■투입계획에는 포함하지 않았지만, 사업책임자로서 사업수행에 있어 충실히 수행하였다고 진술하였고, 향후 사업책임자가 ■■■■투입계획에 포함하도록 하겠다고 의견을 제시하였다.	○ □□□□□처장은 향후 「사업시행계획 및 결보고 절차서」의 사업관리계획 관련 절차를 준수하시어 계획서를 작성하기 바랍니다.	결과 미회보