

□□??

001

No	현황 및 문제점	조치방안																														
	☞ 기성 차감과 관련한 발주사(▼▼▼)의「공사계약일반조건」(제36조 제2항, 제59조) 미준수, 축전지 손상과 무관한 기성(제76회)금액 차감에 대해 적극적 대응과 손해배상 금액 감축을 위한 지속적인 노력이 필요하며, 진행현황 및 특기사항에 대해 본사 사업부서 보고 시 업무실적보고(월간업무보고), 심사분석 보고(분기 심사분석 현황)에 반영이 필요함.																															
002	○ 물품 및 용역 구매절차 미준수 - ****실-421('18.02.06.)「구매절차 준수 강조」에 따라 모든 구매업무 수행 시 선발주 및 선착공을 지양하여야 함에도, ☞ □□??는 '22년 Two-way Radio Rent ▲▲(5units, 12months) 등 총 4건의 공사, 용역, 설비성공기구 수리 계약전에 대해 계약일 이전 공사착공 또는 수리 발주됨. [구매절차 미준수 내역] <table><tr><th>계약번호</th><th>계약내역</th><th>구매 요청일</th><th>계약일</th><th>공사 준공일</th><th>비고</th></tr><tr><td>4500461017</td><td>Two-way Radio Rent ▲▲(5units, 12months)</td><td>2023.04.05</td><td>2023.04.07</td><td>2023.04.03</td><td>발주사(▼▼▼) 지시서</td></tr><tr><td>4500472854</td><td>설비성공기구 유압랜치 수리</td><td>2023.09.13</td><td>2023.09.15</td><td>2023.09.13</td><td>공기구 수리의 시급성</td></tr><tr><td>4500478040</td><td>설비성 공기구 Trex Device Communicator 수리 건</td><td>2023.11.17</td><td>2023.11.20</td><td>2023.11.17</td><td>공기구 수리의 시급성</td></tr><tr><td>4500493986</td><td>설비성 공기구 Smart Protective Relay Test Syst</td><td>2024.06.21</td><td>2024.06.26</td><td>2024.06.21</td><td>공기구 수리의 시급성</td></tr></table>	계약번호	계약내역	구매 요청일	계약일	공사 준공일	비고	4500461017	Two-way Radio Rent ▲▲(5units, 12months)	2023.04.05	2023.04.07	2023.04.03	발주사(▼▼▼) 지시서	4500472854	설비성공기구 유압랜치 수리	2023.09.13	2023.09.15	2023.09.13	공기구 수리의 시급성	4500478040	설비성 공기구 Trex Device Communicator 수리 건	2023.11.17	2023.11.20	2023.11.17	공기구 수리의 시급성	4500493986	설비성 공기구 Smart Protective Relay Test Syst	2024.06.21	2024.06.26	2024.06.21	공기구 수리의 시급성	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
계약번호	계약내역	구매 요청일	계약일	공사 준공일	비고																											
4500461017	Two-way Radio Rent ▲▲(5units, 12months)	2023.04.05	2023.04.07	2023.04.03	발주사(▼▼▼) 지시서																											
4500472854	설비성공기구 유압랜치 수리	2023.09.13	2023.09.15	2023.09.13	공기구 수리의 시급성																											
4500478040	설비성 공기구 Trex Device Communicator 수리 건	2023.11.17	2023.11.20	2023.11.17	공기구 수리의 시급성																											
4500493986	설비성 공기구 Smart Protective Relay Test Syst	2024.06.21	2024.06.26	2024.06.21	공기구 수리의 시급성																											
003	○ 공사·용역·물품 및 외주용역비 등 수의시담 미흡(낙찰률) - 「계약관리규정」등에 따라 구매요청부서에서 계약담당부서(***)에 계약을 요청하고, 계약담당부서(***)는 구매계획 수립-물가 조사-수의시담-발주까지 계약계약업무 수행시 주요한 사항에 대해 면밀히 검토하고, 제반업무처리에 관해서는 관련규정을 준수하여 계약의 투명성 확보와 예산절감에 기여하여야 함에도, ☞ '22년 “Reference for outside Manufacture” 구매 등 2건과 '24년 U2RFO2 업무용 차량 임차 1건에 대해 발주사 지시서 및 업체사유 등에 의해 수의시담 낙찰률(계약금액 / 추정가격) 100% 적용하여 수의계약함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																														

No	현황 및 문제점	조치방안
004	○ 업무용 통신바우처 배부 실적 관리 미흡 - 「??-일반-04, □□ ?? 근무·생활 지원 지침」4.4 업무용 통신비 지원에 따라, □□?? 근무직원 및 6개월 이상 장기 파견자에 대해 선불형 바우처 지급 시 통신 바우처 배부 현황 및 잔여수량 확인 기록관리를 철저히 하여야 함에도, ☞ '24년 ◇◇◇◇ #3-1 계획예방정비 통신바우처 지급 리스트(3차) 등 4건의 통신바우처 <u>영수인 기록 서명을 본인 외 일괄 타인 기록하거나, 수령 표기(○)로 관리함.</u> ☞ 또한, 업무용 휴대폰 중 충전불량, 액정파손 등 <u>손망실 발생 휴대폰화에 대해별도 손망실 대장 작성이 누락됨.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
005	○ 기타잡자재 및 정비원소모품 구매 계정과목 오적용 - 「예산관리규정」, 「회계규정」 등에 따라 회사 예산으로 집행되는 모든 비용은 물품의 종류 및 용도 등을 감안하여 목적에 맞는 적절한 계정과목으로 집행하여야 함에도, ☞ □□??는 문서화일, 문서파일 등을 구매하면서 <u>기타잡자재(→사무용품) 50건, 기타잡자재(→정비원소모품) 42건의 예산과목을 적정 계정과목을 사용하지 않고 예산을 집행한 것으로 확인됨.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
006	○ 홍보용품 수불대장 미작성 사업소는 홍보용품의 투명한 운영과 예산낭비 방지를 위해 홍보용품 수불대장을 수시로 기록하여 입출고 내역을 철저히 관리해야함에도, - □□?? ***부는 주 업무인 해외*** 등의 업무를 위해 감사대상 기간 총 3,070,388원의 홍보용품을 구입하였음. 하지만, <u>홍보용품의 투명한 운영을 위한 홍보용품 수불대장을 구비하지 못하였음.</u>	○ 홍보용품 수불대장 작성 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점	조치방안
007	○ 월 1회 이상 시간외근무 이행 실태 불시 점검 미시행 **실-2519(2024.06.14.) 「시간외근무 이행 철저 강조」에 따라, 소속 관리자 주관 월 1회 이상 시간외근무 이행 실태 불시 점검을 시행해야 함에도, - □□?? ***는 2024년 6월부터 2025년 3월까지 약 10개월간 해당 시간외근무 이행 실태 불시 점검을 미실시하였음. 하지만, 2025년 4월 위 미흡사항을 발견하고 2024년 6월 ~ 2025년 3월 기간에 대한 전수 점검을 시행하였고, 그 이후 해당 공문 취지에 맞게 시간외근무 이행실태 불시 점검을 시행하고 있음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

끝.