

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 청주지사 시설팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)				
제 목	국고보조금을 활용한 공항 시설 확충 및 자체 예산 절감 실현					
추진배경	○ '청주공항 기본계획(국토부 고시)' 및 국가 항공정책에 따라 '청주공항 계류장 확장 및 주기장 신설 사업' 조기시행 * 당초 20년 이후 검토 → 18년 시행 ** 국고보조금(국고5:공사5) 반영 사업으로 사업추진방향, 세부내용 등 모든 사항을 국토부와 협의하여 시행 ○ 설계용역 과정에서 기존 '청주공항 기본계획'상의 '계류장 확장'부분의 내용을 전면 재검토하여 사업 내용 변경  <u>사업시행 실효성 및 대 여객 서비스 향상을 최우선으로 고려하여 사업방향 설정</u>					
현황	○ '청주공항 기본계획' 상의 사업내용 재검토 - 청주공항 장래 항공 수요 및 현재 수용 능력 등 전반적인 사업내용 재 검토 및 국토부 협의 <table border="1"><tr><td>당초</td><td>· 주기장 2개소, 소형항공기 주기장(A급 8개소 및 C0급 5개소) 설치</td></tr><tr><td>변경</td><td>· 주기장 2개소, 경항공기 주기장(A급 8개소) 이설 · 제방빙장 신설 · 개량 각 1개소, 탑승교 신설 1대</td></tr></table> ○ 예산 현황 - 당초 청주공항 '계류장 확장' 및 '국내선 증축공사'와 연계하여 청주공항 중장기 계획에 탑승교 1기 설치 예산 (11억) 반영 요청('20년)	당초	· 주기장 2개소, 소형항공기 주기장(A급 8개소 및 C0급 5개소) 설치	변경	· 주기장 2개소, 경항공기 주기장(A급 8개소) 이설 · 제방빙장 신설 · 개량 각 1개소, 탑승교 신설 1대	
당초	· 주기장 2개소, 소형항공기 주기장(A급 8개소 및 C0급 5개소) 설치					
변경	· 주기장 2개소, 경항공기 주기장(A급 8개소) 이설 · 제방빙장 신설 · 개량 각 1개소, 탑승교 신설 1대					

문제점	○ 주기장 2개소 신설에 따라 여객 서비스 향상을 위하여 탑승교 설치 필요성 대두 ○ 현재 동절기 제방빙 작업에 따라 항공기 지연이 일부 불가피하게 발생하나, 장래 항공수요 증가 시 동절기 지연 횟수가 더욱 잦아질 것으로 예상됨에 따라 제방빙장 추가설치 필요 ☞ 공항 이용객 불편 최소화 및 공항 운영효율성 증가 도모	
개선사항	○ (제방빙장, 탑승교) 공정 추가 관련 협의 사항 ■ 국토부 공항정책과 - 계류장 확장공사와 기계설치 분야인 탑승교 설치하는 공사 및 예산 성격이 다른 부분이 있으나, 일괄적인 사업 시행 및 여객서비스 향상을 위하여 본 계류장 사업 예산에 탑승교 설치부분을 포함하는 것으로 협의 - 제방빙장의 경우, 기존 시설만으로는 동절기 계류장 운영 효율 저하, 지연발생 부분을 피력, E급 규격 제방빙장 신설하는 것으로 공정 추가 협의 ■ 본사 예산팀 - 당초 이동지역(관리권 출자구간) 내 포장시설 신설로 예산항목이 '사용수익기부자산'으로 분류되었으나, 탑승교 설치(기계설치) 예산의 적용을 위하여 '건설중인 자산'으로 변경 완료	
개선성과	○ 계량성과 - 계류장 기반시설 확충(주기장 신설)에 따라, 우리 공사(公社) 예산으로 설치해야하는 보조시설(제방빙장, 탑승교) 부분을 면밀한 사업성 검토 및 기관협의를 통하여 국고 공동투자로 반영함에 따라 공사(公社) 예산 절감에 기여 - 절감액 : 13억원(VAT포함) - 탑승교 신설 부분 : 소요 예산 12억 중 6억 국고 반영 - 제방빙장 신설 부분 : 소요 예산 14억 중 7억 국고 반영	

	○ 비계량성과 - 탑승교 신설로 인하여 여객서비스 수준 향상 - 제방빙장 추가 신설로 동절기 제방빙 작업으로 인한 항공기 지연 최소화 ☞ 여객 불편 최소화, 공항운영효율 증가, 고객 만족도 향상, 공사 이미지 재고	
--	---	--

※ 수범사례 증빙자료(방침 및 결과보고 서류 등) : 별도 첨부