

통보

1. 제 목 : 재활센터 무인접수 시스템 구축에 관한 사항

2. 관계기관 : XXXX병원

3. 내 용

가. 업무개요

XXXX병원은 환자 및 보호자의 이용 편의를 증진하기 위하여 [표 1]과같이 재활센터에 무인접수시스템을 구축하였습니다.

[표 1] 재활센터 무인접수 시스템 구축 현황 (2024.11.29. 구축)

사업명	사업내용	구축예산	비고
재활센터 무인접수시스템 구축	재활센터 이용자 대상 무인접수시스템 설치		

(자료: XXXX병원 제공자료 재구성)

나. 관계법령 및 판단기준

「정보화업무운영지침」 제3조(용어의 정의)에서는 “정보화”를 공단의 정보통신시설 기반을 조성하고, 정보시스템의 구성요소 중 일부 또는 전부를 개발·도입·운영하는 제반 행위로 정의하고 있으며,

“정보시스템”은 정보기술 및 통신기술을 이용하여 정보의 획득, 가공, 저장 및 출력 등의 처리를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 요소들의 집합으로 규정하고 있습니다.

또한 같은 지침 제17조(소프트웨어사업 과업심의위원회)에서는 공단의 정보화사업을 추진하고자 하는 부서는 사업계획서, 예산산출내역서 등을 소프트웨어사업과업심의위원회에 제출하여 심의를 받아야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 「회계규정」 제89조(예산관리자)에서는 예산관리자는 예산관리총괄부를 지정하고, 예산의 효율적 관리와 집행의 적정성을 확보하여야 함을 규정하고 있으며,

「상속세 및 증여세법」 제48조에서는 기부금은 직접 공익목적사업용으로만 지출해야 하며, 3년 이내 사용되지 않을 경우 미사용분에 대해 증여세가 과세된다고 규정하고 있습니다.

따라서 재활센터 무인접수 시스템 구축 사업을 추진하는 부서에서는 ① 사업 추진 시 예산항목별 구성에 대한 사전 검토 및 승인 절차를 준수하고, ② 「정보화 업무운영지침」 제17조에 따른 소프트웨어 과업심의 절차를 거쳐야 하며, ③ 기부금을 집행하고자 할 때는 「상속세 및 증여세법 시행령」에 따라 직접 공익목적사업용 재산 취득 또는 지출에 사용하는 경우에 한하여 내부 승인 절차 등을 거쳐 집행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 XXXX병원의 재활센터 무인접수 시스템 구축 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 부서별 업무분장이 명확하지 않고(사업 추진, 유지보수 등에 대한 기준 미비), 예산 사용 및 검토 절차, 기부금 집행 승인 절차가 미흡했던 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 재활센터 무인접수 시스템 구축 업무 분장

구분	주요 담당부서	수행 내용	확인된 문제점	비고
1. 사업계획 수립 단계				
2. 기술 검토 단계				
3. 계약·구축 단계				
4. 대금집행 (지출결의) 단계				
5. 유지보수 계획 수립 단계				

(자료: XXXX병원 제공자료 재구성)

4. 관계기관 의견

XXXX병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ XXXX병원장은

- 향후 정보화사업 추진 시 사업계획서 및 예산산출내역서를 사전에 작성하고, 「정보화업무운영지침」에 따른 소프트웨어 과업심의를 이행하며, 기부금 집행 시 내부 승인절차를 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)
- 또한, 재활센터 무인접수시스템의 유지보수 관련 책임부서를 확정하여, 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)