

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☐ 국립공원사무소 ☐ 국립공원사무소	처분요구일자	2018.05.21.	회신기일	2018.06.20.

□□□국립공원□□사무소 (행정상 통보)

제 목 헬기이용 자재운반 감독 업무 소홀
관 계 기 관 □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「헬기이용 자재(운반) 매뉴얼」에 의거 헬기 운반비용(적정 설계가격) 산정 시 작업장 운반거리, 표고차, 운반로 상태 등 전반적인 작업여건과 경제성을 고려하여 헬기운반 시 원가계산가격, 2개 이상의 견적가격 등 헬기 운반 산출결과와 인력운반에 의한 산출가격 등을 비교 분석하여 헬기운반이 적합할 경우 합리적 비용을 설계에 반영하도록 하고 있으며, 자재(물자) 검수는 다음과 같이 이행하고 헬기 운반량의 증감에 따른 운반물량 정산시 활용할 수 있도록 헬기의 운항일시, 운반내역 등이 포함된 ‘헬기운항기록’을 계약당사자로 하여금 확보하도록 하고 있음

□ 자재(물자)검수

- 가. 검수 대상 : 공사용 자재, 건설폐기물 등의 수량 및 중량 등 설계상의 내역
- 나. 검수 장소 : 최종 인양장소 또는 하역(공사현장 등)장소
- 다. 검수방법
 - 기성품 등 규격 자재(물자) : 단위중량 등으로 중량 확인
 - 토사 및 석재 등 비규격 자재(물자) : 크레인저울 등 측정기 이용 중량확인
- 라. 검수확인서 작성
 - 자재(물자)운반 확인내역서 작성(지정양식)
 - 주요자재(물자) 검수사진 확보(자재 검수 및 헬기운반 사진 등) 등

- □□□국립공원□□사무소는 ‘2017년 훼손탐방로 정비공사’의 경우 헬기운반비 산정시 충분한 비교·검토를 하지 않고, 자재(물자)운반 확인내역서를 작성하지 않는 등 헬기 이용 자재운반 감독업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】

- □□□국립공원□□사무소장은 헬기이용 자재(운반) 매뉴얼 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시

※ 헬기이용 자재운반 감독 업무 소홀과 관련하여 신분상 ○○ 처분이 요구되나 12번 2015년 안내표지판 정비공사 설계변경 시 신규단가 적용 부적정에 병합하여 ○○ 처분