

연번	건명	주요내용	비고
2	보수작업을 통한 생산량 증대	▪ (개요) xx년 x월 재시추된 B 주입정은 ※※※ 불량을 사유로 A주 규제기관에서 미승인되어 ▽▽주입 불가 상태였음 - 규제기관은 주입정의 신규시추 또는 관측정 추가설치 등 고비용 옵션 요구 ▪ (개선사항) 규제기관과 협의를 통해 상대적으로 저비용이 소요되고, 리스크가 적은 작업으로 최종 승인 - xx년 x월 주입정 내 △△△△ 작업 후 xx년 x월 생산개시 달성 ▪ (기대효과) 당초 신규시추 예상비용(x백만 불) 대비 약 x백만불 비용 절감 및 조기생산에 따른 생산량 증대(2개월 단축)	☆☆☆☆☆처 ○급 ○○○