

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□ (△△△△처 △△△△부, □□□□□□)	처분요구일자	2017. 9. 13.	회신기일	2017. 12. 12.

△△△△처 △△△△부, □□□□□□□□

(행정상 권고, 행정상 개선)

제 목 자연자원조사 통합형 멀티미디어 전자책 제작방식 개선필요
관 계 기 관 △△△△처 △△△△부, □□□□□□□□
내 용

1. 현 황(전자책 제작현황)

(단위 : 천원)

구분	년도	제작 사무소 및 분류군 현황	용역기간	용역비	계약자	계약방법
본부 승인	2013년	자연자원조사 멀티미디어 기반 전자책 제작 및 스마트플랫폼 개발(식물 등 15분류군) - ***, ***, **	2013. 6.14. ~ 2014. 2.13.	116,160	(주)***	수의(총액)
	2013년	멀티미디어기반 전자책 (가락지부착조사 안내서) 제작	2013.11.20. ~ 2013. 12.19.	18,260	(주)***	제한(총액)
	2014년	멀티미디어 기반 전자책 (조류모니터링 안내서) 제작	2014. 8.13. ~ 2014. 12. 11.	18,975	(주)***	수의(총액)
	2015년	2015년 자연자원조사 멀티미디어 기반 전자책 및 스마트폰App 제작 용역(조류 등 14분류군) - ***, **	2015. 6.23. ~ 2016. 3.18.	77,550	(주)***	제한(총액)협 상에의한계약
	2016년	2016년 자연자원조사 전자책 및 스마트폰App 기획 및 제작(어류 등 14분류군) - ***, **	2016. 5.9. ~ 2017. 2.2.	77,999	(주)***	제한(총액)협 상에의한계약
본부 미승인	2012년	한려 홍도 갯이갈매기의 생태와 기후변화 이야 기 제작	2012. 7.13. ~ 2012. 9.30.	10,670	(주)***	제한(총액)

※ 공원별 또는 주제별 등 중장기 계획없이 추진되었으며, 2017년 감사일 현재 사업이 중단된 상태임.

○ □□□□□□□□은 '13년 ○○○국립공원을 시작으로 “국립공원 자연자원조사” 결과를 국립공원 자연환경과 생물종에 대한 대국민 홍보 자료로 활용하기 위하여 동·식물 영상을 수록한 통합형 멀티미디어 전자책과 스마트 어플로 제작하였고, 내부 미래세대환경교육 뿐만 아니라 유튜브, 국립공원 홈페이지내 멀티미디어북, 주요 방송사 등을 통해 대외 홍보자료로 활용하고 있음.

<2015년 치악산 과업지시서 주요내용>

- (과업의 범위) 자연자원조사 시행을 위하여 설치된 모든 격자지역을 포함하며 분야별 미디어 콘텐츠 기획과 제작은 자연자원 조사와 연계하여 진행하며 최종보고서에 수록 될 내용을 중심으로 제작
- (과업기간) 계약일로부터 9~10개월(사계절이 아닌)
- 성과물에 삽입되는 기획영상에는 멸종위기종, 천연기념물, 고유종 등 주요생물종의 HD급 영상들이 포함되어야 하고, 기획 영상은 2~3분으로 제작
- 영상은 조사된 생물종, 혹은 생태·경관의 특징적 모습들을 효과적으로 표현한 기획영상으로 촬영 제작하며, 계절 및 기후 환경 등으로 현장촬영이 어려울 경우 □□□□□□□□과 상의하여 업체 보유영상으로 대체.

2. 지적 내용

- □□□□□□에서 '15년 제작한 ○○○국립공원 전자책의 과업지시서 검토결과, 영상제작 시간 조정으로(2~3분→1분내) 선택과 집중을 통한 흥미유발이 필요하며, 멸종위기종, 천연기념물, 고유종 등 주요 생물종과 일반종에 대한 출현 비율을 공원별 특성에 맞게 중 검토 후 과업지시서상에 제시하여 다양한 생물종이 균형있게 영상에 삽입될 수 있도록 할 필요가 있음.
- 또한, 겨울철 야생동물 흔적 등을 삽입하여 국립공원의 사계절을 표출하고, 자체적으로 자료 업로드 등을 통한 영상편집이 가능할 수 있도록 성과물 수령시 각종 기술적 자료이관을 검토하여야 하며, 공원내 촬영된 동·식물의 위치 정보를 확인할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 등 과업지시서의 재검토 및 보완이 필요함.
- 아울러, '16년 7번째로 제작된 ○○○ 이후 특별한 사유없이 전자책 제작 사업이 중단되어 그간 제작된 전자책의 활용도 및 사업의 연속성이 저하됨에 따라 기 제작된 전자책의 효과성 등을 면밀히 검토하여 지속성 여부를 재검토할 필요가 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치 : 3개월 이내) 【△△△△처 △△△△부】
 - △△△△△장은 기 제작된 전자책의 효과성 등을 면밀히 파악하여 지속성 여부 및 중장기계획 반영 등을 검토조치
- 행정상 개선 (장기조치 : 3개월 이내) 【□□□□□□□□】
 - □□□□□□□장은 주요생물종 출현비율 등 전자책에 수록될 구체적인 내용 및 기술적 자료 이관 등에 대한 가이드라인을 마련하여 적용할 수 있도록 조치