

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△처 공원시설부 (△△처 공원시설부)	처분요구일자	2017.12.29.	회신기일	2018.03.28.

△△처 공원시설부 (행정상 시정)

제 목 탐방로 성과분석 소홀 및 보수전담팀 운영계획(안) 보완 필요
관 계 기 관 △△처 △△△△부
내 용

1. 현황[탐방로 보수전담팀 운영결과 분석 현황]

구분	예산 (천원)	집행액			이사장 표창 현황	선진지 벤치마킹 시행 현황	현장지도 점검 및 교육
		인건비	자재비(집행상한액)	운영비			
2014년	187,000	79,891	75,932(64,515)	31,177	2개 사무소 2명	미시행	현장 워크숍(2회)
2015년	800,000	382,324	321,240(276,000)	96,436	2개 사무소 2명	미시행	미시행
2016년	1,826,000	905,556	654,354(629,970)	266,090	2개 사무소 2명	미시행	미시행

2. 지적내용

- 탐방로 보수전담팀 운영계획(안)
 - 추진방향: 공사품질 향상 및 탐방로 복구 신기술 개발 노력
 - 예산사용 기준: 인건비 50%, 자재비 30%, 운영비 20%(15% 내에서 세목간 조정 사용 가능)
 - 보수전담팀 현장지도 점검 및 교육 실시
 - 우수사무소 이사장 표창 및 선진지 벤치마킹 시행
- 매년 말 실시하는 성과분석 결과에 의하면 연초 계획수립 시달한 “탐방로 보수전담팀 운영계획(안)”의 예산사용 기준을 초과한 것으로 나타나고 있으며, 동 계획(안)의 우수사무소 선진지 벤치마킹을 미시행하고, ‘14년도 시범사업 운영 시 현장 워크숍(2회) 이후 현장 지도점검 및 교육 실시 미이행 하고 있음
- 또한, 연중 고용(4월~11월)이 아닌 점 등으로 인하여 일선 현장에서 인력확보의 어려움이 있음을 인지하고도 이러한 문제점 등에 대한 향후계획(대안)과 공사품질 향상 및 신기술 개발 노력 등에 대하여 구체적으로 분석되지 않는 등 탐방로 보수전담팀 운영계획(안) 보완 및 성과분석을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (장기조치: 3개월 이내) 【△△처 △△△△부】
 - △△처 △△△△△장은 탐방로 보수전담팀 성과분석 및 운영계획 보완 수립 시행