

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정·주 의(신분) 요 구

제 목 회처리장 유지관리용 중장비 사용료 산정 미흡

소 관 부 서 ☆☆발전본부 □□□□처 ●●●●실 □□□□부

조 치 부 서 ☆☆발전본부 □□□□처 ●●●●실 □□□□부,
&&&&부, □□□□□□처 □□□□부

구 분 용역관리

내 용

1. 업무 개요

☆☆발전본부 □□□□처 ●●●●실 □□□□부는 본부 회처리장의 홍수 등 기상이변에 대비하여 수위를 관리하고 주변 환경의 안전을 확보하기 위하여 [표 24]와 같이 회처리장 유지관리 용역계약을 체결하여 운영하고 있다.

[표 24] 2023~2025년 회처리장 유지관리 용역 추진 현황

연번	용역명	계약기간	용역내용
1	회처리장 유지관리용 중장비 임차 용역	2023. 6. 7. ~ 2024. 9. 30.	① 매립 만지구간 평탄화·집토 ② 수로형성 및 유지보수 ③ Pond 부유물질 제거
2	☆☆발전본부 회처리장 유지관리 용역	2025. 3. 4. ~ 2027. 3. 3.	④ 엔진펌프 등 수위관리 장비 설치·운영관리·해체 ⑤ 회처리장의 안정적 유지관리를 위한 제반 작업사항 등

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 「계약업무처리기준」 제13장(원가계산기준)에 따르면, 거래실례가격 또

는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 가격¹⁷⁾을 적용하도록 규정하고 있으며, 해당 가격에 의할 수 없는 경우에는 원가계산가격, 표준시장단가, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격 순서에 의해 계상하여야 한다.

그리고 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) 제3항에 따라 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정해야 한다.

한편 건설공사 표준품셈 제8장(건설기계)에 따르면 중장비 사용료는 시공능력, 기계손료, 운전경비를 고려하여 산출하도록 정하고 있다.

또한 중장비를 공사 현장에 반입·반출하기 위하여 운반을 위한 트레일러 등의 중장비가 필요한 사정이면 해당 운반비용은 별도로 계상하고, 실제로 소요된 운반비용으로 정산할 수 있도록 해야 한다.

따라서 중장비 임차 사용료를 산출할 때에는 원가계산기준의 우선순위에 따라 가격을 조사하여 최저 단가를 적용함으로써 예산 절감을 도모하고, 해당 중장비 사용 여건에 따라 순수 사용료와 운반비를 구분하여 산정, 지급함으로써 예산을 낭비하지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 중장비 사용료 원가계산 미흡

☆☆발전본부 □□□□처 ○○○○실 □□□□부는 “회처리장 유지관리용

- 17) 1. 조달청장이 조사 통보한 가격(조달청 발행 “정부구매물자 가격정보지”에 게재된 가격)
2. 기획재정부장관이 지정하는 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격
(예: 물가자료, 거래가격, 물가정보, 유통물가, 물가시세, 가격정보)
3. 계약담당자가 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격
4. 인터넷 구매사이트에서 조사한 실 거래가격

중장비 임차 용역”등 2건 용역의 중장비 사용료를 산정하면서 운반비를 포함한 3개 업체의 견적가와 물가정보 단가를 비교하여 [표 25]와 같이 최저단가를 적용하였다.

[표 25] 2023년과 2025년 중장비 사용료 설계단가(운반비 포함) 산정 현황

[단위: 원/일, VAT 제외]

구분	무한궤도 굴삭기 2종(1.0㎥, 롱붐)	타이어 굴삭기(0.6㎥)
2023년	1,200,000	700,000
2025년	1,200,000	800,000

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그런데 같은 시점(2023년 상반기, 2025년 상반기) 조달청이 발행한 중기 사용료를 확인한 결과, [표 26]과 같이 무한궤도 굴삭기 2종(1.0㎥, 롱붐)의 사용료 설계단가보다 조달청 단가가 더 낮은 것으로 확인되었다.

[표 26] 2023년과 2025년 중장비 사용료 단가 비교

[단위: 원/일, VAT 제외]

구분	무한궤도 굴삭기 2종(1.0㎥, 롱붐)				타이어 굴삭기(0.6㎥)			
	기존 설계단가 (운반비 포함)	조달청 단가			기존 설계단가 (운반비 포함)	조달청 단가		
		장비 ¹⁾	운반비 ²⁾	합계		장비	운반비	합계
2023년	1,200,000	924,120	219,612	1,143,732	1,200,000	924,120	219,612	1,143,732
2025년	1,200,000	929,200	220,160	1,149,360	1,200,000	929,200	220,160	1,149,360

주: 1. 무한궤도 굴삭기(롱붐) 1일 사용단가는 무한궤도 굴삭기(1.0㎥) 1일 사용단가를 준용함

2. 무한궤도 굴삭기 2종의 운반비는 표준 중량 22.5~24t(두산, 볼보 제품 제원)의 트럭 트랙터 및 평판 트레일러(40t)를 사용하여 ☆☆ 읍내와 발전소 간 왕복 2시간 사용했을 경우의 사용단가

3. 타이어 굴삭기(0.6㎥)의 운반비는 표준 중량 15.5~16.5t(두산, 볼보 제품 제원)의 트럭 트랙터 및 평판트레일러(30t)를 사용하여 ☆☆ 읍내와 발전소 간 왕복 2시간 사용했을 경우의 사용단가

자료: 조달청 고시 중장비 사용료(유류비 제외) 및 건설처 토건부가 제시한 중장비 유류비 자료

그 결과 조달청에서 공지한 공신력 있는 가격 정보를 조사하여 반영할 수 있었음에도 불구하고 이를 반영하지 않아 예산절감의 기회를 상실하였다.

나. 중장비 사용료에 운반비 분리 계상 필요

또한 위 2건의 용역 중장비 사용료 단가는 [표 27]과 같이 운반비가 포함된 견적가와 물가정보 단가에 임의로 정한 운반비 40만 원을 합한 금액을 비교하여 산출하고, 운반비가 분리되지 않은 사용료 단가로 계약되었다.

[표 27] 용역별 중장비 사용료 단가 산정 현황

[단위: 천 원/일, VAT 제외]

구분	장비명(규격)	견적(운반비 포함)			물가정보 (운반비 40만 원 포함)	적용단가
		업체1	업체2	업체3		
2023년	무한궤도 굴삭기(1.0m³)	1,400	1,300	1,200	1,610	1,200
	무한궤도 굴삭기(롱붐)	1,300	1,400	1,200	1,610	1,200
	타이어 굴삭기(0.6m³)	700	700	700	1,148	700
2025년	무한궤도 굴삭기(1.0m³)	1,200	1,300	1,300	1,610	1,200
	무한궤도 굴삭기(롱붐)	1,200	1,300	1,300	1,610	1,200
	타이어 굴삭기(0.6m³)	800	880	900	1,148	800

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이로 인해 실제로 중장비를 발전소 현장에 반입·반출하기 위해 소요된 운반비만 정산 지급해야 하는데도 소내에 반입된 이후 중장비를 연속적으로 사용한 날도 운반비가 포함된 사용료를 지급하였다.

그 결과 불필요한 운반비를 지급한 날은 [표 28]과 같이 2023년부터 2025년 7월까지 총 40일로, [표 26]의 조달청의 운반비 단가 약 22만 원을 적용했을 경우 약 880만 원의 사용료를 과다하게 지급하였다.

[표 28] 중장비 운반비 과다 지급 현황

[단위: 일]

중장비	2023년	2024년	2025년	합계
무한궤도 굴삭기(1.0m³)	7	10	3	20
무한궤도 굴삭기(롱붐)	9	-	11	20
타이어 굴삭기(0.6m³)	-	-	-	-
합 계	16	10	14	40

자료: 수감부서 제출자료 재구성

따라서 “☆☆발전본부 회처리장 유지관리 용역”의 잔여 계약기간(2027. 3월 준공)에는 중장비 운반비를 실제 사용한 만큼 지급할 수 있도록 중장비 사용료 계약단가에서 운반비를 분리하여 계약변경하여야 한다.

관계기관 의견

해당 업무 담당자는 감사 의견에 이견이 없으며, 중장비 운반비를 책정하여 계약 내용을 변경하겠다고 답변하였다. 그리고 앞으로 원가계산과 정산함에 있어서는 면밀하게 가격 조사하고 예산을 낭비하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆☆발전본부장은

- ① “☆☆발전본부 회처리장 유지관리 용역”의 중장비 사용료에서 운반비를 분리하여 계약변경하여 실제 소요된 만큼의 운반비를 지급할 수 있도록 하시고 (시정)
- ② 원가계산을 미흡하게 하여 조달청 단가보다 높게 산정하고 중장비 사용료에 운반비를 포함하여 계상·지급함에 따라 소요되지 않은 운반비를 지급하여 예산을 낭비한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기를 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
☆☆발전본부 ■■■■처 ●●●●실 ■■■■■부	4	CCC	2024. 2. ~ 현재	회처리장 유지관리용 중장비 사용료 산정 미흡	주 의
구)☆☆발전본부 ■■■■처 ●●●●실 ■■■■■부 현)\$\$\$처 #####실	4	DDD	2022. 5. 30. ~ 2024. 2. 13.	회처리장 유지관리용 중장비 사용료 산정 미흡	주 의