

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보 및 주의요구

제 목 : 사이버보안관제센터 관련 계약 및 운영 관리 부적정

관계부서 : 정보관리실, 경영지원실

내 용

1. 사안의 개요

정보관리실은 직제규정 시행세칙에서 정하고 있는 부서별 업무분장에 따라 중장기 정보전략계획 수립과 추진, 정보보안 및 개인정보보호 부문 연간계획, 정보보호시스템(관제 센터 등) 도입 및 운영·관리, 사이버테러 예방 및 위기 대응 관리, 정보시스템의 운영, 유지관리 및 개선, 정보자산 관리에 관한 업무를 담당하고 있다.

정보관리실은 정보보호 등의 보안관제 업무를 [표1]과 같이 지난 2015.4.1.부터 2020.9.30.까지 정보시스템 위탁운영 사업 등의 계약에 포함하여 사업자가 원격관제¹⁾해왔다. 그리고, 2020.4.1.부터 2020.9.30.까지 사이버 보안관제센터를 우리기관 시설 내에 구축하여, 2020.10.1.부터 외부인력으로 자체 보안관제 시스템을 통해 현장 관제하고 있다.

[표1] 보안관제 운영위탁 관련 계약('15.4. ~ '20.12.)

계약기간	계약명	사업자	비고
'15.4.1.~ '20.3.31.	정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수	○○○○○○(주)	① 장기계속계약(5년), 원격관제 포함
'18.1.1.~ '20.12.31.	국토교통 사이버안전센터 위탁운영	●●●●●●●(주)	② 장기계속계약(3년), 국토부 산하 기관 분담
'20.4.1.~ '20.9.30.	JDC 사이버보안 관제 위탁운영 용역	●●●●●●●(주)	③ ①의 계약기간 종료로 관제 운영위탁 계약
'20.10.1. ~현재	JDC 사이버보안 관제 위탁 운영	●●●●●●●(주) (주)○○●○○●○○●	④ 자체 보안관제시스템 구축 후 운영 위탁

※ ②와 ①,③,④ 계약기간 중첩 사유 ②가 국토부 산하기관 관제체계의 일환, 관제내용·시간 상이(붙임1 참조)

1) 우리기관의 정보시스템 이용 로그기록을 기관 외부에서 분석하는 방식의 관제

정보관리실은 보안관제 업무를 자체적으로 현장관제하기 위해 보안관제 시스템 구축 용역과 사이버보안관제센터 운영 사업을 다음과 같이 추진하였다.

① JDC 사이버보안 관제센터 구축 용역 : ‘20.4.6.~’20.7.5.

- 시범운영 포함

② 사이버보안관제센터 구축사업의 과업 및 납품항목을 붙임2와 같이 변경 : ‘20.6.11.

- 목동IDC에 설치된 국토교통부 관제 연계 장비 본사이전 취소

- 사무비품 납품내역 변경, 침입방지시스템 장비 사양 변경

③ JDC 사이버보안 관제센터 운영 사업 원가계산 : ‘20.6.1. ~ ‘20.6.12.

④ JDC 사이버보안 관제센터 운영 사업 원가계산 완료보고 : ‘20.6.12.

- 엔지니어링 사업대가 기준, 3명 투입 517,563,000원 산출

⑤ JDC 사이버보안 관제센터 운영 용역 계약심의위원회 : ‘20.7.14

- 관제센터 인력 운영방식에 대한 검토 필요, 결과 전원 동의

⑥ JDC 사이버보안관제 센터 구축 용역 중 시범운영 결과 보고 : ‘20.7.17.

- 보안관제 근무편성(안) 상시 인력운영 방안으로 투입인력과 운영시간에 대해 ‘5명 22시간 365일 운영제 근무시간 06:00 ~ 22:00’, ‘12명 24시간 365일 운영제’를 제안

- 사이버보안 관제센터 발전방향으로 국토교통부와 일부 산하기관 등의 동향 (24시간 365일 운영 현황과 인력구성 현황), 전문 인력에 의한 체계적이고 종합적인 상시 실시간 보안관제 체계 운영과 면세점 등 운영 중인 정보시스템의 실시간 보안관제 필요성과 1단계 과제로 전문인력 수행 인원을 총 3명+a, 1년 예산 약 4.0억원을 제시

역할	등급
PM/Cert(일근)	고급 1
취약점진단 (비상주/일부상주)	중급 1
보안관제(일근)	초급 2

- JDC 사이버보안 관제센터 운영지침서(검토안)를 제정하도록 하고 있는데, 이 지침서 제6장 침해사고의 분석 제17조(실시간 모니터링)에 보안관제 실시간 모니터링 업무수행을 위해 전담인력을 배치하고 근무체계를 수립하여 운영해야 하고, 제20조(침해사고 통보) 침해여부가 확인되면 피해 시스템 담당자에게 즉시 침해사실을 통보하도록 함

⑦ 사이버보안관제센터 운영 사업 원가계산 내역 결과 변경보고 : ‘20.8.5.

- 원가계산 변경사항 : 계약심의위원회 의견에 따라 인력운영 재검토

변경내용	변경 전	변경 후	비고
사업 투입인력	3명	2명	1명 감소
	고급, 중급, 초급	고급, 중급	초급 제외
사업 원가	금517,563,000원	금388,899,000원	128,664,000원 감소

⑧ JDC 사이버보안 관제센터 위탁 운영 용역 추진계획 보고 : ‘20.8.12

- 기안문의 주요 사항

1. 과업범위 : 가. 정보시스템 대상 실시간 보안관제 및 사고대응 2. 추진일정(예정) ■ 조달청 입찰 공고 : ~‘20. 9. 16. ■ 평가, 협상, 계약 : ~‘20. 9. 30. ■ 과업 수행 : ‘20. 10. 1.~‘21. 9. 30. (총 1년) 3. 소요예산: 금388,899,000원
--

- 용역 제안요청서의 주요내용

㉠ I. 과업의 개요 1. 사업 목적은 정보시스템, 정보침해 등에 대해 예방·탐지·대응체계를 확보하여 24시간 365일 실시간 보안 관제 업무 수행으로 하고 있고,

㉡ II. 제안 요청내용 3. 요구사항 상세 중 투입인력 방안 제시와 관련하여 최소 [표2]와 같이 2명 이상을 제시할 것을 요청

[표2] 보안관제 위탁운영 제안요청서 중 투입인력 방안

분 야		최소 투입 요구 인력(M/M)			
		고급	중급	초급	소계
기획 및 총괄(PM)	상주	1	-	-	1
보안관제 모니터링 및 침해사고 초동대응	상주	-	1	-	1
취약점 분석 및 침해사고 대응	비상주	-	a(0)	-	a(0)
운영 및 유지관리	비상주	a(0)	-	-	a(0)
합 계		1	1	0	2+a

- ㉔ 상주인력 근무시간 및 근무장소를 고려한 최적의 운영 방안으로 상주 근무시간은 09:00 ~ 18:00(주말, 공휴일 제외)로 제안할 것을 요청
- ⑨ 일상감사사항 변경 통보(사이버보안 관제센터 위탁 운영) : ‘20.9.10.
- 제안요청서 변경 내용 중 투입인력 변경 내용 없음
- ⑩ JDC 사이버보안 관제센터 위탁 운영 기술협상 결과 송부 : ‘20.9.25.
- (인력투입 관련사항) 주간근무 1명 22시 연장근무 건 관련 주52시간이 초과될 경우를 대비할 수 있도록 경보상황 인력 대응방안을 착수계획에 포함하여 제출
- ⑪ JDC 사이버보안 관제센터 위탁 운영 계약체결 : ‘20.9.30.
- 산출내역서 중 근무인력은 특급 1(상주), 고급 1(비상주), 중급 1(상주)로 하고, 이 중 중급 1은 보안관제요원으로 실시간 이벤트를 모니터링 및 분석하고 평일 근무시간을 09:00부터 18:00까지로 하며, 계약금액은 377,232,000원임
- ⑫ 사이버보안 관제센터 위탁운영 착수계 제출 : ‘20.10.8.
- 사업수행계획서에 위 ⑩의 제출사항 관련 내용 없음

2. 관계규정 및 판단기준

가. 예정가격 작성기준에 관한 사항

기획재정부의 국가계약제도 관련 계약예규인 예정가격 작성기준 제30조(기타용역의 원가계산) 제1항은 엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다고 되어 있다.

JDC 사이버²⁾보안³⁾ 관제센터 운영 사업은 JDC 사이버보안 관제센터 운영 지침서⁴⁾와 소프트웨어 진흥법 제2조⁵⁾에 따르면 소프트웨어 사업에 해당한다.

[표3] JDC 사이버보안 관제센터 운영지침서(검토안)

제1조(목적) JDC 사이버보안 관제센터는 사이버 공격에 대한 종합적이고 체계적인 대응을 제공하여 침해사고 예방 및 피해확산 방지를 도모하고, 정보통신망의 사이버 안전 확보를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 지침의 적용 범위는 JDC 사이버보안 관제센터에서 운영하는 정보자산에 대한 정보보호 운영업무를 대상으로 한다.

소프트웨어사업의 원가계산은 소프트웨어 진흥법 제2조, 제46조⁶⁾와 같은 법 시행령 제38조⁷⁾, 2020년도 공기업·준정부기관 예산집행지침⁸⁾에 따르면 소프트웨어 사업 대가산정 가이드에 따라야 한다.

2) (사이버) 컴퓨터 안이나 각 컴퓨터를 연결하는 네트워크 망(네이버 국어사전)

3) (사이버보안) 인터넷상의 해킹, 정보의 유출 사이버 테러, 금융사고 따위의 위험으로부터 사용자의 자산을 지키기 위하여 시행하는 모든 일(네이버 국어사전)

4) JDC 사이버보안 관제센터 구축 용역 중 관제센터 시범운영 결과물로 도출된 지침서

5) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘소프트웨어’란 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련자료를 말한다.

2. ‘소프트웨어산업’이란 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 산업을 말한다.

3. 소프트웨어 사업’이란 소프트웨어산업과 관련된 경제활동을 말한다.

6) 제46조(적정 대가 지급 등) ① 국가기관등은 소프트웨어 사업의 계약을 체결하는 경우 소프트웨어산업의 발전과 소프트웨어의 품질보장을 위하여 적절한 수준의 대가를 지급하도록 노력하여야 한다.

④ 제1항에 따른 적정 대가 지급을 위한 소프트웨어기술자의 인건비 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

7) 제38조(소프트웨어기술자의 인건비 기준) 법 제46조 제1항에 따른 적절한 수준의 대가 지급을 위한 소프트웨어기술자의 인건비 기준은 법 제10조에 따른 한국소프트웨어산업협회가 조사하여 통계법 제18조 제1항 전단에 따른 승인을 받아 작성하고 같은 법 제27조 제1항에 따라 공표하는 인건비 통계를 따른다.

8) I. 주요 항목별 집행지침 ㉠ 사업비 중

□ 분야별 용역제공에 대한 비용 산정은 원칙적으로 다음 기준을 상한으로 하여 집행하여야 한다

①전산용역 : 소프트웨어사업 대가 산정 가이드(한국소프트웨어산업협회)

한국소프트웨어산업협회는 소프트웨어진흥법 시행령 제38조에 따라 소프트웨어사업 대가산정 가이드를 매년 작성하여 공표하고 있다. 이 대가산정 가이드에는 보안관제 서비스의 대가를 산정하는 기준이 제시되어 있다.

나. 사업목적 달성을 위한 사업관리에 관한 사항

규모가 큰 예산이 소요되는 사업은 추진 전에 추진 방향과 사업의 범위 등을 철저히 사전에 연구하고 검토한 후 설계해야 한다. 이 설계를 통해 사업에 투입할 인력이나 장비 등의 물량을 산출하여 원가를 계산하고, 이에 따라 사업추진의 타당성과 사업비의 적정성을 확보할 수 있는 방안을 강구하여야 하고, 사업심의와 승인 관련 내부관계자들의 이해를 구하여 사업추진 시 재검토에 의한 사업내용이나 규모의 변경 등 사업추진의 변동성을 최소화할 수 있게 하여야 한다.

특히, 시설과 장비 등을 투자하여 운영하는 사업은 그 투자 시설 등이 사업에 충분히 활용되어 당초 계획한 사업의 목적이 충실히 달성될 수 있게 사업을 계획하고 추진하여야 한다.

다. 산출내역서 변경, 계약금액 조정에 관한 사항

산출내역서의 변경은 설계변경에 해당한다. 설계변경에 따른 계약금액을 조정할 때 적용할 단가는 국가계약법 시행령 제65조에 따라 증감된 공사량의 단가는 계약단가(산출내역서상의 단가)로 하고, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하여야 한다.

조달청을 통해 계약을 체결하는 경우 발주자는 조달청이 되고 우리기관은 수요기관이 되는 것으로, 산출내역서 등의 변경사항이 발생하는 경우 그 내용을 발주자인 조달청과 협의하여 계약서류에 그 내용이 반영되게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예정가격 작성기준에 관한 사항

정보관리실이 2020.6.12.에 보고한 앞의 1.사안의 개요 ④ JDC 사이버보안

관제센터 운영 사업 원가계산 완료보고서에는 원가계산 기준을 엔지니어링 사업 대가기준을 적용하였다고 되어 있다.

그런데 사이버보안 관제센터 운영 사업은 2. 관계규정 및 판단기준에서 살펴본 바와 같이 소프트웨어의 사업에 해당되기 때문에 원가계산 기준은 소프트웨어사업 대가산정 가이드에 따라야 했다.

나. 사업목적 달성을 위한 사업관리에 관한 사항

정보관리실은 2020.10.15.에 ●●●●●●●(주), (주)●●●●●●●과 계약 금액은 377,232,000원의 JDC 사이버보안 관제센터 위탁 운영 계약(이하 “운영계약”)을 체결하였다.

운영계약의 산출내역서 상 근무인력은 상주인력으로 특급 1명, 중급 1명, 비상주 고급 1명으로 하여 상주 2명, 비상주 1명으로 하고 있다. 이 중 중급 1명은 보안관제요원으로 실시간 이벤트의 모니터링과 분석을 담당하며 평일 근무시간을 09:00부터 18:00까지로 하고 있어 1일 8시간 근무에 휴일 근무자는 없는 것으로 하고 있다.

그런데 운영계약의 인력투입 내역은 사전에 추진한 앞의 1.사안의 개요 ⑥ JDC 사이버보안관제 센터 구축 용역 중 시범운영 결과(이하 “시범운영 결과”) 보고의 내용 중 인력투입 제안 내용인 ‘5명 22시간 365일 운영제 근무시간 06:00 ~ 22:00’이나 ‘12명 24시간 365일 운영제’와 상이하다.

그리고 시범운영 결과 사이버보안 관제센터 발전방향으로 제안한 전문 인력에 의한 체계적이고 종합적인 상시 실시간 보안관제 체계 운영과 면세점 등이 운영 중인 정보시스템의 실시간 보안관제 필요성 등으로 1단계 과제로 전문 인력 수행인원을 3명 이상을 제안하고 있는 것에 비해 투입인력을 줄였다.

또한 시범운영 결과의 산출물인 JDC 사이버보안 관제센터 운영지침서 제6장 침해사고의 분석 제17조(실시간 모니터링)에 보안관제 실시간 모니터링 업무 수행을 위해 전담인력을 배치하고 근무체계를 수립하여 운영해야 하고, 제20조(침해사고 통보) 침해여부가 확인되면 피해시스템 담당자에게 즉시 침해사실을 통보하도록 정하고 있는 것을 실현하기에도 인력이 부족하다고 판단된다.

결과적으로 운영계약에 의해 시행하고 있는 평일 8시간 근무에 의한 JDC사이버보안관제 시스템의 운영은 시범운영결과와 앞의 1.사안의 개요 ③ JDC 사이버보안 관제센터 운영 사업 원가계산의 기준으로 제출한 제안 요청서의 24시간 365일 연중무휴 또는 JDC면세점 영업시간 운영에 의해 사이버보안을 관제하겠다는 사업추진 초기에 설정한 목적을 달성하고 있다고 보기 어렵다.

사업을 위해 투자한 하드웨어와 소프트웨어 등의 정보화 자산은 일부 산출 내역의 변경은 있었지만 계획한 것과 크게 다르지 않게 투입되었으나, 해당 정보화 자산을 운용할 인력은 축소되어 사업취지의 훼손이 우려된다.

다. 산출내역서 변경, 계약금액 조정에 관한 사항

정보관리실은 앞의 1. 사안의 개요 ① JDC 사이버보안 관제센터 구축 용역을 2020.4.6.부터 2020.7.5.까지 추진하면서, 2020.6.11.에 ② 사이버보안관제센터 구축사업의 과업과 납품항목을 변경하는 계약변경을 붙임2의 내역과 같이 시행하였다.

그런데 해당 계약변경 내역에는 1인용 옷장(W300*D500*H1800)의 계약 시 단가 180,000원을 100,000원으로 변경하는 단가조정이 포함되어 있다.

이러한 산출내역서의 변경은 설계변경에 해당되고, 국가계약법 시행령 제 65조에 따라 설계변경 시 계약금액을 조정할 때 증감된 공사량의 단가를 계약단가(산출내역서상의 단가)로 하도록 하는 사항을 준수하지 않은 것이다.

【관계부서 의견과 판단】

가. 예정가격 작성기준에 관한 사항

정보관리실은 JDC 사이버보안 관제센터 운영 사업의 원가를 소프트웨어 사업 대가산정 가이드가 아닌 엔지니어링산업진흥법 제31조와 같은 법 시행령 제3조 별표1 엔지니어링사업대가의 기준에 따라 산출한 이유를 다음과 같이 제시하였다.

첫째, 엔지니어링 사업 발주 가이드 라인에 정보관리-정보 분석 및 정보

보안 업무가 포함되어 있다는 점, 둘째, 소프트웨어사업 대가의 기준은 이미 폐지(2012년)되었으며, 소프트웨어사업 대가산정 가이드는 법으로 규정한 강제조항이 아니라는 점, 셋째, 소프트웨어 노임단가 기준이 시장가격과 차이가 있다는 점 등이다.

위의 정보관리실 의견은 1.관계규정 및 판단기준 가. 예정가격 작성기준에 관한 사항에서 살펴본 바와 같이 JDC 사이버보안 관제센터 운영 사업은 소프트웨어사업이므로 원가계산은 소프트웨어 진흥법 제2조, 제46조와 같은 법 시행령 제38조, 2020년도 공기업·준정부기관 예산집행지침에 따라 소프트웨어 사업 대가산정 가이드에 따라야 하는 것이어서 수용할 수 없다.

나. 사업목적 달성을 위한 사업관리에 관한 사항

정보관리실은 JDC 사이버보안 관제센터를 24시간 상주 보안관제를 목표로 하였으나, 비상경영 선포 등 사업비용을 최대한 축소하라는 계약심의 의견에 따라 현재 2명으로 평일에 09:00에서 18:00까지 근무하는 방안으로 운영과업을 조정하였다고 하였다.

정보관리실이 운영과업을 목표 대비 축소한 배경은 이해할 수 있는 것이나, 이 사업의 목표인 우리기관이 자체적으로 보안관제센터를 구축하고 인력을 24시간 상주시켜 운영함으로써 사이버정보 보안을 철저히 관리통제하고자 했던 점에 비하여 미흡한 것은 부인할 수 없는 사실이다.

또한 예산을 편성할 때 또는 예산에 편성되지 않은 사업을 회계연도 중에 예산을 전용하여 추진하고자 할 때 시행하는 용역심의에서 사업의 필요성, 사업규모의 적정성 등을 심의하고 있어서 계약심의에서 사업비용을 축소하라는 의견은 계약심의위원회가 용역심의위원회의 의결내용을 무효로 하는 것이다. 계약심의위원회운영지침의 제7조(위원회의 심의안건 및 의결)에서는 위원회가 계약방법의 적정성에 관한 사항을 심의하도록 하고 있으므로 사업규모의 적정성은 심의내용에 포함될 사항이 아니었다.

다. 산출내역서 변경, 계약금액 조정에 관한 사항

정보관리실은 JDC 사이버보안관제 센터 구축 관련 사무비품 등의 납품내역 변경사항 중 1인용 옷장의 단가를 조정한 것은 납품수량을 1개에서 5개로

증가시킴에 따라 단가가 낮아졌기 때문이라고 하였다.

정보관리실의 위 의견은 국가계약법 시행령 제65조를 위반한 것으로 수용할 수 없다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① JDC 사이버보안관제센터를 구축할 때의 운영목표를 달성하는 방안을 마련하게 하시고, **[통보 : 정보관리실]**
- ② 계약심의위원회운영지침에서 정한 심의안건의 범위에서 계약심의위원회를 운영하게 하시고, **[통보 : 경영지원실]**
- ③ 사업의 예정가격을 작성할 때나 산출내역의 계약단가 등 계약을 변경할 때 관련법령과 규정을 위반하는 일이 발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. **[주의 : 정보관리실]**

		JDC 사이버보안 관제센터(JCSC)	국토교통 사이버안전센터(LCSC)
보안관제	위협 감시 및 대응 범위	위협 센서 감시 네트워크 포인트 및 기관 전체 IT자산 대상 (네트워크, 서버, PC, POS 등)	위협 센서 감시 네트워크 포인트
	위협감시 시간	평일 9시 ~ 18시 (근무시간)	24시간/365일
	위협 분석	JDC 대상 상시 특이 위협 분석 및 악성코드 분석요청 대행	위협 발생시 해당 기관 조치요청
	웹서비스 감시	근무 시간 내 수동 모니터링	자체 솔루션을 이용한 24시간 자동 모니터링 및 이상 통보
	탐지 고도화	JDC 맞춤형 최신위협 탐지 패턴 제작	국토교통분야 범용 탐지 패턴 제작
	차단 대응	위협정보 기반 유해성 의심 IP주소 선제적 차단 3개월 이내 재출현 IP주소 차단 유지 및 별도 관리	해당 사항 없음
	위협정보제공	글로벌 위협정보 기반 블랙리스트IP 및 URL 제공 (LCSC 위협정보 수집처와 다름)	국토교통분야 차단 권장 IP 및 URL 제공
	보안권고/뉴스레터	JDC 환경에 해당하는 보안 권고문 제작 배포, LCSC 뉴스레터와 중복 기사 방지 및 IT기술 등 정보 제공 포함	국토교통부문 대상 보안권고문 및 뉴스레터 발송 (특정 기관 맞춤형 정보가 아니므로, JDC 해당 정보 선별 필요)
취약점 진단	시스템 진단 웹 모의해킹	JCSC 사업 규모에 맞추어 이행점검 포함 총 4회 실시 (비상주 2명/년)	LCSC 일정에 맞추어 중요시스템 위주 최소 범위 협의 진행
	소스코드 진단	LCSC 진단 시스템 자동 결과보고서에 대한 오탐제거 및 전문가 분석, 실제 개발자가 보완조치 가능하도록 보고서 제공	소스코드 진단 시스템을 통한 자동 결과보고서 제공
	긴급 보안점검	현안 긴급 보안 이슈 등에 대한 JDC 맞춤형 보안 점검 및 대책, 교육 등 컨설팅 서비스 제공	해당 사항 없음
정보보안 교육	대상	JDC 정보보안담당자, JDC 임직원, 위탁운영사업자	해당 사항 없음
	주제 선정	정보보안담당자 대상 전문교육, 현안 보안 이슈 및 의식 제고를 위한 일반 정보보안 교육	해당 사항 없음
모의훈련	해킹메일	자체 훈련 실시(연1회)	국토교통분야 훈련 실시(연3회)
	서비스거부공격	DDoS 공격 훈련 가능(핵심 업무서비스 영향 고려하여 진행)	해당 사항 없음
정보보안 업무지원	각종 현안 보안대책 제공	보안 이슈 해결 방안 및 피해 경감 대책 제공 긴급 보안 이슈 상황 지원	요청 시 가능범위 내 지원
	보안성 검토	보안 운용 및 기능 사항 검토, 적용, 증적 확보 및 감사 대응	보안성 검토 수행기관
	JDC 보안업무 전반적 지원	정보보안 관리 실태 평가 및 보안 감사 등 전반적 업무 지원	해당 사항 없음
인프라 운영	시스템 운영 기술	관제센터 운영에 사용되는 모든 IT HW/SW에 대한 자체 운영 노하우 및 고도화 기술 확보	해당 사항 없음
	장애 대응 기술	자체적인 장애 대응 기술 확보로 신속 대응력 확보	해당 사항 없음

구분		기존			변경			비고
		내용	수량	금액(원)	내용	수량	금액(원)	
과업취소 (SIR-003)	①	· 제안사는 목동IDC에 기설치된 LCSC 연계 장비 2식(서버 1식, VPN 1식)을 관제센터로 이전 설치한다.		-	· 이전 설치를 취소한다. (현재 구성 유지)		-	-
제품변경	②	· 리어스크린 형태 투사방식의 천정형 빔프로젝터	1식	10,000,000	· LG전자 65" LED 모니터 삼성전자 65" 전자출판	1식	10,000,000	-
		· 5단 사무용(W800*D400*H1900) 올문장	1식	181,364	· 불박이장	1식	181,364	-
		· 2단 사무용(W5800*D*450*H665) 올문장	1식	130,000	· 2중 철재 사물함	1식	170,000	+40,000
		· 1인용 옷장(W300*D500*H1800)	1식	180,000	· 1인용 옷장(W300*D500*H1800)	5식	500,000	+320,000
		· 회의용 의자 매쉬소재/패브릭좌판/회전형	10식	1,800,000	· 회의용 의자 매쉬소재/패브릭좌판/회전형	8식	1,440,000	-360,000
		· 사무용 책상 W1200*D700*H720 보조서랍 포함	4식	-	· 사무용 책상 W1200*D700*H720 보조서랍 포함	0식	-	-
		· 사무용 의자, 매쉬소재 회전형 의자	4식	-	· 사무용 의자, 매쉬소재 회전형 의자	0식	-	-
	합계			12,291,364	합계		12,291,364	+0
협상정정	③	· 침입방지 시스템(IPS) SNIPER ONE-i 5000	2식	56,000,000	· 침입방지 시스템(IPS) SNIPER ONE-i 2000	2식	40,000,000	-16,000,000
		· SAN스위치	2식	16,000,000	· SAN스위치	0식	-	-16,000,000
		-	-	-	· 스토리지 HITACHI VSP G200	1식	21,000,000	+21,000,000
		-	-	-	· HBA카드 FC Ch 16Gb/s 1Ch 광케이블포함	3식	11,000,000	+11,000,000
	합계			72,000,000	합계		72,000,000	+0
총계			84,291,364	총계		84,291,364	+0	