

모 범 사 례(통 보)

일 련 번 호 19전말 - 2

제 목 △△△ 사업 기투자비 예외적 회수 성공

소 관 부 서 ◆◆◆◆처 ○○○○부, ▼▼▼▼ ◆◆◆◆

관 계 부 서

내 용

◆◆◆◆처 ○○○○부(舊 ■■■■단 ○○○○팀)는 △△△ 가스전 개발 사업을 위해 ◇◇◇ 정부 산하 MdOC¹⁾와 「가스전 개발·생산 서비스 계약」²⁾을 체결하고 주요 EPC³⁾ 및 현장설비 건설 계약 체결 등 사업을 진행하였으나, IS(Islamic State)가 안바르 주를 장악하면서 현장작업이 전면 중단('14.6.17.)되었다.

○○○○부는 불가항력적 내전상황에서 기투자비 회수를 위하여 ◇◇◇ 및 한국 정부를 끈질기게 설득한 결과, 양 정부 간 「자원협력위원회」에서 “△△△ 자산 활용사업 추진을 통한 기투자비 전액회수” 기본원칙 합의('15.10.27.)를 도출하였고 이에 기구매 자재를 활용한 §§§§ 사업 추진을 진행('16.4.~'17.12.)하였으나, ◇◇◇ 정부가 타사(OOOO)와 계약을 체결함에 따라 좌초('18.4.2.)된 바 있다.

한편, △△△ 사업은 「가스전 개발·생산 서비스 계약」에 따라 상업 생산 이후에야 기투자비 회수가 가능하므로 가스생산 이전에 작업이 중단된 동 사업에서 공사의 기투자비 회수는 불가능하였다. ○○○○부는 가스처리설비 EPC업체인 ♠♠♠(주)가 계약해지 의사 표명 및 정산을 요청해옴에 따라 해외 보관중이던 제작완료 기자재에 대한 처리 지침과 기구매 자재비용 대가지급을 ◇◇◇ 정부에 요구('17.12.19.)하며, 기투자비 회수를 위한 최선의 노력을 경주하여 ‘주요 기자재 ◇◇◇ 이송을 조건부로 상업생산 전 투자비 조기지급’이라는 「예외적 기투자비 비용 회수 승인」('18.3.10.)을 달성하였다.

1) MdOC : Midland Oil Company

2) GDPSC : Gas Development and Production Service Contract, '11.10.13 본 계약 서명, '11.11.15 계약 발효

3) EPC : Engineering, Procurement, Construction

그러나, ○○○○부의 기자재 비용지급 요청(18.10.14.)에 대하여 ○○○ 정부는 △△△ 사업 재개 후에야 기투자비를 지불하겠다고, 동 승인내용을 번복(18.12.2.)하였다.

이에 ○○○○부는 2개월간의 ○○○ 석유부, 발주처 등과 협상 및 신임 석유부 장관 면담으로 기자재 비용 회수를 재설득하고, 현지언론의 부정적 보도¹⁾에 대해 「기자재비용 예외적 회수 대응방안」을 수립하여 적극 대응하는 한편, 범국가적 외교채널 활용²⁾ 및 2회 항의서신 발송 등 다각적 노력을 지속하였다. 결국 2018년 1월부터 2019년 4월까지 109회에 걸친 ○○○ 정부 및 유관기관 대면회의 결과로서 ‘△△△ 기투자비 예외적 지급’ 건은 내각 회의에 재상정되었고, 마침내 공사에 기투자비 일부 66백만불을 예외적으로 지급한다는 최종 승인(19.3.27)을 받아내는데 성공하였다.(표 1 참조)

【표 1】 △△△ 사업 기투자비 회수 추진 현황

구 분	내 용
'17. 12.	○○○ 정부에 기구매 자재비용 지출에 대한 대가 지급 요청
'17. 12. ~ '18. 3.	○○○ 석유부 장관, 발주처 사장, 운영위원장 등 유관부처 주요인사 설득 및 협상 추진
'18. 3. 10	○○○ 정부로부터 주요 기자재 이라크 이송 조건부 예외적 기투자비 비용 지급 승인
'18. 12. 2	○○○ 정부, 기존 승인 내용을 번복하여 기투자비 예외적 지급 안건 미승인
'18. 1. ~ '19. 3	기투자비 회수를 위해 다각적 외교채널 활용, 항의 서신 송부 및 대면회의 추진
'19. 3. 27	○○○ 정부, 기투자비 일부 66백만불을 예외적으로 지급 최종 승인
'19. 7.18	기투자비 66백만불 원유 인수 권한 승인

내각회의 최종 승인 후에도 확실한 실물 회수를 위해 석유부 장관 및 원유지급 담당기관(SOMO³⁾)등과 10차례 협의를 진행하였으며, 마침내 기투자비 66백만불에 대하여 금년 내 원유로 4회 분할 지급받을 권한을 획득(19.7.18.)하였다.(표 2 참조)

【표 2】 원유 회수 추진 현황

(19.12.10. 기준)

△△△ 사업 원유인수	1회차	2회차	3회차	4회차
배정확정	'19.8.10	'19.9.8	'19.10.10	'19.11.12
원유선적(D)	'19.9.24	'19.10.29	'19.11.29	'19.12.31
대금입금	'19.10.24	'19.11.29	'19.12.30	D+29
원유량(bbl)	238,281	286,186	238,311	266,000
구매자	8&오일뱅크	\$\$\$\$	\$\$\$\$	%%%mobil
판매가격(\$)	59.073	59.73	63.85	63.36(가정)
판매금액*(천불)	14,075 (확정)	17,094 (확정)	15,215 (확정)	16,853 (가정)

* 66백만불과 원유 인수물량 판매금액의 차이는 추후 정산 예정, 판매대금 입금은 D+29일

1) Sky Press('19.1.8) “석유부 장관 스캔들, 가스 생산하지 않은 △△△ 가스전 개발업자 한국가스공사에 66백만불 지급 결정”

2) 대통령 특사와 석유부 장관 면담 시 지급 해결요청(2019.1.29.), 주○○○ 한국대사관을 통한 총리실 협조요청('19.2.5.)

3) SOMO : State Organization for Marketing of Oil

이로 인해 2019년 3분기 공사 연결재무제표상 66백만불(약 767억원¹⁾)의 수익 창출에 기여하였고, △△△ 법인도 62백만불(720억원)의 당기순이익을 기록하였다. ○○○○○부는 법인 유상감자를 통해 총 43백만불²⁾ 규모의 투자비를 본사로 회수할 예정이다.

조치할 사항

○ 위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.(통 보)

[관련부서] ◆◆◆◆처 ○○○○○부, ▼▼▼▼ ◆◆◆◆

1) '19년 3분기 결산 평균환율 (1,161.94원/USD) 기준

2) 법인 유보금 23백만불(법인 설립지인 네덜란드 상법 준수 16백만원, '20년 법인운영비 7백만불) 제외

