

한전KDN(주) 상임감사 개선요구 · 통보

제 목 시작품 운영 및 관리 소홀

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□

구 분 연구관리(과제관리)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□은 대내외 연구개발 기획 및 관리, 시행 등의 업무를 수행하며 연구과제와 관련한 시작품¹⁾을 취득 및 운영·관리하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「대내 연구과제 수행 절차서」6.8(연구결과물의 관리) 3)에 따르면 연구과제 담당자는 연구과제와 관련한 시작품 취득 시 “시작품 관리시스템”에 등록하고, 취득추정가액은 직접 관련되는 원가를 반영한 구입가액으로 하며, 동 절차서 4)에 따라 시작품은 연구과제 종료 후 최대 5년간 보존하는 것을 원칙으로 하되 필요 시 연장하여 보존할 수 있고, 최근 3년간 시작품의 활용실적이 없을 경우 시작품을 불용품으로 분류할 수 있으며, 불용처리 시 별도 관련 절차에 따르고 “시작품 관리시스템”에 불용여부를 등록한다고 명시되어 있다. 또한 「대외 연구과제 수행 절차서」6.5(연구결과 이관) 4)에 따라 연구과제 담당자는 연구과제와 관련한 시작품 취득 시 “시작품 관리시스템”에 시작품 정보를 등록하여야 한다.

1) 설계품질 확보를 위해 제조공정이 아닌 연구소나 개발실에서 주로 시험용으로 제조 가능성을 확인하기 위해 제작되는 제품을 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□의 시작품관리현황 실사 결과 보관상태 불량, 불출대장 미작성 및 보관증 미교부 등 불출관리 소홀, 회수품 미확인, 등록된 시작품 대비 실물 확인 불가 건이 다수 발견되었고, 등록된 시작품명과 실물 부착명 상이로 인한 확인 불명확품이 다수 발견되는 등 전반적인 시작품 관리상태가 부적정하였다.

또한 감사기간 동안 시작품예산 집행 실적대비 시스템 등록 현황을 점검한 결과, [표 1]과 같이 시작품예산 집행액 약 ×××억원(××개 과제) 중 ××%인 약 ××억원(××개 과제) 상당의 시작품이 시스템에 미등록되어 있었으며, 그 중 S/W분야는 “시작품 관리시스템”이 아닌 “연구성과물 관리시스템”에 등록하고 있었고, “시작품 관리시스템” 등록 기준으로는 약 ××%인 ×××억원(××개 과제(미등록 건수 + S/W등록 건수) 상당의 시작품 내역이 미등록되어 있었다. “시작품 관리시스템”에 등록된 경우에도 취득가액과 집행 실적이 상이한 경우가 많고, 시작품 취득 시점과 동시에 시스템에 등록한 사례는 거의 없었다. 또한 S/W개발의 경우 연구과제 결과 보고 후 이관 시점에서 결과물로서 시작품을 등록하여 취득 시점과 등록 시점이 상당기간 차이가 나고, 개별 연구과제의 결과물로 등록하게 되므로 시작품으로 개발된 S/W의 현황이 관리되고 있지 않았다.

[표 1] □□□□□□□□ 시작품 집행 및 시작품시스템 등록 현황

기간 : ‘○○.○○.~‘○○.○○.

(단위: 건, 백만원)

	시작품 총 집행 현황		시스템 등록현황		시스템 미 등록현황 (‘○○.○○.이후)				비고
	과제 건수 (a)	금액 (b)	과제 건수	금액	과제		금액		
					건수 (c)	비율 (c/a)	금액 (d)	비율 (d/b)	
현물	××	××××	××	××××	××	××%	××××	××%	시작품 관리시스템 등록
S/W	××	××××	××	××××	××	××%	××××	××%	성과물 관리시스템 등록
계	××	××××	××	××××	××	××%	××××	××%	

더불어 지난 ‘18년 8월 성과감사 및 ’19년 1월 특별감사에서도 지적된바 있었고, 지난 3년간 □□□□□□□□이 집행한 시작품관련 비용은 약 143억원으로 그

규모가 적지 않으므로 시작품 관리를 철저히 할 필요가 있다. 따라서 제정 중인 「시작품 관리 업무 지침서」에 취득, 운영, 관리, 불용 등 시작품관련 업무 전반에 대한 지침을 수립하고, 이에 따라 시작품을 관리·활용할 필요가 있다. 또한 “시작품 관리시스템”을 실제 업무와 절차에 맞춰 종합적으로 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

□□□□□□□□은 시작품 관리 상태가 미흡함을 인정하고, 시작품 관리를 위한 지침서를 제정 중이며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 시스템 개선과 시작품 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□□장은

- ① 현물 및 S/W등 일체의 시작품에 대해 취득-운영-관리-불용에 이르는 전반적인 업무절차를 「시작품 관리 업무 지침서」와 “시작품 관리시스템”에 반영 하시고, (개선)
- ② 지속 반복되는 관련 문제의 재발 방지를 엄중 관리하여 시작품 관리업무가 절차에 맞게 효율적으로 이루어 질 수 있도록 교육하시기 바랍니다. (통보)