

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△처 △△△△부 (△△처 △△△△부)	처분요구일자	2017.12.29.	회신기일	2018.03.28.

△△처 △△△△부 (행정상 권고)

제 목 탐방편의시설 확충 외부수탁사업 시행 체계 마련 필요
관 계 기 관 △△처 △△△△부
내 용

1. 현황[2015년 이후 탐방시설 사업관련 외부수탁 현황]

사무소명	위탁자	사업명	사업기간	총 사업비 (천원)	사업완료후 관리주체	사업완료 후 투입예산(천원)	본부협의 여부	계약원가 심사여부	비고
000	00군수	***계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업	16.11.07~ 16.12.31	1,000,000	공단	-	미협의	시행	
		***계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업	17.01.01~ 17.12.31	2,000,000	공단	-	미협의	시행	
000	00군수	***~*** 우회탐방로 조성공사	15.09.24~ 16.07.17	1,500,000	공단	-	협의	시행	
000	00군수	**탐방안내소 외벽사인물 설치공사	16.05.24.~ 16.12.31.	45,000	공단	-	미협의	해당없음	
		**탐방안내소 암석조형물 설치공사	16.05.24.~ 16.12.31.	72,754	공단	-	미협의	해당없음	
		탐방서비스 고도화 사업	17.03.21.~ 17.12.31.	6,155	공단	-	미협의	해당없음	
000	00군수	*** **길 조성사업	14.06.09 ~ 16.12.31	3,100,000	00군	-	협의	미시행	
000	00시장	***생태관광 10대 모델사업 (**길,문화생태탐 방로조성사업)	16.08.01.~ 17.11.30.	300,000	공단	-	협의	해당없음	
000	00군수	**길 운영	17.01.01 ~ 17.12.31	30,000	공단	30,000 (지자체 부담)	미협의	해당없음	
000	00시장	*****야영장 오수처리시설 정비공사	16.05.11~ 16.12.04.	60,000	공단	-	미협의	해당없음	
000	00시장	**문화생태 탐방로 (*****) 조성사업	16.02.16~ 16.12.28.	350,000	공단	-	미협의	해당없음	

2. 지적내용

- 공단은 공원과 지역사회를 탐방하는 탐방객의 만족도를 증진하고 지역주민의 소득 창출을 지원하기 위하여 공원 인근의 지자체와 상호협력으로 공원 내 주요구간에 탐방로 조성 등 탐방편의 시설을 확충하고 있으며, 그 간 주요 수탁사업으로는 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 계곡 관광자원 생태탐방로 조성, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 조성, ○ ○ 문화

생태 탐방로(○○○○○) 등이 있음

- 위와 같이 공단과 지자체는 수탁사업을 통해 고객만족 증진 및 지역경제 활성화라는 소기의 성과를 거두고 있으나, 수탁사업의 대부분이 본부 부서와의 사전 협의 없이 사무소 자체적으로 판단 시행함에 따라 시설사업 관리 총괄부서에서 중·장기적인 사업 우선순위 검토 시 중복 검토 될 수 있는 등의 문제점이 발생할 수 있음
- 또한, 수탁사업으로 시행된 시설물의 경우 공단에서 대부분을 인수하고 있으나 대규모로 시행된 사업(※ 예시: ○○○, ○○○, ○○○의 경우 10억 원 이상 수탁 사업 시행)의 경우 유지보수에 상당한 예산이 투입될 소지가 있음에도 사전 협의 없이 진행됨에 따라 향후 시설사업 예산 운영 조정과정에서 문제점이 발생할 소지가 있음
- 따라서 본부 사업 총괄부서에서 중·장기 사업우선순위 조정, 유지보수 예산투자 소요 등을 면밀히 검토할 수 있도록 사무소 · 연수원 등에서 시설사업과 관련된 수탁사업을 시행하는 경우 본부 사업총괄부서와 사전 협의 절차 이행 등을 실시 하도록 하는 사업시행 체계 마련이 필요함

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 3개월 이내) 【△△처 △△△△부】
 - △△처 △△△△△장은 탐방편의시설확충을 위한 외부수탁사업의 시행 체계 마련 시행