

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (○○처 ○○부)	처분요구일자	2017.11.13.	회신기일	2018.05.12.

○○처 ○○부 (행정상 개선)

제 목 협상에 의한 계약 체결 시 제안평가 점수 산정 불합리
관 계 기 관 ○○처 ○○부
내 용

1. 현황[평가점수 현황]

구분	평가점수			비고
	(주)*****	(주)**	(주)**	
대표사만 신용도 평가 시	90.5969	91.8148	88.1245	
구성원별 신용도 평가 시	90.5969	91.6188	88.1245	

2. 지적내용

- 조달청 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제9조(제안서의 평가항목 및 배점한도) 제안서 평가 중 정량적 평가의 재무구조 및 경영상태 평가는 신용평가등급에 따른 평가방법만 실시하며, 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가를 실시하여야 함
[예] (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...
- □□□□국립공원사무소는 '□□□□국립공원 탐방안내소 전시설계 및 전시물 제작·설치'에 대한 계약상대자 선정을 협상에 의한 계약으로 체결하면서 제안사(3개 업체) 제안평가를 실시함
- 그러나 입찰마감일(2016.2.28.)이후 「협상에 의한 계약체결 세부기준」에 세부평가기준이 미비하다는 이유로 제안공모 기술능력 평가계획을 보완(2016.6.30.)하여 공동수급업체(분담이행방식)의 신용도 평가를 기업신용도 평가시 구성원별 해당점수에 지분율을 곱한 후 합산하지 않고 대표사만 평가하는 방식으로 변경한 사실이 있음
※ 공동수급업체 신용도 평가 등급 [(유)***** : B+, (주)** : BB+)
- 결과적으로 아래와 같이 최종 평가점수는 영향을 미치지 않았으나, 평가의 공정성을 위하여 입찰공고 시(또는 공고일 마감 이전) 평가방법을 결정하지 않고 입찰참가일 마감 이후 평가방법을 변경하여 평가의 공정성을 훼손한 사실이 있음

<평가점수>

구분	평가점수			비고
	(주)*****	(주)**	(주)**	
대표사만 신용도 평가시	90.5969	91.8148	88.1245	
구성원별 신용도 평가시	90.5969	91.6188	88.1245	

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치: 6개월 이내) 【○○처 ○○부】

- ○○처 ○○○장은 협상에 의한 계약 제안서평가 시 공동수급업체의 신용평가에 대한 지침 마련