

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (○○○부, □□□국립공원□□사무소)	처분요구일자	2018.05.21.	회신기일	2018.06.20.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원□□사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 2015년 안내표지판 정비공사 설계변경 시 신규단가 적용 부적정
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○부, □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현황(공사 현황)

(단위: 원)

사 업 명	사업기간	총 공사비		과다계상액
		계약금액	적정금액	
2015년 □□□□□ 안내표지판 정비공사	2015.11.2.~ 12.11.	46,835,000	46,500,000	335,000

2. 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- □□□국립공원□□사무소는 ‘2015년 안내표지판 정비공사’를 시행하면서 △△분소 벽체 사인물 설치 등 신규 공종을 추가하면서 견적에 의하여 단가를 산출하였으나, 변경설계서 작성 시 견적서와 상이하게 단가를 적용함으로써 공사비 335,000원을 과다 계상한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 2015년 안내표지판 정비공사 설계변경 시 신규단가 적용 부적정과 관련하여 신분상 ○○ 처분이 요구되나 지적사항 13번 헬기이용 자재운반 감독 업무 소홀과 병합하여 ○○ 처분 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	□□□국립공원□□사무소	○○	13번과 병합 ○○

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】

- □□□국립공원□□사무소장은 관련지침 준수 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행