

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (행정처 인재개발부 △△△△△사무소)	처분 요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

행정처 인재개발부, △△△△△사무소 (신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 공사기간 만료에 따른 기간 연장 안내절차 미이행
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사기간 종료 후 재허가 신청 현황

☐ 사업추진 개요

- 건 명 : 이동통신 기지국 설치
- 신청자 : (주)****
- 사업위치 : ○○시 ▲▲면 **리 산 ***번지 외 3필지 [공원자연환경지구]
- 사업내용 : 점용(사용)면적: 477㎡ / 시설면적 41㎡, 전승로 436㎡
 - ○○봉 1(기존 CCTV철거 후 설치) : 높이 7m, 부지 20㎡
 - ○○봉 2 : 높이 12m, 부지 21㎡

☐ 재허가 신청 세부내역

구분	허가 신청일	사업 기간	점용 기간	공사시행 여부	만료안내 통보 여부	지역 담당자
1차 (허가)	'18.8.2.	'18.8.15.~10.06.	~2023.7.31.	미착공	기간연장 안내 미통보	운영직 ○○○
2차 (허가)	'18.10.15.	'18.10.20.~12.31.	~2023.7.31.	미착공	기간연장 안내 미통보	운영직 ○○○

- 공원계획부-354호(2014.03.21.)에 따르면 허가기간 종료 후 재허가 신청에 따른 행정력 낭비 및 민원인의 허가서류 재구비, 처리기간 지연 등 민원불편 발생에 의한 청렴도 저하 등의 원인을 해소하기 위하여 공사 기간내 완료가 어려울 것으로 판단되는 사업은 관리책임자(지역책임담당자)가 사업시행자에게 공사기간 만료 15일전에 허가 기간 만료 및 기간연장을 안내하도록 함

※ 문서로 안내함을 원칙으로 하고 사무소별 특성에 따라 허가담당자가 직접 안내를 실시 할 수 있음

- 공단 허가업무 입문자 매뉴얼인 「허가업무 어렵지 않아요(P21)」에 따르면 사업기간 만료가 도래함에도 사업시행자가 기간 내에 완료하기 어렵다고 판단되는 경우 공문

으로 기간연장을 안내 하도록 함

※ 기간연장의 경우 관리책임자가 안내함을 원칙으로 하고 허가 담당자가 대규모·주요사업 등의 기간을 체크하여 관리책임자에게 알리는 등의 관리수행

- △△△△△사무소는 ▲▲면 **리 산 ***번지 외 3필지 [공원자연환경지구] 내 이동통신 기지국 신규 설치 건에 대한 허가 건을 처리하면서 최초 허가기간 내 공사가 미착공 되었음에도 기간안내절차를 이행하지 않았으며 재허가 시에도 허가기간 종료 시까지 공사가 미착공 되었음에도 기간안내절차를 이행하지 않아 재허가 신청에 따른 행정력 낭비 및 민원인에게 불편을 초래한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 허가 기간연장 안내절차를 소홀히 한 지역책임담당자 운영직 ○○○ 및 운영직 ○○○에 대하여 각각 “신분상 주의” 처분

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
운영직	○○○	지역담당	△△△△△사무소	주의	
운영직	○○○	지역담당	△△△△△사무소	주의	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 방안 마련