

감사결과처분(요구)서

일련번호	16	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○ ○○○○○○, ○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○ ○○○○○, ○○○국립공원사무소
(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 안내표지판 정비사업 설계승인 사항 준수 소홀
관 계 기 관 ○○○ ○○○○○, ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 사업현황

(단위: 천원)

사 업 명	사 업 기 간	계약금 (천원)	주 요 사 업 내 용	설계승인 여부	비고
2019년 ○○○국립공원 안내표지판 정비공사	2019.06.13.~06.25.	28,405	신규설치: C형 등 10EA 정비: C형 등 15EA	승인	-

- 공단 『공사업무집행 매뉴얼』에 의거 본부 설계승인 대상사업은 단위사업의 총공사비가 3억원 이상인 국립공원사업, 자체예산사업 및 재해복구사업(정비·보수사업 포함)과 단위사업의 총공사비가 3억원 미만인 경우라도 안내표지판 사업전체, 기타 이사장 또는 담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업의 경우에는 설계승인 대상으로 함
- ○○○국립공원사무소는 “2019년 ○○○국립공원 안내표지판 정비공사”를 시행하면서 본사 환경기술부 설계승인 검토 및 수정사항*을 미반영하는 등 관련업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

※ 본사 설계 승인시 수정요청 사항

- 당초 ○○재(~ Pass), ○○○재(~ Pass), ○○등(~ Pass)을 ○○재(~ Ridge), ○○○재(~ Ridge), ○○등(~ Ridges)로 변경 시행하도록 함

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○ ○○○○○】

- 안내표지판 설계승인 사항 준수 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	○○직 ○	○○○	시설	○○○국립공원사무소 (○○ ○○.○○ ○○○ ○○ TF)	주의	2019.01.24. ~ 2020.02.02.

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- ~ Pass로 표기 된 날개형 이정표 5개에 대해 Ridges로 시정·설치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련